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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                            Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa:   Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  

zastoupený:  JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. 

ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ 
pro Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky 
Přerov, Ing. Bc. Erik Gajdošík, odborný 
rada Pobočky Přerov 

Adresa:  Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  prerov.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ/DIČ:  01312774/není plátcem DPH 

(dále jen „objednatel) 

 
a 

Zhotovitel:  DEMSTAV group, s.r.o.  

Sídlo:  Tř. 1. máje 243, 753 01 Hranice I-Město 
zastoupený:   Renátou Rudolfovou, jednatelkou  
tel.:       xxxxx 
E-mail:  xxxxx  
ID DS:  mqvyjk6 
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, jednatel,  

xxxxx, xxxxx 
Tel.:  xxxxx 
E-mail:  xxxxx 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:  5205056369/0800 
IČO:  27844935 
DIČ:  CZ27844935 

mailto:prerov.pk@spucr.cz
mailto:demstav@demstavgroup.cz
mailto:demstav@demstavgroup.cz
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Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, 

vložka 43307  

 (dále jen „zhotovitel“) 

 

Touto smlouvou se v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016, o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s vyhláškou 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná s názvem Polní cesty a protierozní 

opatření k.ú. Kladníky – I.etapa (SKO2) (dále jen zakázka). 

Podklady pro uzavření smlouvy: 

Nabídka zhotovitele ze dne: 25. 9. 2020 

Zadávací dokumentace ze dne 21. 9.2020 

Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne: 30. 9. 2020 

Stavební povolení ze dne: 29. 5. 2020 

 

Čl.I  Předmět a účel smlouvy 

1. Účelem smlouvy je zajištění realizace společných zařízení navržených v rámci 

komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Kladníky a Lhota u Lipníka 

nad Bečvou dle zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových 

úřadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě 

vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších 

předpisů, a to v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky (dále jen 

„Zadávací dokumentace“).   

2. Předmětem smlouvy je provedení stavby Polní cesty a protierozní opatření k.ú. 

Kladníky – I. etapa (SKO2) (dále jen „dílo“) zhotovitelem v rozsahu a za podmínek 

ujednaných v této smlouvě a v jejích přílohách, které jsou nedílnou součástí této 

smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 

projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů  

a závazných podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách 

zadávacího řízení Veřejné zakázky.  

4. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v čl. II, které budou nezbytné  

k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů 

schvalovacích orgánů (závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních 

rozhodnutí apod.), se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Objednatel 

má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých finančních možnostech 

a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. Vždy musí být 

postupováno podle ZZVZ. 

5. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení.  
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Čl.II Rozsah a specifikace předmětu smlouvy 

1. Dílem se rozumí zhotovení následující stavby: 

Název díla:  Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladníky – I. etapa (SKO2) 

Místo stavby:  katastrální území Kladníky, obec Kladníky, okres Přerov 

   katastrální území Lhota u Lipníka nad Bečvou, obec Lhota, okres 

Přerov 

(dále jen “stavba”). 

Rozsah díla a jeho kvalita, včetně příslušných parcelních čísel pozemků a vytyčovacích 

bodů, je specifikován v projektové dokumentaci, zpracované dle vyhlášky č.169/2016 Sb. 

projekční společností LESPROJEKT KRNOV s. r. o., Revoluční 1138/76, 794 02 Krnov, a 

kterou ověřil aut. razítkem Ing. Ladislav Řehka, ČKAIT-1201206, zak. číslo 13132, datum 

05/2014. Uvedená projektová dokumentace bude objednatelem protokolárně předána 

zhotoviteli nejpozději při předání staveniště. 

2. Součástí realizace díla jsou tyto činnosti: 

a. Zajištění dodávek materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla.  

b. Provedení všech činností souvisejících s provedením díla nezbytných pro 

řádné dokončení díla (dodávky, služby, bezpečnostní opatření apod.).   

c. Koordinace veškerých činností, jež jsou součástí realizace díla.  

d. Geodetické vytyčení pozemků pro stavbu před zahájením provádění díla 

(příslušná parcelní čísla pozemků a vytyčovací body jsou uvedeny 

v projektové dokumentaci).  

e. Geodetické zaměření skutečně provedeného díla včetně případných 

geometrických plánů pro kolaudační řízení a zajištění zápisu díla do katastru 

nemovitostí. 

f. Zhotovitel zajistí předběžný záchranný archeologický výzkum. 

g. Pokud dojde v průběhu provádění předběžného záchranného 

archeologického výzkumu v rámci přípravy a realizace stavby 

k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel 

povinen umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu 

v průběhu realizace díla dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

ve znění pozdějších předpisů.  

h. Dojde-li během přípravy a realizace stavby k nepředvídaným nálezům 

kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 

anebo k nálezům munice či k archeologickým nálezům dle §176, odst. 1 

zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (dále jen 

„stavební zákon“) je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli, 

stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany 

přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen 

nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. 

i. Zajištění všech dalších nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné 

provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních 
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prací(dle čl. II bod 2. h) bude řešeno jako dodatečné práce dle této smlouvy, 

nebo novým samostatným výběrovým/zadávacím řízením. 

j. Zajištění a provedení všech opatření organizačního charakteru nezbytných 

k řádnému provedení díla. 

k. Zřízení staveniště, jeho zařízení, napojení na inženýrské sítě a po zhotovení 

stavby jeho odstranění. 

l. Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 

prostředí. 

m. Projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 

ploch, popř. dalších pozemků, včetně úhrady vyměřených poplatků. 

n. Zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění díla, 

uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu  

po ukončení provádění díla, úhrada náhrad za dočasné zábory ploch, 

dočasné a trvalé stavby a poplatků za uložení odpadů na skládku. 

o. Zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné 

signalizace, jejich údržba, přemisťování a následné odstranění. 

p. Zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN  

a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a předepsaných technických parametrů díla. 

q. Respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to 

zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při 

respektování zásad její ochrany. 

r. Zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených 

v projektové dokumentaci. 

3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr a v souladu se stavebním povolením vydaným Městským 

úřadem v Lipníku nad Bečvou dne 29. 5. 2020 č.j. MU/09284/2020/SÚ – SH, které 

nabylo právní moci dne 1. 7. 2020.  

4. Veškerý odpad, jenž při provádění díla vznikne, je zhotovitel povinen odstranit na 

vlastní náklady. Veškeré meziskládky a skládky, nezbytné pro provedení díla je 

zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklady po dohodě s obcí. Náklady spojené 

s užíváním jiných pozemků než těch, které jsou určeny pro realizaci díla (např. pro 

pojezd vozidel), je povinen hradit zhotovitel. 

 

Čl. III Cena díla 

1. Cena za provedení díla v rozsahu podle Čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou 

smluvních stran na základě nabídky učiněné zhotovitelem na Veřejnou zakázku ze dne 

25. 9. 2020. 

2. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je platná po celou dobu realizace díla,  

a to i při případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů vzniklých 

na straně objednatele, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 

3. Cena díla zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 

související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 

s plněním podmínek zadávací dokumentace a dále vyplývajících z čl. II, odst. 2, pokud 

není uvedeno jinak. 
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4. Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           1 684 138,14 Kč 

DPH 21 % činí                                                       353 669,01 Kč   

                      

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         2 037 807,15 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
5.   Položkový nabídkový rozpočet je vypracován v souladu se strukturou jednotlivých 

kalkulačních položek aktuálního „Katalogu stavebních prací ÚRS Praha a.s.“. 

Nabídkový rozpočet bude nedílnou součástí smlouvy v elektronické podobě ve formátu 

pdf.  

 

Čl. IV Platební podmínky 

1. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného 

daňového dokladu (faktury). 

2. Objednatel neposkytuje zálohy. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla a jeho protokolárním 

předání a převzetí dle této smlouvy, a to na základě vystavené faktury se správně 

vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena do 15 kalendářních 

dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Součástí faktury budou technickým 

dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených 

prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku.   

4. Daňový doklad (Faktura) bude vyhotoven ve třech stejnopisech a bude obsahovat 

náležitosti daňového dokladu požadované zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, avšak výslovně vždy musí obsahovat 

následující údaje: označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), 

údaj o tom, že vystavovatel faktury je zapsán v obchodním rejstříku včetně spisové 

značky, označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění, číslo faktury, den 

vystavení a lhůtu splatnosti faktury, označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který 

se má platit, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby.  

5. Součástí faktury budou dále soupisy provedených prací odsouhlasené technickým 

dozorem stavebníka. Tento soupis zhotovitel předloží objednateli nejméně deset dní 

před vystavením dílčí faktury nebo před protokolárním předáním díla. Objednatel tento 

soupis schválí nebo rozporuje nejpozději do deseti dnů od předložení zhotovitelem. 

6. V případě „konečné“ faktury bude její součástí také kopie protokolu o předání a 

převzetí díla, řádně podepsaného za obě smluvní strany. Převzaté práce budou 

oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu 

prací. Fakturované částky budou uvedeny dle SoD. 

7. Na faktuře pro objednatele bude zhotovitel uvádět: 

Odběratel: Státní pozemkový úřad, Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČO 

01312774. 

Konečný příjemce: Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Olomoucký kraj, Pobočka Přerov, 

Wurmova 606/2, 750 02 Přerov. 

8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě  

či jejích přílohách nebo v ní nebudou správně uvedené údaje dle této smlouvy,  
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je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne 

plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. 

9. Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury 

objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé 

smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou 

okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura 

musí být objednateli doručena nejpozději do 30. 11. příslušného roku. 

10. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena předpisy 

nebo touto smlouvou, a objednatel učiní nebo opomene či nebude moci učinit pro 

porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován 

ze strany orgánů veřejné správy, je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako 

vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti  

v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů 

zhotovitel objednatele předem neupozornil.  

11. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu  

a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. 

Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu 

objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků  

a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána  do doby splatnosti uvedené 

na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. 

Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji 

neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním 

termínem splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel 

dověděl o vzniku této skutečnosti, nastane-li ve lhůtě kratší než 5 pracovních dní před 

původním termínem splatnosti faktury.  

12. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce 

objednatele z této smlouvy. 

13. V případě prodlení smluvní strany se zaplacením peněžité částky na základě úplné a 

řádně vystavené faktury, vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši 

patnácti tisícin procenta (0,015 %) z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den 

prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody. 

14. Zhotovitel se zavazuje poskytovat informace, dokladovat svoji činnost, poskytovat 

veškerou dokumentaci vztahující se k realizaci projektu a umožnit vstup kontrolou 

pověřeným osobám (zejména kontrolám ze strany Státního pozemkového úřadu, 

Ministerstva zemědělství ČR, Státního zemědělského intervenčního fondu, Nejvyššího 

kontrolního úřadu,  a dalších kontrolních orgánů dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

o finanční kontrole. 

15. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel může požadovat rozdělení financování 

díla dle různých zdrojů. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit na vyžádání 

objednateli vícero faktur. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit přistoupení třetí strany 

k financování části díla. 
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Čl.V Doba plnění 

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 27. 11. 2020. 

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště  dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Zhotovitel je 

povinen zahájit a ukončit práce v termínech dle čl. V odst. 4 této smlouvy. Dobou plnění 

se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění případných 

vad a nedodělků a vyklizení staveniště. Bude-li objednatelem dán příkaz  

k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  je zhotovitel povinen tento příkaz 

uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění 

zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo 

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo 

přerušení prací  na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. Prokazatelně 

vzniklé škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo 

přerušené práce objednatel uhradí. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke 

splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo 

přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení. Trvá-li sistace déle než tři 

měsíce, je objednatel povinen vše, co dosud zhotovitel dokončil a připravil k plnění díla 

odebrat a zaplatit, pokud nedojde k jiné dohodě. Trvá-li sistace déle než šest měsíců 

nebo uplynula-li již původně dohodnutá doba provedení díla, je zhotovitel i objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

3. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo 

na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná s ním objednatel neprodleně 

důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k 

dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví 

objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. 

Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné 

lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení 

prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou 

dodatku ke smlouvě. 

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech: 

a. Termín předání a převzetí staveniště: po podpisu smlouvy 

b. Termín zahájení stavebních prací:  16. 10. 2020  

c. Termín dokončení stavebních prací:  27. 11. 2020 

d. Termín předání a převzetí díla:   30. 11. 2020 

(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

5. Žádost o kolaudaci podává u stavebního nebo speciálního úřadu objednatel, na 

základě písemného oznámení zhotovitele, že stavební práce jsou dokončeny a stavba 

je připravena ke kolaudačnímu řízení. 

Čl.VI Povinnosti objednatele 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, jak je vymezeno v Příloze č. 1 této smlouvy, 

vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis. 

2. Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených a v budoucnosti 

nepřístupných prací a konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem 

nejméně 5 pracovních dnů předem. O provedené prohlídce bude učiněn zápis do 

stavebního deníku technickým dozorem.  
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3. Objednatel zajistí technický dozor stavebníka a autorský dozor, případně koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP). Objednatel, technický dozor 

stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP jsou oprávněni kontrolovat provádění 

stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku. 

4. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka, organizuje kontrolní dny 

stavby. Jejich četnost je závislá na složitosti stavby, časovém harmonogramu, na 

postupu provádění prací, na potřebě zajistit koordinaci prováděných prací se 

zhotovitelem a podzhotovitelem, kteří působí současně na stavbě, a v závislosti na 

důležitosti projednávaných úkolů a z nich vyplývajících povinností jednotlivých 

účastníků výstavby. Projednávané úkoly se zaznamenávají do zápisu z kontrolního 

dne.   

5. Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost nezbytnou k provedení díla.  

 

Čl. VII Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.,  

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 499/2006 

Sb.“). Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy. Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku záznamy o stavebních 

pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé ode dne, kdy byly tyto práce 

zahájeny. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků 

z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, 

která nastane dříve). 

2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti:  

a. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si 

vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch 

prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací  

v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy.  

b. zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení 

na staveništi dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů  

c. zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na 

nich. 

d. zajistit na stavbě v souladu s ust. § 153 stavebního zákona a s odkazem na 

další související předpisy)stavbyvedoucího, přičemž tato osoba musí splňovat 

podmínky stanovené v zákoně č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a 

techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.  

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, 

dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Cena zařízení, 

vybudování, provozu a likvidace staveniště je součástí smluvní ceny. 

5. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však 

současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, 
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včetně důsledků pro kvalitu a termín odevzdání díla. Ustanovení § 2594 a 2595 

občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského 

dozoru a koordinátora BOZP. Zhotovitel má povinnost zajistit v rámci zařízení 

staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického 

dozoru stavebníka a případně koordinátora BOZP. 

7. V případě selhání plnění povinností autorského dozoru, nebo technického dozoru 

stavebníka, je zhotovitel o této skutečnosti povinen bezodkladně informovat 

objednatele. V opačném případě není zhotovitel zproštěn odpovědnosti za vady díla 

tímto způsobené. 

8. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací 

podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro 

úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický 

dozor a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury. 

9. Zhotovitel je povinen použít pro provádění díla pozemky určené ve stavebním povolení. 

Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo staveniště 

a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném 

oznámení o škodě mimo staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od 

objednatele protokolárně převzal pro účely provedení díla, a zavazuje se spolu 

s předávaným dílem předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, 

které při provádění díla nezpracoval. 

11. V případech stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a 

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 

pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoBP“), je zhotovitel povinen 

s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících 

povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi k výkonu zákonem stanovených 

činností. 

12. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu 

s ustanovením ZoBP a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární 

ochrany.  

13. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého  

z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal 

uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy. 

14. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 

a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním. 

15. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 

ve znění pozdějších předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných 

komunikacích nebo zvláštního režimu užívání příslušných komunikací si zabezpečit 

příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad všechna 

opatření, která úřady nařídí, totéž platí pokud se týče zajištění místa pro uložení 

přebytečné zeminy a stavební suti. 

16. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je  

v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel.  
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17. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 

požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití 

nezbytné podle příslušných předpisů. 

18. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí 

díla soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících materiálů užitých 

k vybudování díla. 

19. Zhotovitel je povinen provést zápis o učiněném nálezu a z něho vyplývajícím přerušení 

prací do stavebního deníku, jak stanoví příloha č. 16 B bod 2 písm. y) vyhlášky 

č. 499/2006 Sb. 

20. Zhotovitel se zavazuje dodržovat ustanovení této smlouvy a příslušných předpisů 

vztahujících se k realizaci díla. 

 

Čl. VIII Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou 

smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši 2,5 mil. Kč. 

Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu 

tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistné částky pod částku uvedenou 

v předchozí větě. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude pojištěn také po dobu záruky a 

že nedojde ke snížení pojistné částky pod 30 % pojistné částky dle tohoto odstavce. 

Zhotovitel je kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy povinen na požádání objednatele 

předložit do třech dnů pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce, nebo její relevantní části, 

nebo pojistku ve smyslu § 2775 občanského zákoníku, a to nejpozději do 7 dnů ode 

dne doručení žádosti objednatele. 

2. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy 

sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla 

i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 

skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít 

novou pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze 

strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy 

zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit. 

3. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem 

nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a 

dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. 

Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti 

pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla. 

4. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

Čl. IX Provedení a předání, převzetí díla   

Staveniště 

1.  Staveniště bude předáno podle cl. V odst.4 písm. a) smlouvy. O předání a převzetí 

staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě smluvní strany podepíší. 

Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 

podpisu příslušného protokolu. 
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2. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje 

zhotovitel na svůj účet. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z 

odběrních míst, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště. Zhotovitel  

zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, smlouvu na vodné a stočné a smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové 

vody. (Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst za 

úhradu přes podružné měření, které zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení 

staveniště.). 

3. Zhotovitel se zavazuje odstranit zařízení staveniště a vyklizené staveniště předat 

objednateli nejpozději s podpisem protokolu o předání a převzetí díla, řádně 

podepsaného za obě smluvní strany, ledaže se smluvní strany dohodnou, že dílo bude 

předáno až s předáním poslední odstraněné drobné vady a nedodělku. Nebo 

Staveniště bude vyklizeno a případné úpravy okolí budou provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

4. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn 

zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli 

zhotovitel. 

 

Zahájení prací 

 

5. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí 

staveniště.  

Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů 

ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečné přiměřené lhůtě, je objednatel 

oprávněn odstoupit od smlouvy. 

6. Pokud jsou při provádění stavby poskytovány dodávky či práce jinými osobami přímo 

pro objednatele, je objednatel povinen do předloženého harmonogramu vyznačit 

termíny stavební připravenosti a provádění těchto přímých dodávek. Zhotovitel je 

povinen dodržovat harmonogram postupu výstavby.  

7. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje brát  

v úvahu veškeré upozornění a pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného 

díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 

povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  

k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče (především se může jednat o zjištěnou vadu v projektové dokumentaci). 

8. Zhotovitel do doby obdržení nových pokynů od objednatele, je oprávněn přerušit 

provádění prací, pokud je to nezbytně nutné. O tuto dobu přerušení má zhotovitel nárok 

na prodloužení termínu dokončení díla, případně náhradu vzniklých vícenákladů.  

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné 

provádění díla a na nové skutečnosti, týkající se předmětného díla, které zjistil 

v průběhu výstavby. 

 

Kontrola prováděných prací 

 

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo obecně 

závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel 
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odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže 

zhotovitel tak neučiní v přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení této smlouvy, 

které opravňuje objednatele k odstoupení od této smlouvy. 

10. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku). Kontroly se mohou účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení 

investičních činností. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních 

dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. Pokud zhotovitel 

objednatele ke kontrole řádně nevyzve, je zhotovitel povinen na žádost objednatele 

odkrýt zakryté práce na vlastní náklad. Jestliže se objednatel i přes řádnou výzvu 

nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, je zhotovitel oprávněn předmětné práce 

zakrýt; bude-li následně objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je 

zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při 

dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady spojené 

s odkrytím, opravou vadného stavu a následným zakrytím zhotovitel těchto prací, 

přičemž ustanovení § 2626 odst. 2 občanského zákoníku se neuplatní. 

 

Kontrolní dny 

 

11. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel, případně jím určený 

technický dozor stavebníka kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění 

kontroly, nejméně však 1x měsíčně.  

12. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nejméně 5 dnů před 

jeho konáním. 

13. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka a autorského dozoru. Kontrolních dnů se mohou 

účastnit i zaměstnanci objednatele zařazení v Oddělení investičních činností. 

14. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo 

přizvat na kontrolní den své podzhotovitele.  

15. Kontrolní dny vede objednatel, případně jím určený technický dozor stavebníka. 

16. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 

vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných 

nápravných opatření a úkolů. 

17. Objednatel, popřípadě jím určený technický dozor stavebníka pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.  

18. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 

deníku. 

 

Předání a převzetí díla  

 

19. Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu sjednaném ve smlouvě.  

20. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 pracovních dnů předem 

termín ukončení prací a k tomuto termínu předložit objednateli veškeré doklady  

nezbytné k předání a převzetí díla a ke kolaudaci stavby. Pokud není dohodnuto jinak, 

je místem předání místo, kde je stavba prováděna. Místem pro předání dokladů je 
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Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, Pobočka 

Přerov, Wurmova 2, 750 02 Přerov.  

21. Objednateli budou před podáním žádosti o kolaudaci předány následující doklady: 

1. stavební deník v souladu s ustanovením §157 stavebního zákona a vyhláškou č. 

62/2013 Sb.,  

2. geodetické zaměření skutečného provedení díla vč. případných geometrických 

plánů, a to ve čtyřech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom 

digitálním vyhotovení (CD) ve formátech pdf a dwg., 

3. podrobný soupis skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění 

požadovaného objednatelem, 

4. dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. (případně nebude-li požadována DSP, tak bude znít 

odst. d: vyznačení, popis a zdůvodnění změn a odchylek skutečného provedení 

stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace odsouhlasené 

autorským dozorem, technickým dozorem stavebníka, Stavebníkem a případně 

stavebním úřadem) 

5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí,  

6. certifikáty použitých materiálů, 

7. doklady o výsledcích zhutnění, 

8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek,  

9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů,  

10. zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu 

o předání a převzetí díla,  

11. a jiné doklady, vyplývající ze specifikace veřejné zakázky. 

22. Odchylně od ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku se smluvní strany 

dohodly, že případné zkoušky nezbytné pro prokázání dokončení díla mohou být 

provedeny pouze za přítomnosti objednatele či osoby jím určené. 

23. Objednatel, po obdržení všech potřebných dokladů od zhotovitele, podá do 14 dnů 

žádost o kolaudaci. 

24. Objednatel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení oznámení 

o dokončení díla zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

25. V případě, že zhotovitel hodlá dokončit dílo před termínem sjednaným ve smlouvě, je 

povinen nové datum dokončení díla objednateli písemně oznámit nejméně 14 dnů 

předem a současně jej vyzvat k podání žádosti o kolaudaci. Objednatel však není 

povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla. 

26. Pokud se při předání a převzetí díla prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel 

povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě a nese veškeré náklady vzniklé objednateli 

s opakovaným předáním a převzetím díla. Poskytnutí náhradního termínu neznamená, 

že objednatel nemůže uplatnit smluvní sankce za nesplnění termínu dokončení díla. 

27. Obě smluvní strany mohou dodatkem k této smlouvě sjednat předávání a přejímání 

díla po částech nebo mohou sjednat předčasné předání. 
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28. Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených 

podmínek: 

i.Dílo bylo dokončeno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle Čl. II.  

a v termínu dle Čl. V. této smlouvy. 

ii.O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami 

oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být vždy 

uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud dílo obsahuje ojedinělé 

drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby 

funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez 

výhrad. V protokolu o předání a převzetí díla bude uvedeno zejména: 

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

• prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

• dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady  

(prodloužení záruční lhůty). 

 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran. 

iii. Staveniště bylo vyklizeno a případné úpravy okolí byly provedeny do 15 

kalendářních dnů po předání a převzetí díla. 

29. V případě, kdy je dílo předáno bez vad, převezme objednatel dílo bez výhrad.  

30. V případě, kdy dílo vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými vadami nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užití 

podstatným způsobem neomezují, může objednatel převzít dílo s výhradami, například 

pokud je řádné provedení díla závislé na vegetačních podmínkách. Drobné vady budou 

zhotovitelem odstraněny neprodleně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Termín 

odstranění bude uveden v předávacím protokolu. O odstranění drobných vad a 

nedodělků bude sepsán samostatný protokol o odstranění drobných vad a nedodělků.  

31. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, 

certifikačním protokolům a ujednáním dle této smlouvy. 

32. Vlastníkem zhotovované věci je až do okamžiku protokolárního předání díla objednateli 

zhotovitel, který zároveň nese nebezpečí škody na této věci. Na objednatele přechází 

toto vlastnictví okamžikem protokolárního převzetí díla, tímto okamžikem přechází 

na objednatele i nebezpečí škody na zhotovené věci. 

33. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí 

a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo není ve 

stavu schopném předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré 

náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese 

i náklady na organizaci opakovaného řízení. 
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Čl. X Kontrola projektové dokumentace 

1. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu podmínek svého plnění včetně prostoru 

staveniště.  

2. Zjistí-li zhotovitel v průběhu realizace stavby případné vady projektové dokumentace, 

je povinen na ně objednatele bezodkladně upozornit. V takovém případě zhotovitel 

předá objednateli soupis vad a nedostatků projektové dokumentace, včetně návrhů na 

jejich odstranění.  

3. Pokud zhotovitelem zjištěné vady a nedostatky projektové dokumentace budou 

objednatelem shledány jako oprávněné a objednatel nebude moci tyto vady projektové 

dokumentace odstranit do 15 pracovních dnů ode dne oznámení zhotovitelem, bude 

smluvními stranami sjednána lhůta k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje 

zhotovitelova lhůta pro plnění závazků, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v 

prodlení. Termíny plnění dle této smlouvy budou prodlouženy o dobu, po kterou budou 

odstraňovány vady projektové dokumentace. 

 

Čl. XI Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle 

vyhlášky 499/2006 Sb., do kterého zapisuje skutečnosti předepsané zákonem  

a příslušnou prováděcí vyhláškou.  

2. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího 

řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu (rozhodující je okolnost, která nastane 

dříve). 

3. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly 

nebo nejpozději následující den, kdy se na stavbě pracuje. 

4. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným 

osobám objednatele, (včetně zaměstnanců zařazených do Oddělení investičních 

činností), případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

5. Objednatel, nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru 

stavebníka, je povinen se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněným 

zhotovitelem nejpozději do 5 dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že  

s uvedeným zápisem souhlasí.  

6. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, případně osoba 

vykonávající funkci autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 5 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup stavby, pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí 

stavebního deníku.  

8. Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  

9. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy  

k nadepsanému jménu a funkci podepsány osobou, která příslušný zápis učinila.  

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků smlouvy. 
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Čl. XII   Odpovědnost za vady, smluvní pokuty, záruční doba 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále 

odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 

předání a převzetí díla. Minimálně po tuto dobu zodpovídá  zhotovitel za to, že dílo 

bude způsobilé k obvyklému účelu , zachová si touto smlouvou stanovené vlastnosti a 

bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem. 

3. Po dobu záruky za jakost se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit  vady  uplatněné 

objednatelem bezodkladně, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doručení 

reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž 

vztahuje záruka v délce dle předchozího odstavce tohoto článku od doby jejich 

odstranění.  

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou 

nebo vyšší mocí, případně běžným opotřebením. 

5. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení 

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel 

na jejich použití trval.  

6. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 

upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani 

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.  

7. Nebyla-li do okamžiku, kdy objednatel uplatnil vady díla zaplacena cena za dílo, není 

ji povinen objednatel zaplatit do doby odstranění  uplatněných vad, ledaže by zhotovitel 

prokázal, že reklamace nebyla oprávněná. 

8. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným 

zástupci smluvních stran. 

9. Zhotovitel se zavázal při provádění díla dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků 

určených ke stavbě dle projektové dokumentace pro provádění stavby. O vadu díla se 

jedná rovněž v případě, že při kontrolním zaměření stavby pro potřeby udělení 

kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici 

nedodržel a že se stavba nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém 

případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy 

takto zastavěných pozemků včetně vyhotovení geometrických plánů a veškeré další 

náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli 

nebo třetím osobám tímto vzniknou. 

10. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, jež může zapříčinit vznik dodatečných 

škod, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby 

nedocházelo ke vzniku dalších škod. 

11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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12. Zhotovitel odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze 

strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při 

provádění díla. 

13. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které zhotovitel odpovídá.  

14. Zhotovitel odpovídá objektivně za vady, které mělo dílo v době předání. Tyto vady 

mohou být zjevné nebo skryté. Objednatel je povinen provést kontrolu předmětu díla, 

co nejdříve po předání, při této kontrole by měl odhalit všechny zjevné vady díla. 

15. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s termínem zahájení prací dle  této 

smlouvy. 

16. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez 

DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním dokončeného díla dle 

této smlouvy.  

17. V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel 

zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla bez DPH za každý 

i započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad  

a nedodělků.  

18. Pokud zhotovitel neodstraní  objednatelem uplatněnou  vadu díla ve sjednaném 

termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 

díla bez DPH, za každou uplatněnou  vadu. 

19. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ 

porušení povinnosti. 

20. Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému 

harmonogramu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z celkové 

ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

21. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 1, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

22. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 11, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

23. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 18, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

24. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 2, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

25. povinností. 

26. Pokud zhotovitel poruší povinnosti vyplývající z ustanovení čl. VII bod 17, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinností. 

27. Pokud zhotovitel poruší povinnost vyplývající z ustanovení čl. VII bod 19, je povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé jednotlivé porušení 

povinnosti. 
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28. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole a prověření prací dle čl.IX bod 11, je 

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každé jednotlivé 

porušení povinností. 

29. V případech nedodržení povinností zhotovitele, vyplývajících z ustanovení v čl.IV, 

odst.5, čl.VI odst.2, čl.VIII, odst.4, čl.IX, odst.20, čl.XIII, odst.5 této smlouvy, se 

sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2 500 Kč 

bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele. Toto ustanovení 

o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které 

mu vznikne porušením povinností zhotovitele. 

30. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od 

doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý 

jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo 

stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody 

v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty. 

31. Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením 

svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich 

splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 

odst. 2 občanského zákoníku. 

 

Čl. XIII   Ukončení smlouvy 

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude 

v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 

kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými 

právními předpisy nebo smlouvou. 

2. Objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud mu 

nebude schválena částka ze státního rozpočtu.  

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy: 

a. v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 

zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace; 

b. v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě: 

i. prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovením 

díla, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, 

ii. prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních 

dnů,  

iii. neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 

kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou, 

iv. kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy podzhotovitele 

v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou 

zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,  

v. kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé 

či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro 

uzavření této smlouvy 

vi. jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dostatečné přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů. 
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4. Odstoupení od této smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od 

této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení 

druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy může být učiněno i prostřednictvím 

datové schránky podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

5. V případě zániku účinnosti této smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen okamžitě 

opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností 

odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen 

učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli 

v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele 

bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu 

způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít  

a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 

kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a 

převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno 

jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. 

Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo 

požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad. 

6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě 

písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního 

dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé straně. 

 

Čl.XIV   Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací 

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po ukončení její účinnosti 

zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele 

v souvislosti s jejím plněním, a to zejména ohledně veškerých informací, dokumentů 

nebo materiálů dodaných objednatelem nebo od objednatele přijatých v jakékoli formě, 

především ohledně obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a 

důvěrných informací ve smyslu § 1730 občanského zákoníku (dále jen „Důvěrné 

informace“). Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy 

jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě 

rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo 

zadávacího řízení. 

2. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči  

a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez 

výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, 

neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých 

povinností přijdou jeho pověření zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji 

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 („GDPR“) a zákona 

č. 110/2019 Sb., o zpracováníosobních údajů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či 

ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož 

aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky 

za případné porušení zákona z jeho strany.   
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4. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody 

tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení 

příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními 

tohoto článku dotčeny.   

 

Čl. XV   Licenční ujednání 

1. Vzhledem k tomu, že součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je i plnění, které 

může naplňovat znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, či předmětu chráněného průmyslovým vlastnictvím (dále 

jen „předmět ochrany“), je k těmto součástem plnění poskytována licence za podmínek 

sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet 

majetková práva k předmětu ochrany a že je oprávněn k jeho užití udělit objednateli 

licenci. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli nevýhradní oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím 

způsobům užití předmětu ochrany a bez jakéhokoli omezení, to i v případě, pověřil-li 

zhotovitel provedením díla jinou osobu (podzhotovitele), a to zejména pokud jde  

o územní, časový nebo množstevní rozsah užití. 

4. Odměna za poskytnutí této licence je zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy.  

5. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást licence zcela nebo zčásti jako podlicenci 

poskytnout třetí osobě. 

6. Objednatel je oprávněn předmět ochrany upravit či jinak měnit, a to bez souhlasu 

zhotovitele. 

 

Čl. XVI   Zvláštní ujednání 

1. Realizace díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních 

prostředků přidělených objednateli ze státního rozpočtu na investice pro příslušný 

kalendářní  rok; tímto však není dotčeno ustanovení § 222 odst. 1 ZZVZ.  

2. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (podzhotovitele), má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

3. Plnění poddodávkou nad rámec uvedený v nabídce zhotovitele na veřejnou zakázku, 

která je předmětem této smlouvy, musí být předem s objednatelem projednáno, 

odsouhlaseno. Zhotovitel je povinen ve všech podzhotovitelských smlouvách zajistit 

závazek podzhotovitelů poskytnout subjektům provádějícím audit a kontrolu, nezbytné 

informace týkající se podzhotovitelských činností. V případě porušení tohoto 

ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené podzhotovitelem. 

4. Každá změna podzhotovitele musí být předem s objednatelem projednána a 

odsouhlasena.  

5. Ke změně podzhotovitelů či dalších osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokazoval 

jakoukoliv část kvalifikace v zadávacím řízení vedoucí k uzavření této smlouvy, je 

zhotovitel oprávněn po písemném odsouhlasení ze strany objednatele a za 

předpokladu, že každý náhradní podzhotovitel či osoba bude splňovat požadovanou 
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část kvalifikace jako podzhotovitel či osoba předchozí, a to ve stejném nebo větším 

rozsahu. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém 

byla prokázána v zadávacím řízení 

6. Přerušení provádění díla mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávnění 

podepsat tuto smlouvu a její dodatky. Přerušit provádění díla může v odůvodněných 

případech také technický dozor. Důsledky přerušení provádění díla se řídí příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku. 

7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je 

zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které 

pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na 

jakost a uplatnění a odstranění vad díla. Zhotovitel tímto souhlasí s přechodem 

uvedených práv objednatele na nového vlastníka stavby. 

8. S výjimkou předchozího je možnost postoupení pohledávek, práv či povinností z této 

smlouvy na třetí stranu vyloučena, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou 

jinak. 

9. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se  

v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým 

ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající 

úprava obecně závazných právních předpisů České republiky 

10. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 

úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinny se o tomto 

bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se 

porušení této smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

11. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby požadovat po zhotoviteli umožnění kontroly 

konstrukčních vrstev třetími osobami. V případě zjištěných nedostatků je zhotovitel 

povinen zajistit nápravu zjištěného stavu. 

12. Na provedení díla se bude podílet podzhotovitel zhotovitele.  

 

Čl. XVII Nepodstatné změny závazku  

1. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy bez 

uvedení důvodu snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací či dodávek.  

2. V případě, že objednatel bude požadovat práce, dodávky nad rámec rozsahu díla, 

případně omezení rozsahu díla, nebo při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které 

nebyly v době podpisu této smlouvy známy nebo při realizaci díla budou zjištěny 

skutečnosti odlišné od skutečností uvedené v příslušné projektové dokumentaci 

předané objednatelem a smluvní strany tyto skutečnosti nemohly předvídat, jsou 

smluvní strany povinny řešit otázku výše ceny a případnou změnu doby plnění. 

3. O jakýchkoli nepodstatných změnách závazku ze smlouvy musí být předem mezi 

objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek k této 

smlouvě) s ujednáním o ceně a vlivu na termín předání díla dle této smlouvy.  Písemný 

dodatek ke smlouvě bude uzavřen v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

4. Objednatel bude zhotovitelem vždy předem informován o navrhované nepodstatné 

změně závazku ze smlouvy (méněpráce, vícepráce). Zhotovitel není oprávněn začít  
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s realizací nepodstatných změn závazku ze smlouvy předtím, než je objednatel 

písemně odsouhlasí včetně jejich ceny.   

5. Pokud zhotovitel provede nepodstatné změny závazku ze smlouvy bez písemného 

souhlasu objednatele a písemné smlouvy (dodatku ke smlouvě o dílo) uzavřené 

s objednatelem, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.  

6. V případě nepodstatných změn díla (vícepráce, méněpráce) se k ocenění těchto prací 

užije cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy jako její 

příloha č. 2. 

7. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém 

rozpočtu, stanoví se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle 

následujícího vzorce: [(aktuální ceníková cena URS nové položky) x (celková 

nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná cena díla dle projektového 

kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

8. Pokud v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nebudou uvedené v cenové 

soustavě URS, bude cena takové položky posouzena objednatelem individuálně dle 

cen v místě a čase obvyklých, a to s přihlédnutím na úpravu této ceny koeficientem 

získaným ze vztahu: [(celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková předpokládaná 

cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

9. Součástí veškerých případných nepodstatných změn závazku ze smlouvy bude 

položkový nabídkový rozpočet, a to i v elektronické podobě ve formátu unixml 

(specifikace na www.unixml.cz) pro každou stavbu (stavební objekt) zvlášť. 

 

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení 

1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí 

občanským zákoníkem. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně jejích případných změn a 

dodatků, bude uveřejněna podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů v registru smluv, vyjma údajů, které 

požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a  obchodní 

tajemství. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně jejích 

případných změn, bude zveřejněna na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 

– § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména 

osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány. 

4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

5. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – dodatkem 

podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ukončením účinnosti této 

smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, 

nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu 

a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti a ochraně informací, 

http://www.unixml.cz/
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ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této 

smlouvy. 

6. Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:  

a. Přílohou č. 1 této smlouvy je specifikace díla a závazný harmonogram postupu 

prací.  

b. Přílohou č. 2 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných 

jednotkových cen (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr). 

7. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v: 

a. zadávací dokumentaci; 

b. nabídce zhotovitele  

8. Zhotovitel ke dni podpisu této smlouvy prohlašuje, že není v úpadku dle platného  

a účinného insolvenčního zákona ani v likvidaci, a zavazuje se udržovat toto prohlášení 

v pravdivosti a objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech, které 

mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení  

a o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění veřejné 

zakázky. 

9. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a vlastní smlouvy má přednost 

znění smlouvy. 

10. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě 

pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek. 

 

V Olomouci dne 14. 10. 2020 V Hranicích dne 13. 10.2020 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel            zhotovitel 

  

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.   Renáta Rudolfová 

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj   jednatelka DEMSTAV group, s.r.o. 
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PREDBEZNY HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ

Zakázka: Polní cesty a protierozní opatření k.ú. Kladník - I. Etapa (SK02)

ROK 2020

Popis prací
týdny

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Přípravné práce - vytýčení stavby a sítí

Zemní práce , svodný průleh ' ■
■ -

Úprava pláně

Konstrukční vrstvy vozovek

Finální vrstvy povrchů ■1
HTÚ , JTÚ a dokončovací práce J
Předání stavby ■

CENA BEZ DPH

V Hranicích dne 25.9. 2020 Jan Rudolf, jednatel

1 684 138,14 Kč

DcMSTAV group, s.r.o,
Tř, 1 rnňjG 243 • 753 01 Hranice 
iC: 2V8-M935 • Dli: CZ2T6'!4936



Specifikace díla 

Předmětem plnění je realizace prioritních prvků plánu společných zařízení navržených 

komplexními pozemkovými úpravami v katastrálních územích Kladníky a Lhota u Lipníka nad 

Bečvou. Jedná se o výstavbu polní cesty a svodného průlehu.  

Podrobný popis díla: 

Předmět díla je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty a provozní 

soubory: 

SO 104 Polní cesta P37 

SO 302 Svodný průleh PR8 

SKO2 VRN 

SO 104 Polní cesta P37 

Polní cesta je navržena jako jednopruhová vedlejší polní cesta kategorie P4.0/30 s volnou 

šířkou cesty 4,0 m pro návrhovou rychlost 30 km/hod. Začátek polní cesty je u okraje zahrad 

a konec úprav je na hranici s kat. územím Lhota u Lipníka nad Bečvou. Délka úpravy činí 

200,0 m. Konstrukce polní cesty bude provedena takovým způsobem, že zemina se 

štěrkopískem frakce 8/63 bude v poměru jeden díl zeminy a tři díly štěrkopísku řádně 

promíchána ve vrstvě o tl. max. 0,1 m a v této vrstvě bude řádně zhutněna. Tento postup bude 

opakován u všech vrstev až k dosažení požadované úrovně koruny vozovky. Na závěr bude 

komunikace oseta speciální travní směsí.  

Sousední polnosti vpravo i vlevo budou obsluhovány pomocí hospodářských sjezdů ze stejné 

konstrukce jako vlastní komunikace. V případě potřeby jsou sjezdy zatrubněny bet. rourami 

DN 400 a opatřeny betonovými čely. Dešťové vody z polní cesty budou svedeny příčným 

sklonem do svodného průlehu PR 8.  

SO 302 Svodný průleh PR8 

Svodný průleh je navržen jako liniová stavba sloužící k odvodnění polní cesty P 37 a výše 

položených polí. Jeho dno je navrženo v určitém sklonu, přičemž je rozděleno na více celků 

zemními kamennými prahy tak, aby nebyla narušena stabilita průlehu. Je zaústěn do vodního 

toku Šišemka. 

SKO2 VRN 

Vedlejší rozpočtové náklady obsahují položky, které nejsou zahrnuty v ostatních stavebních 

objektech (např. zařízení staveniště, průzkumné, geodetické, projektové práce aj.). Součástí 

díla (VRN) bude i pasport příjezdových komunikací ke stavebním objektům a vyhotovení 

geometrických plánů (geometrický plán na dělení pozemku a geometrický plán pro zřízení 

věcného břemene služebnosti). 



Rekapitulace objektů stavby

 
Stavba: Kladníky II.etapa

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 6.10.2020

Kód Popis Cena bez DPH DPH snížená DPH základní Cena s DPH

01 Kladníky II.etapa 1 684 138,14 0,00 353 669,01 2 037 807,15

SKO2   VRN 101 000,00 0,00 21 210,00 122 210,00

SO 104   Polní cesta P37 1 198 999,13 0,00 251 789,82 1 450 788,95

SO 302   Svodný průleh PR8 384 139,01 0,00 80 669,19 464 808,20
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Kladníky II.etapa
Zakázka: VRN

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 6.10.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 101 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 22 000,00

1 K 011324000
Náklady zhotovitele související se zajištěním záchranného archeologického výzkumu (I. etapy)
prostřednictvím oprávněné organizace v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. v platném znění, o státní
památkové péči

1,000 kompl
et 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

2 K 012103000 Náklady na vytyčení stavby a inženýrských sítí, projektové práce dokumentace (výkresová a textová)
a zameření skutečného provedení stavby, stabilizace lomových bodů pozemku plastovými znaky 1,000 kompl

et 12 000,00 12 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vytyčení pozemku a stavby před realizací"
VV "dokumentace a zaměření skutečného provedení stavby"
VV "stabilizace lomových bodů pozemku plastovými znaky"
VV 1

D VRN3 Zařízení staveniště 23 000,00

3 K 030001000

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů nutných pro provádění díla (kanceláře řídících
pracovníků, sociální objekty pro pracovníky stavby, sklady, provizorní zpevněné plochy pro skladování
materiálů, oplocení zařízení staveniště, vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií vč. jejich
poplatků) atd._x000d_ Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie, příjezdy a přístupy na
staveniště, úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví třetích osob, vč. nutných úprav
pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska
ochrany veřejných zájmů), dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP, dodržování
podmínek pro ochranu životního prostředí při výstavbě, dodržení podmínek - možnosti nakládání s
odpady, splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní
opatření._x000d_ Náklady zhotovitele spojené (po ukončení díla) s kompletním odstraněním zařízení
staveniště vč. uvedení dotčených ploch do původního stavu.

1,000 kompl
et 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 039002000 Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště 1,000 kompl
et 8 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN4 Inženýrská činnost 31 000,00

5 K 043134000 Zkoušky únosnosti 1,000 kompl
et 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "P37" 1

6 K 043194000 Laboratorní zkoušky 1,000 kompl
et 13 000,00 13 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "P37" 1

7 K 045203000 Náklady zhotovitele související se zajištěním a provedením kompletního díla dle PD a souvisejících
dokladů. 1,000 kompl

et 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN5 Finanční náklady 10 000,00

8 K 051002000 Náklady na koordinaci subdodavatelů, pojištění zhotovitele atd. 1,000 kompl
et 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN6 Územní vlivy 5 000,00
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
9 K 060001000 Náklady související se ztíženými podmínkami při provádění díla v závislosti na okolním provozu, za

nepřerušeného nebo omezeného provozu, zábory veřejného prostranství atd._x000d_ 1,000 kompl
et 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2017 01

D VRN9 Ostatní náklady 10 000,00

10 K 091003000 Zajištění převedení tekoucí vody včetně čerpání dle zvolené technologie po dobu nutnou pro výstavbu 10,000 m 1 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV "PR8" 10

Celkem 101 000,00
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Kladníky II.etapa
Zakázka: Polní cesta P37

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 6.10.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 1 Zemní práce 628 417,53

1 K 112101102 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 2,000 kus 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV 2

2 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru
přes 300 do 500 mm 2,000 kus 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

3 K 122102202
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000
m3

361,900 m3 150,00 54 285,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "sejmutí ornice v tl. 0.20m"
VV "-viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - Odhumusování" 361,9

4 K 122202202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3 394,130 m3 150,00 59 119,50 CS ÚRS 2017 01

5 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3

78,826 m3 20,00 1 576,52 CS ÚRS 2017 01

6 K 122302202 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3 98,533 m3 150,00 14 779,95 CS ÚRS 2017 01

7 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 4

19,707 m3 20,00 394,14 CS ÚRS 2017 01

8 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 8,640 m3 150,00 1 296,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zpevnění dna před a za kamennými prahy"
VV "š*hl.*dl"
VV "km 0.040" 1,8*0,3*4
VV "km 0.150" 1,8*0,3*4
VV "km 0.176" 1,8*0,3*4
VV "km 0.186" 1,8*0,3*4

9 K 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 36,912 m3 150,00 5 536,80 CS ÚRS 2017 01

VV "pro kamenné prahy"
VV "š*v*dl"
VV "km 0.040" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.150" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.176" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.186" 0,6*0,8*3,6
VV "rýhy pro trativod-vpravo km"
VV "prům. plocha řezu * dl." 0,15*200
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
10 K 132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu

a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 7,382 m3 20,00 147,64 CS ÚRS 2017 01

11 K 162301402 Vodorovné přemístění  větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením,
složením a dopravou do 5000 m 2,000 kus 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm s naložením, složením
a dopravou do 5000 m 2,000 kus 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

13 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm 2,000 kus 1 000,00 2 000,00

14 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

1 083,475 m3 100,00 108 347,50 CS ÚRS 2017 01

15 M 100000001 Cena za uložení na skládku 1 162,883 t 150,00 174 432,45

16 K 167101102 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100
m3, z hornin tř. 1 až 4 183,360 m3 50,00 9 168,00 CS ÚRS 2017 01

17 K 171101121 Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných
s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných kamenitých 100,200 m3 100,00 10 020,00 CS ÚRS 2017 01

VV "viz. sestava kubatur zeminy - Násyp"  100,2

18 M 583441970 kamenivo přírodní drcené hutné pro stavební účely PDK (drobné, hrubé a štěrkodrť) štěrkodrtě ČSN
EN 13043 frakce   0-63 MN  Luleč 180,360 t 270,00 48 697,20 CS ÚRS 2017 01

19 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 775,255 m3 10,00 7 752,55 CS ÚRS 2017 01

20 K 181102302 Úprava pláně na stavbách dálnic v zářezech mimo skalních se zhutněním 1 026,100 m2 15,00 15 391,50 CS ÚRS 2017 01
VV  "viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - úprava pláně" 1026,1

21 K 181301101 Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl.
vrstvy do 100 mm 160,500 m2 35,00 5 617,50 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV  "humusování kraj" 160,5

22 K 181451123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:2 do 1:1 1 248,600 m2 15,00 18 729,00 CS ÚRS 2017 01

23 M 005724740 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) 37,458 kg 110,00 4 120,38 CS ÚRS 2017 01
VV Zatravnění
VV 1248,6*0,03 "Přepočtené koeficientem množství

24 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině tř. 1 až 4 625,600 m2 20,00 12 512,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV "svahování výkopu"
VV 625,6

25 K 182201101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování
násypů v jakékoliv hornině 462,400 m2 20,00 9 248,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV "svahování násypu"
VV 462,4

26 K 182301131 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do
100 mm 1 088,100 m2 35,00 38 083,50 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV  "humusování svahu"
VV 1088,1

D 4 Vodorovné konstrukce 21 162,40

27 K 451311511 Podklad z prostého betonu vodostavebného pod dlažbu V4 – B 20, ve vrstvě tl. do 100 mm 2,000 m2 250,00 500,00 CS ÚRS 2017 01
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava

28 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z
kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých
kamenů do 80 kg

8,640 m3 1 200,00 10 368,00 CS ÚRS 2017 01

VV "opevnění před a za kamennými prahy"
VV "š*dl*v"
VV "km 0.040" 1,8*4*0,3
VV "km 0.150" 1,8*4*0,3
VV "km 0.176" 1,8*4*0,3
VV "km 0.186" 1,8*4*0,3

29 K 463211153 Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním
líce 6,912 m3 1 200,00 8 294,40 CS ÚRS 2017 01

VV "kamenné prahy"
VV "š*v*dl"
VV "km 0.040" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.150" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.176" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.186" 0,6*0,8*3,6

30 K 465511511 Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do malty
MC 10, s vyplněním spár maltou MC 10 a s vyspárováním maltou MCS v ploše do 20 m2, tl. 200 mm 2,000 m2 1 000,00 2 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zpevnění výtoku drenáže do PR6" 2

D 2 Zakládání 50 797,00

31 K 211531111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm 21,000 m3 700,00 14 700,00 CS ÚRS 2017 01

VV "kamenivo pro  trativod"
VV "prům. plocha * dl"
VV "vpravo"    0,1*(200+10)

32 K 211561111 Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně
kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm 12,600 m3 700,00 8 820,00 CS ÚRS 2017 01

VV "filtrační vrstva pro  trativod  fr. 4-8"
VV "prům. plocha v řezu * dl"
VV "vpravo"  0,06*(200+10)

33 K 212755214 Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 210,000 m 100,00 21 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV "trativod s drenážními trubkami DN 100mm+ vyustění do PR8"
VV "vpravo" 200+10

34 K 215901101 Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin soudružných do 92 % PS a
nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8 627,700 m2 10,00 6 277,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV "zhut. podloží pod násypem"
VV 627,7

D 5 Komunikace 420 570,50

35 K 561041121
Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy (systém Road Mix) vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a
ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm

1 026,100 m2 100,00 102 610,00 CS ÚRS 2017 01

36 M 585301620 vápna pro stavební účely mleté ČSN EN 459-1 CL 80-Q VJM nehašené   VL 26,935 t 2 500,00 67 337,50 CS ÚRS 2017 01

37 K 561121114
Zřízení podkladu nebo ochranné vrstvy vozovky z mechanicky zpevněné zeminy MZ bez přidání
pojiva nebo vylepšovacího materiálu, s rozprostřením, vlhčením, promísením a zhutněním, tloušťka po
zhutnění 300 mm

780,000 m2 100,00 78 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV "Podklad z MZE 300 mm - vč. zatravněné vrstvy , včetně namíchání směsi  - viz. sestava ploch a kubatur konstr.
vrstev  MZE + sjezdy"

VV "směs zemina + štěrkopísek 8/63 v poměru 1: 3 - dodávka ŠP ve specifikaci - zemina Dovoz a nakládání"  710+70

38 M 005724720 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - rovinná (10 kg) 11,700 kg 110,00 1 287,00 CS ÚRS 2017 01
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39 M 583373700 kamenivo přírodní těžené pro stavební účely  PTK  (drobné, hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72

1511-2 frakce   0-63 MN   pískovna Hulín 351,000 t 270,00 94 770,00 CS ÚRS 2017 01

40 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 513,050 m2 120,00 61 566,00 CS ÚRS 2017 01

41 K 569903311 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním 60,000 m3 250,00 15 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV "dl. komunikace*plocha"
VV 200*0,15*2

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 10 500,00

42 K 919726121 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200 g/m2 525,000 m2 20,00 10 500,00 CS ÚRS 2017 01
VV "geotextilie pro trativod"
VV "š * dl."
VV "vpravo"     2,5*(200+10)

D 998 Přesun hmot 88 714,10

43 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem
z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným 887,141 t 100,00 88 714,10 CS ÚRS 2017 01

Celkem 1 198 999,13
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Rozpočet s výkazem výměr

 
Stavba: Kladníky II.etapa
Zakázka: Svodný průleh PR8

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 6.10.2020

Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
D 1 Zemní práce 369 185,51

1 K 111201101 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5,
při celkové ploše do 1 000 m2 300,000 m2 20,00 6 000,00 CS ÚRS 2017 01

VV 30*10

2 K 112101102 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm 1,000 kus 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01
VV 1

3 K 112101103 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm 1,000 kus 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01
VV 1

4 K 112101105 Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm 1,000 kus 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01
VV 1

5 K 112201102 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru
přes 300 do 500 mm 1,000 kus 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

6 K 112201103 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru
přes 500 do 700 mm 1,000 kus 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

7 K 112201105 Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru
přes 900 mm 1,000 kus 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

8 K 122102201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3 40,500 m3 150,00 6 075,00 CS ÚRS 2017 01

VV "-viz. sestava kubatur humusu a úpravy ploch - Odhumusování" 40,5

9 K 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3 47,760 m3 150,00 7 164,00 CS ÚRS 2017 01

10 K 122202209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 3

9,552 m3 20,00 191,04 CS ÚRS 2017 01

11 K 122302201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 11,940 m3 150,00 1 791,00 CS ÚRS 2017 01

12 K 122302209
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na
vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za
lepivost horniny tř. 4

2,388 m3 20,00 47,76 CS ÚRS 2017 01

13 K 124203101 Vykopávky pro koryta vodotečí s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 1 000 m3 51,000 m3 150,00 7 650,00 CS ÚRS 2017 01

VV "vyústní objekt"
VV "dl*plocha v řezu"
VV 10*5,1

14 K 131201101 Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení s
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 14,850 m3 150,00 2 227,50 CS ÚRS 2017 01

VV "zpevnění dna před a za kamennými prahy"
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková

cena
Cena celkem

Cenová

soustava
VV "km 0.005" 1,8*0,3*4
VV "km 0.014" 1,8*0,3*4
VV "km 0.018" 1,8*0,3*4
VV "km 0.022" 1,8*0,3*4
VV "km 0.025" 1,8*0,3*2,5
VV "km 0.028" 1,8*0,3*3
VV "km 0.031" 1,8*0,3*3
VV "km 0.034" 1,8*0,3*3

15 K 132201101 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 17,064 m3 150,00 2 559,60 CS ÚRS 2017 01

VV "pro kamenné prahy"
VV "š*v*dl"
VV "km 0.005" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.014" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.018" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.022" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.025" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.028" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.031" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.034" 0,6*0,8*3,6
VV "pro prahy vyústního objektu"
VV "š*dl*hl"
VV 0,6*0,6*4,5 * 2

16 K 132201109 Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu
a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3 3,413 m3 20,00 68,26 CS ÚRS 2017 01

17 K 132201201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 2,400 m3 150,00 360,00 CS ÚRS 2017 01
VV "rýha pro opevnění vyústního objektu"
VV "š*dl.*hl"
VV 0,8*10*0,15  * 2

18 K 162301402 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením,
složením a dopravou do 5000 m 1,000 kus 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

19 K 162301403 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm s naložením,
složením a dopravou do 5000 m 1,000 kus 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

20 K 162301404 Vodorovné přemístění větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm s naložením,
složením a dopravou do 5000 m 1,000 kus 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

21 K 162301412 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm s naložením, složením
a dopravou do 5000 m 1,000 kus 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

22 K 162301413 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru přes 500 do 700 mm s naložením, složením
a dopravou do 5000 m 1,000 kus 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

23 K 162301414 Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm s naložením, složením
a dopravou do 5000 m 1,000 kus 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

24 K 162301422 Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm 1,000 kus 500,00 500,00 CS ÚRS 2017 01

25 K 162301423 Vodorovné přemístění pařezů kmenů, průměru přes 500 do 700 mm s naložením, složením a
dopravou do 5000 m 1,000 kus 700,00 700,00 CS ÚRS 2017 01

26 K 162301424 Vodorovné přemístění pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm s naložením, složením a
dopravou do 5000 m 1,000 kus 1 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

27 K 162301501 Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m 300,000 m2 500,00 150 000,00 CS ÚRS 2017 01

28 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10
000 m

199,604 m3 100,00 19 960,40 CS ÚRS 2017 01

29 M 100000001 Cena za uložení na skládku 242,136 t 150,00 36 320,40
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Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková
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30 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 19,090 m3 50,00 954,50 CS ÚRS 2017 01

31 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky 180,514 m3 20,00 3 610,28 CS ÚRS 2017 01

32 K 174101101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 5,000 m3 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2017 01

VV "zásyp za opevněním vyústního objektu "
VV "dl*plocha v řezu"
VV 10*0,5

33 K 181451123 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utažení lučního
na svahu přes 1:2 do 1:1 190,900 m2 15,00 2 863,50 CS ÚRS 2017 01

34 M 005724740 osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg technická - svahová (10 kg) 5,727 kg 110,00 629,97 CS ÚRS 2017 01
VV Zatravnění
VV 190,9*0,03 "Přepočtené koeficientem množství

35 K 182101101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v
zářezech v hornině tř. 1 až 4 208,200 m2 20,00 4 164,00 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV "svahování výkopu" 130,2
VV "pro opevnění vyústního objektu"
VV 3,9*10   *   2

36 K 182201101 Svahování násypů 26,000 m2 20,00 520,00 CS ÚRS 2017 01
VV "pro opevnění vyústního objektu"
VV 1,3*10   *   2

37 K 182301121 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do
100 mm 190,900 m2 35,00 6 681,50 CS ÚRS 2017 01

VV  "viz sestava kubatur humusu a úpravy ploch"
VV  "humusování svahu"
VV 190,9

D 4 Vodorovné konstrukce 97 096,80

38 K 463211151
Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z
kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých
kamenů do 80 kg

14,850 m3 1 200,00 17 820,00 CS ÚRS 2017 01

VV "opevnění před a za kamennými prahy"
VV "š*dl*v"
VV "km 0.005" 1,8*4*0,3
VV "km 0.014" 1,8*4*0,3
VV "km 0.018" 1,8*4*0,3
VV "km 0.022" 1,8*4*0,3
VV "km 0.025" 1,8*2,5*0,3
VV "km 0.028" 1,8*3*0,3
VV "km 0.031" 1,8*3*0,3
VV "km 0.034" 1,8*3*0,3

39 K 463211152 Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s urovnáním líce 49,000 m3 1 200,00 58 800,00 CS ÚRS 2017 01
VV "pro opevnění vyústního objektu"
VV "dl*plocha v řezu"
VV 10*4,9

40 K 463211153 Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s urovnáním
líce 17,064 m3 1 200,00 20 476,80 CS ÚRS 2017 01

VV "kamenné prahy"
VV "š*v*dl"
VV "km 0.005" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.014" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.018" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.022" 0,6*0,8*3,6

Zpracováno systémem uniXML reader. Strana 3 z 4



Č. Typ Kód Popis Množství MJ
Jednotková
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Cena celkem
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VV "km 0.025" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.028" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.031" 0,6*0,8*3,6
VV "km 0.034" 0,6*0,8*3,6
VV "prahy vyústního objektu"
VV "š*dl*hl"
VV 0,6*0,6*4,5 * 2

D 998 Přesun hmot 14 953,50

41 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m 149,535 t 100,00 14 953,50 CS ÚRS 2017 01

Celkem 384 139,01
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