
 Číslo smlouvy objednatele:  481-2019-514101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:   7/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoké Veselí a k.ú. Veselská Lhota 
 

SMLOUVA O DÍLO  
DODATEK č. 2 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“) 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký 

kraj  
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 

Zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Krejčí, vedoucí Pobočky Jičín 
Adresa: Havlíčkova 56, 506 14 Jičín 
Tel. xxxxxxxxxxxxx 
E-mail: jicin.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: sdružení firem: GROMA PLAN s.r.o. 

a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
  

Člen sdružení č. 1 - reprezentant sdružení: GROMA PLAN s.r.o. 
Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx , 
xxxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxxx  

Telefon: xxxxxxxxxxxxx   
E-mail : xxxxxxxxxxxxx  
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 11085 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxx  
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Člen sdružení č. 2 : POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo: Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen: Ing. Helenou Krausovou – jednatelkou 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Helena Krausová 

Telefon: xxxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxxx  
ID DS: qzhp5bf 
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 
Číslo účtu: 5279999001/5500 
IČO: 29099323 
DIČ: CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 24674 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
 
Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce, roku tento dodatek smlouvy o dílo. 
 
 

Čl. I 
Předmět dodatku 

 
1.1.  Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 81-2019-514101 ze dne 22.7.2019 
je změna článku VI. Smlouvy „Cena za provedení díla“ a změna Přílohy Položkový výkaz 
činností č. 1a) a 1b) ke Smlouvě o dílo, které jsou vyvolané snížením počtu měrných jednotek 
u dílčího celku 3.4.3. Na základě upřesnění obvodu KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí a Veselská 
Lhota (v rámci dílčího celku 3.4.3.) se mění délka obvodu v k.ú. Veselská Lhota z původních 
86 MJ na 80 MJ. Skutečná délka obvodu KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota byla zjištěna šetřením 
hranic obvodu v terénu a byla ponížena o 6 MJ oproti původnímu předpokladu, což činí 
7 800 Kč bez DPH. Původní hodnota dílčího celku 3.4.3. činila 111 800 Kč bez DPH a nová 
hodnota činí 104 000 Kč bez DPH. MJ u dílčího celku 3.4.3. v k.ú. Vysoké Veselí zůstávají tak, 
jak jsou uvedeny ve smlouvě.  
 

1.2.  Z důvodu upřesnění výměry pozemků řešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
v obvodu KoPÚ (v rámci dílčího celku 3.4.5.) se mění také skutečná výměra 

k.ú. Vysoké Veselí z původních 545 MJ na 543 MJ, tedy o 2 MJ méně, než je uvedeno 
ve smlouvě o dílo. Původní hodnota fakturačního celku 3.4.5. činila 272 500 Kč bez DPH 
a nová hodnota činí 271 500 Kč bez DPH, tedy o 1 000 Kč méně. 

k.ú. Veselská Lhota z původních 240 MJ na 236 MJ, tedy o 4 MJ méně, než je uvedeno 
ve smlouvě o dílo. Původní hodnota fakturačního celku 3.4.5. činila 120 000 Kč bez DPH 
a nová hodnota činí 118 000 Kč bez DPH, tedy o 2 000 Kč méně. 
 
Po tomto upřesnění bude počet fakturovaných MJ změněn také v následujících dílčích 
částech: 
 
3.5.1. 

k.ú. Vysoké Veselí z původních 545 MJ nově 543 MJ. Rozsah méněprací činí 2 MJ a finanční 
vyjádření méněprací činí 2 000 Kč bez DPH (2 MJ x 1 000 Kč). Původní hodnota tohoto 
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fakturačního celku byla 545 000 Kč bez DPH a nově bude fakturováno 543 000 Kč bez DPH, 
tedy o 2 000 Kč méně. 

k.ú. Veselská Lhota z původních 240 MJ nově 236 MJ. Rozsah méněprací činí 4 MJ a finanční 
vyjádření méněprací činí 4 000 Kč bez DPH (4 MJ x 1 000 Kč). Původní hodnota tohoto 
fakturačního celku byla 240 000 Kč bez DPH a nově bude fakturováno 236 000 Kč bez DPH, 
tedy o 4 000 Kč méně. 
 

3.5.2. 

k.ú. Vysoké Veselí z původních 545 MJ nově 543 MJ. Rozsah méněprací činí 2 MJ a finanční 
vyjádření méněprací činí 2 000 Kč bez DPH (2 MJ x 1 000 Kč). Původní hodnota tohoto 
fakturačního celku byla 545 000 Kč bez DPH a nově bude fakturováno 543 000 Kč bez DPH, 
tedy o 2 000 Kč méně. 

k.ú. Veselská Lhota z původních 240 MJ nově 236 MJ. Rozsah méněprací činí 4 MJ a finanční 
vyjádření méněprací činí 4 000 Kč bez DPH (4 MJ x 1 000 Kč). Původní hodnota tohoto 
fakturačního celku byla 240 000 Kč bez DPH a nově bude fakturováno 236 000 Kč bez DPH, 
tedy o 4 000 Kč méně. 
 

3.6. 

k.ú. Vysoké Veselí z původních 545 MJ nově 543 MJ. Rozsah méněprací činí 2 MJ a finanční 
vyjádření méněprací činí 1 000 Kč bez DPH (2 MJ x 500 Kč). Původní hodnota tohoto 
fakturačního celku byla 272 500 Kč bez DPH a nově bude fakturováno 271 500 Kč bez DPH, 
tedy o 1 000 Kč méně. 

k.ú. Veselská Lhota z původních 240 MJ nově 236 MJ. Rozsah méněprací činí 4 MJ a finanční 
vyjádření méněprací činí 2 000 Kč bez DPH (4 MJ x 500 Kč). Původní hodnota tohoto 
fakturačního celku byla 120 000 Kč bez DPH a nově bude fakturováno 118 000 Kč bez DPH, 
tedy o 2 000 Kč méně. 

 
Hodnota méněprací činí: 

k.ú. Vysoké Veselí 6 000 Kč bez DPH,  

k.ú. Veselská Lhota 19 800 Kč bez DPH. 

Celková hodnota méněprací činí 25 800 Kč bez DPH, což představuje 0,71 % původní hodnoty 
závazku ze smlouvy. 
 
Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle ust. § 222 odst. 4 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
1.3.  V souladu s ustanovením Článku VI bodu 6.2. se mění Článek VI. bodu 6.1. „Cena 
za provedení díla“ takto: 
 
Původní cena díla (ve znění smlouvy o dílo) : 
 
KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí 
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 034 000,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 194 500,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 272 500,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 2 501 000,- Kč 

DPH 21 % 525 210,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 026 210,- Kč 
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KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota 
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 455 800,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 577 000,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 120 000,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 1 152 800,- Kč 

DPH 21 % 242 088,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 394 888,- Kč 
 
 
Celková cena díla 
(KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí + KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota)   
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 489 800,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 771 500,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 392 500,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 3 653 800,- Kč 

DPH 21 % 767 298,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 421 098,- Kč 
 
 
 
Nová cena díla (ve znění dodatku č. 2) : 
 
KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí 
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 033 000,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 190 500,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 271 500,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 2 495 000,- Kč 

DPH 21 % 523 950,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 3 018 950,- Kč 
 
 
KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota 
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 446 000,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 569 000,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 118 000,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 1 133 000,- Kč 

DPH 21 % 237 930,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 1 370 930,- Kč 
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Celková cena díla 
(KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí + KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota)   
 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 479 000,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 759 500,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 389 500,- Kč 

Celková Cena díla bez DPH 3 628 000,- Kč 

DPH 21 % 761 880,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 389 880,- Kč 
 
 
1.4.  Předmětem dodatku č. 2 je rovněž změna termínu u fakturačního celku 3.4.3. – 
vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice. Důvodem změny termínu 
u tohoto fakturačního celku je skutečnost, že změnu katastrální hranice lze provést až během 
zpracování návrhu nového uspořádání a vyhotovení DKM. Změna termínu se upravuje oproti 
termínu 20.11.2020 na termín „do 3 měsíců od výzvy objednatele“ pro k.ú. Vysoké Veselí 
i k.ú. Veselská Lhota. 
 
 
S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 ke 
smlouvě o dílo. 
 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Hradci Králové dne 15.10.2020 V Plzni dne 14.10.2020 

Za objednatele: Za zhotovitele: 
  

 
Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu                                
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 
Pavel Vostracký 
jednatel reprezentanta sdružení 
GROMA PLAN s.r.o. 

 
Přílohy: 
1a) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí (dodatek č. 2) 
1b) Položkový výkaz činností – KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota (dodatek č. 2) 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1a) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Vysoké Veselí, dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 1 000 17 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 8 3 000 24 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 537 500 268 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 8 1 000 8 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 175 1 300 227 500 20.11.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 53 1 000 53 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 545 300 163 500 20.11.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 543 500 271 500 20.4.2021

1 033 000 20.4.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 543 1 000 543 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  1)

ha 180 250 45 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  1)

100 bm 55 500 27 500

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  1)

100 bm 3 4 000 12 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 543 1 000 543 000 31.8.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

1 190 500

3.6. Mapové dílo ha 543 500 271 500 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

271 500

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2022

30.8.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 033 000 Kč

1 190 500 Kč

271 500 Kč

2 495 000 Kč

523 950 Kč

3 018 950 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

Ing. Petr Lázňovský                                                                                           
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                 
pro Královéhradecký kraj                                                                                    
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký                                                                                                                            
jednatel reprezentanta sdružení                                                                                                                        
GROMA PLAN s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 15.10.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 14.10.2020



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1b) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Veselská Lhota, dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 1 000 5 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 3 000 18 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 239 500 119 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech

ha 1 2 500 2 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 80 1 300 104 000 20.11.2020

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 

100 bm 2 3 500 7 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 240 300 72 000 20.11.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 236 500 118 000 20.4.2021

446 000 20.4.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 236 1 000 236 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  1)

ha 80 500 40 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami  1)

100 bm 50 500 25 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami  1)

100 bm 3 4 000 12 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 236 1 000 236 000 31.8.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  2) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od výzvy 

objednatele

569 000

3.6. Mapové dílo ha 236 500 118 000 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

118 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.8.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

28.2.2022

30.8.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



446 000 Kč

569 000 Kč

118 000 Kč

1 133 000 Kč

237 930 Kč

1 370 930 Kč

2) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 14.10.2020

Ing. Petr Lázňovský                                                                                           
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                 
pro Královéhradecký kraj                                                                                    
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký                                                                                                                            
jednatel reprezentanta sdružení                                                                                                                        
GROMA PLAN s.r.o.

………………………………………… …………………………………………………………………….

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 15.10.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč


