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DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

na provedení díla 

Rekonstrukce polní cesty C5 v k.ú. Uhelná 
 

Smluvní strany: 

Objednatel:                                         Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký 

kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc  
zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem 

KPÚ pro Olomoucký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky Jeseník 

 Tomáš Závora, Pobočka Jeseník                                                                
Adresa:  Lipovská 125, 790 01 Jeseník 
Tel.:  xxxxx   
E-mail:  jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3      
Bankovní spojení:  ČNB   
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČO:  01312774 
DIČ:  není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:                                                KARETA s.r.o. 

Sídlo: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál  
zastoupený:                                           Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti 

Tel./fax:                                                     xxxxx 
E-mail:                                                        xxxxx 

ID DS: 83y5crc 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx    

Tel./fax:                                                    xxxxx 

E-mail: xxxxx 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  

Číslo účtu: 190776490297/0100  

IČO: 62360213  

DIČ: CZ62360213 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  

vložka 8072 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

mailto:jesenik.pk@spucr.cz
mailto:info@sph-stavby.cz
mailto:cerny@sph-stavby.cz
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Čl. I. Předmět dodatku 

Předmětem dodatku je nepodstatná změna závazku ze smlouvy, která vyvstala v průběhu 
realizace stavby s názvem „Rekonstrukce polní cesty C5 v k.ú. Uhelná“. V rámci stavby došlo 
k méněpracem ve výši 691 629,76 Kč bez DPH. 
 
Celkově se tedy hodnota závazku snižuje o 691 629,76 Kč bez DPH.  
 
Uvedené změny (méněpráce) se promítly do rozpočtu stavby (soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr). 
 

Odůvodnění: 
 

1. Důvodem změn byl fakt, že nebyly realizovaly žádné úpravy kolem stávajícího 

vodovodního potrubí. Průběh vodovodního potrubí, dle sdělení obce viz stanoviska  

v PD, není přesně znám, jednak co se týká trasy a jednak hloubky uložení, proto projektant 

naplánoval položky prací č. 21, 24, 25, 26 a 29 pro případ zajištění tohoto potrubí 

v případě, že by se na něj narazilo.  V průběhu stavby ke střetu s vodovodem nedošlo. 

2. Sanace pláně byla v projektové dokumentaci navržena ve výměře 2048,200 m2, položka 

č. 32, 33, 34, 47, 48 a 49. Sanace byla navržena na základě geologického průzkumu, 

který konstatoval v trase polní cesty místa s výskytem velkých balvanitých poloh 

s výskytem balvanů o průměru 400 mm. Sanace byla navržena odtěžením zeminy ve 

vrstvě 350 mm a navezení štěrkodrtě ŠD ve třech vrstvách o celkové mocnosti 350 mm. 

Sanace pláně byla po odkrytí pláně realizována pouze na ploše 650 m². 

3. Přesun hmot, položku č. 63 opravil projektant a zpracovatel rozpočtu dle výše zadaných 

méně prací. Počet přesunovaných hmot se tedy zmenšil z 939,864 t na 818,361. Rozdíl 

tedy činní 121,503 t.  

4. Nebyl realizován archeologický dohled položka č. 65, ač byla řádně stavba nahlášena a 

Archeologický ústav potvrdil převzetí oznámení o zahájení stavby. 

5. Vzhledem k povaze polní cesty nebylo třeba vyřizovat návrh dopravního značení a jeho 

rozmístění na staveništi, položka č. 71. 

 

Výše uvedené změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající 
s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn 
nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Dodatek je uzavřen v souladu s ust.  
§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Čl. II. Cena díla 

 
Dodatkem se mění ustanovení článku III. Cena díla, bodu 4. takto: 
  

  Celková cena díla bez DPH činí                  2 800 688,42 Kč 

DPH činí             588 144,57 Kč 

Celková cena vč. DPH činí        3 388 832,99 Kč 
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Čl. III.  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. smlouvy objednatele: 557-2020-521101, 

nemění. 

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

zaregistrování co byl dodatek uveřejněn v registru smluv. 

3. Nedílnou součást dodatku tvoří příloha č. 1 – soupis méněprací. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 

připojují své podpisy. 

  

 

V Olomouci dne 20.10.2020 

 

V Bruntále dne 20.10.2020 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

objednatel  

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 
 

zhotovitel 

KARETA s.r.o.  
Ing. Marek Němec  
jednatel společnosti 
 

 

  

Příloha: 
Soupis méněprací 
 

 
 
 

 



mj cena /mj celkem počet mj počet MJ celkem Kč

21 K 119001401
Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového 

DN do 200
m 272,000 110,00 29 920,00 0,000 110,00 0,00 -272 29920

PP

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti  ve 

stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s 

podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným 

bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotř

VV "vodovod"260 260,000 260,000

VV "vodovodní přípojky"2*6 12,000 12,000

VV Součet 272,000 272,000

22 K 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 586,090 87,00 137 989,83 1 170,920 87,00 101 870,04

-415,17 36119,79

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3

VV "výkopy - připojení polních cest"(42+22+64)*0,76 97,280 97,280

VV "výkopy - hospodářské sjezdy" 3*14*2*0,76 63,840 63,840

VV "výkopy- polní cesta" 782,3 782,300 782,300

VV "výkop - stabilizaci pláně"1836,2*0,35 642,670 642,670

VV Součet 1 586,090 1 586,090

23 K
122201109

_R
Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 1 586,090 31,00 49 168,79 1 170,920 31,00 36 298,52

-415,17 12870,27

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené  s přehozením výkopku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

24 K 131213132

Hloubení jam do 10 m3 v nesoudržných horninách 

třídy těžitelnosti I, skupiny 3 při překopech 

inženýrských sítí ručně

m3 408,000 160,00 65 280,00 0,000 160,00 0,00

-408 65280

PP

Hloubení jam a zářezů při překopech inženýrských sítí ručně 

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu 

a spádu objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

nesoudržných

VV "vodovod"260*1*1,5 390,000 390,000

VV "vodovodní přípojky"2*6*1*1,5 18,000 18,000

VV Součet 408,000 408,000

25 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození 

sítem, uloženou do 3 m
m3 408,000 105,00 42 840,00 0,000 105,00 0,00

-408 42840

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo 

materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 

kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny sítem

VV "vodovod"260*1*1,5 390,000 390,000

VV "vodovodní přípojky"2*6*1*1,5 18,000 18,000

VV Součet 408,000 408,000

26 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový materiál t 816,000 130,00 106 080,00 0,000 130,00 0,00

-816 106080
PP štěrkopísek netříděný zásypový materiál

VV 408*2,0 816,000 816,000

29 K 171152101
Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů 

zhutněných silnic a dálnic
m3 390,000 36,00 14 040,00 0,000 36,00 0,00

-390 14040

PP

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s 

rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením 

povrchu násypu z hornin soudržných

VV "vodovod"260*1*1,5 390,000 390,000

VV Součet 390,000 390,000

32 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 629,390 116,00 189 009,24 1 214,220 116,00 140 849,52

-415,17 48159,72

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

VV

"odkopávky-násypy+drenáž+zasakovací jímky-zásyp 

zasakovacích jímek-ohumusování"1586,09-2,8+63,2+24-12-

29,1

1 629,390 1 629,390

33 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 1 629,390 14,00 22 811,46 1 214,220 14,00 16 999,08 -415,17 5812,38
PP Uložení sypaniny  na skládky

34 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2 932,902 11,00 32 261,92 2 185,592 11,00 24 041,51

-747,31 8220,41

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

VV 1629,39*1,8 2 932,902 2 932,902

D 5 Komunikace pozemní 0,00 0,00

47 K 564811111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 50 mm m2 2 048,200 42,00 86 024,40 862,000 42,00 36 204,00 -1186,2 49820,4

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

50 mm

VV stabilizace pláně

VV "polní cesta"1836,2 1 836,200 1 836,200

VV "připojení - křižovatky" 42+ 22+64 128,000 128,000

VV "hospodářské sjezdy"3*14*2 84,000 84,000

VV Součet 2 048,200 2 048,200

48 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm m2 2 048,200 69,00 141 325,80 862,000 69,00 59 478,00 -1186,2 81847,8

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

VV stabilizace pláně

VV "polní cesta"1836,2 1 836,200 1 836,200

VV "připojení - křižovatky" 42+ 22+64 128,000 128,000

VV "hospodářské sjezdy"3*14*2 84,000 84,000

VV Součet 2 048,200 2 048,200

smlouva skutečnost méně práce



49 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 2 048,200 121,00 247 832,20 862,000 121,00 104 302,00

-1186,2 143530,2

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

200 mm

VV "polní cesta"1836,2 1 836,200 1 836,200

VV "připojení - křižovatky" 42+ 22+64 128,000 128,000

VV "hospodářské sjezdy"3*14*2 84,000 84,000

VV Součet 2 048,200 2 048,200

D 998 Přesun hmot 0,00 0,00

63 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 939,864 97,00 91 166,81 818,361 97,00 79 381,02

-121,503 11785,791

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

D VRN  Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 0,00

D VRN1  Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 0,00

65 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 2 811,00 2 811,00 0,000 2 811,00 0,00 -1 2811
PP Archeologický dohled

P

Poznámka k položce: 

Náklady zhotovitele související se zajištěním záchranného 

archeologického dohledu prostřednictvím oprávněné organizace v 

souladu se zákonem č. 20/1987 Sb. v platném znění, o státní 

památkové péči. 

71 K
034403000

.1
Dopravní značení na staveništi soubor 1,000 32 492,00 32 492,00 0,000 32 492,00 0,00 -1 32492

PP Dopravní značení na staveništi

P

Poznámka k položce: 

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho 

projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních 

značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich 

údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 

ukončení stavebních prací. 

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 0,00

CELKEM méněpráce v Kč bez DPH 691 629,76 Kč

CELKEM méněpráce v Kč s DPH 836 872,01 Kč

DPH 145 242,25 Kč


