			Číslo smlouvy objednatele: 	PÚ – 23/09
			Číslo smlouvy zhotovitele:	PÚ – 23/09
			Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá


Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dubá
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo
 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi 
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa

	Adresa:
	Dubická 2362/56, 470 01 Česká Lípa

	Telefon:
	+420 702 167 727

	E-mail :
	m.srnkova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	Ing. Helena Krausová

	Sídlo:
	XXXXXXX, 326 00 Plzeň

	Zastoupen:
	Ing. Helenou Krausovou

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Helena Krausová

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	XXXXXXX

	Telefon:
	XXXXXXX

	E-mail :
	XXXXXXX

	ID DS:
	zn4gzxj

	Bankovní spojení:
	XXXXXXX

	Číslo účtu:
	XXXXXXX

	IČO:
	72274433

	DIČ:
	CZXXXXXXX

	
	

	Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:
	XXXXXXX


(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č.j. PÚ – 23/09.

Čl. I
Předmět a účel dodatku
Řízení o pozemkové úpravě se v současné době nachází ve fázi opětovného zpracování dokumentace a podkladů pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu. Pro další pokračování prací je nezbytně nutné zapsání geometrických plánů, které byly vyhotovené pro kolaudační řízení na obchvat Města Dubá. Geometrické plány však zatím nebyly zapsány do katastru nemovitostí. Z výše uvedeného důvodu  dochází ke změně termínů ukončení aktualizace etap 1g, 2d a 2e pro vydání nového rozhodnutí o schválení návrhu pozemkových úprav následovně:

1) Článek V. Členění díla a doba plnění výše uvedené smlouvy se upravuje takto :
1. ETAPA – přípravné práce
1 g. Dokumentace nároků vlastníků.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do šesti měsíců od výzvy objednatele.

2. ETAPA – návrhové práce
2 d. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do šesti měsíců od výzvy objednatele.
2 e. Dokumentaci návrhu pozemkových úprav, včetně postupu realizace.
Doba dokončení: zhotovitel je povinnen tuto etapu dokončit a provést do jednoho měsíce od výzvy objednatele.


2) Článek VII. Cena díla a způsob platby výše uvedené smlouvy se nemění.


Čl. II

Závěrečná ustanovení 
                                
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č.j. PÚ – 23/09 zůstávají v platnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).




3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

	V České Lípě 20.10.2020
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	Za objednatele: 
	Za zhotovitele: 

	



Mgr. Marta Srnková
vedoucí Pobočky Česká Lípa
	



Ing. Helena Krausová
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