Č.j. objednatele: SPU 321073/2020


DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 561-2015-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 758
E-mail: 						i.comova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEO Hrubý spol. s r. o.
Sídlo: 							Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň	
Zastoupený: 						Ing. Zdeněk Hrubý
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						7s7464
Bankovní spojení: 					KB Plzeň
Číslo účtu: 						211106-381/0100
IČ: 							25227751
DIČ: 							CZ25227751
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřičských činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: a) u KS v Plzni, oddíl C, vložka 10235		         

dále jen „zhotovitel“



I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 561-2015-504204 ze dne 16. 7. 2015 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popov u Stříbra“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 3 smlouvy a § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Popov u Stříbra.“

2.2 Smluvní strany se dohodly úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“), a to následovně: 

V hlavním celku 3.4. vytyčení pozemků dle zapsané DKM v dílčí části 3.4.1 Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - vícepráce se mění počet měrných jednotek takto:
Vícepráce: Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 131 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 131 MJ (1 MJ á 1 300,- Kč).
Cena za více práce: + 131 MJ x 1 300,- Kč = + 170 300,00 Kč.
Cena za celkem práce: 131 MJ x 1 300,- Kč = 170 300,00 Kč.




2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 561-2015-504204 – KoPÚ Popov u Stříbra se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	20
	1 500
	30 000
	30.11.2015 

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	185
	400
	74 000
	30.11.2015

	3.1.3.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	185
	200
	 37 000
	29.02.2016

	
	Vodohospodářská studie
	ha
	205
	200
	41 000
	

	3.1.4
	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	68
	1 000 
	68 000
	31.03.2016

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-19
	1 000 
	-19 000
	

	3.1.5.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona 
	100 bm
	0
	0
	0
	-

	3.1.6.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	185
	300
	55 500
	30.09.2016

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-7
	300
	-2 100
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	284 400
	30.09.2016

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	185
	400
	74 000
	

30.06.2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-7
	400
	-2 800
	

	3.2.1.1.
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření
	ha
	3
	1 000
	3 000
	

	3.2.1.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	185
	500
	92 500
	

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	-7
	500
	-3 500
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	3.2.1.4.
	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	1 000
	3 000
	

	
	Vícepráce z dodatku č. 4
Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	+4
	1 000
	+4 000
	

	3.2.1.5.
	Vícepráce z dodatku č. 5
Hydrologická data ČHMU
	ks
	+1
	9 603
	+9 603
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	185
	300
	55 500
	31.03.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-7
	300
	-2 100
	

	3.5.3.
	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků 
	ks
	3
	5 000
	15 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	288 203
	30.06.2020

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	185
	300
	55 500
	do 3 měsíců nabytí PM 1.R

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Mapové dílo
	ha
	-7
	300
	-2 100
	

	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	53 400
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	500
	50 000
	Nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do KN

	3.4.1.
	Vícepráce z dodatku č. 8
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM - vícepráce
	100 bm
	131
	1 300
	+170 300
	

	    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
	 
	 
	220 300
	 

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek – Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	305 500,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.4. bez DPH
	-19 000,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.1.6. bez DPH
	-2 100,00

	2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	283 000,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH
	-2 800,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.1.2. bez DPH
	-3 500,00

	    Vícepráce v dílčí části 3.2.1.4. bez DPH
	+4 000,00

	    Vícepráce v dílčí části 3.2.1.5. bez DPH
	+9 603,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH
	-2 100,00

	3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH
	55 500,00

	    Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH
	-2 100,00

	4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 
	50 000,00

	    Vícepráce v dílčí části 3.4.1 bez DPH 
	+170 300,00

	Celková cena díla bez DPH
	846 303,00

	DPH 21%
	177 724,00*

	Celková cena díla včetně DPH
	1 024 027,00*


* Rozdíl -0,37 Kč z důvodu dřívějšího zaokrouhlování částek
III. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny určením skutečného počtu měrných jednotek vytyčení dle žádostí účastníků řízení KoPÚ.   
IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 561-2015-504204 ve znění dodatků č. 1-5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  












Přílohy:
1. Písemný záznam o vícepracích
2. Kalkulace ceny



[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 15.10.2020                                                                  V Plzni dne 13.10.2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
          Ing. Jiří Papež						                  Ing. Zdeněk Hrubý
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj				          GEO Hrubý spol. s r. o.




