
                                        Číslo smlouvy objednatele: 1090-2018-525204/4 
                                Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3037-18  
                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka 

 

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník mezi 

 

Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: 
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: 
Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Němejcová, 
vedoucí Pobočky Vsetín 
Ing. Kateřina Marková,  
odborný rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 725 901 406 

E-mail : k.markova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

x x x x x x x x x x 

Telefon: x x x x x x x x x x 

E-mail : x x x x x x x x x x 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO / DIČ: 416 01 483 / CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně oddíl C,  
vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

x x x x x x x x x x 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka“. Dne 9. 1. 2020 byl ke 

smlouvě uzavřen dodatek č. 1, dne 13. 5. 2020 dodatek č. 2 a dne 10. 7. 2020 dodatek č. 3.  

2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je úprava termínu plnění u hlavního celku 
3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 
a dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Důvodem jsou 
opatření vyvolaná nouzovým stavem z důvodu pandemie způsobené nákazou koronavirem 
Covid-19, která zpracovateli znemožnila provedení prací v původně dohodnutých 
termínech a následné kumulaci prací, tj. posuny termínů u všech zakázek SPÚ dotčených 
nouzovým stavem, a v současnosti nová opatření v rámci druhého nouzového stavu 
vyvolávají novou nutnost posunu termínů plnění. Situaci komplikuje i velmi složité 
dohledávání podkladů na katastrálním pracovišti pro řešení duplicitního vlastnictví, jehož 
výsledek ovlivní i konečný rozsah neřešených pozemků.  

3.  S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání 
citovaných dílčích částí díla. Změna termínů nemá vliv na další termíny uvedené ve 
smlouvě. 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích části upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 

termín ukončení : 15. 4. 2021 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

termín ukončení : 15. 8. 2021 

II. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2018 a dodatků č. 1, 2 a 3 zůstávají v platnosti 

beze změn. 

III. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

Ve Zlíně dne 22. 10. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka  

 
 
 
 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel 

Příloha:  Položkový výkaz činností 
 
Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Mgr. Kateřina Odložilíková 
          za: Lada Košutová 

 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - KoPÚ Seninka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 500 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 270 850 229 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 453 1 400 634 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 910 1 400 1 274 000 15.07.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 215 1 950 419 250 15.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 140 1 950 273 000 15.04.2021

Rozbor současného stavu                      ha 723 550 397 650 15.01.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 723 500 361 500 15.08.2021

3 634 100 15.10.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 723 1 200 867 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 108 1 050 113 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 184 1 150 211 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 33 2 000 66 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 723 1 000 723 000 15.06.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 041 600

3.6. Mapové dílo ha 723 450 325 350 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

325 350

3 634 100 Kč

2 041 600 Kč

325 350 Kč

6 001 050 Kč

1 260 221 Kč

7 261 271 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.05.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.08.2021

3.4.4.

15.01.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


