
 Číslo smlouvy objednatele: 1392-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:   Xs-018-2017-MZI 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Moravský Žižkov 

 

DODATEK č. 5  

ke smlouvě o dílo č. 1392-2017-523101 – KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

 mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing.Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ  

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing.Renata Číhalová, ředitelka KPÚ  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Zajíček, vedoucí Pobočky Břeclav 

Ing. Pavla Rýpalová, Pobočka Břeclav 

Adresa: Náměstí T. G. Masaryka 2957/9a, 690 02 Břeclav 

Telefon: xxx 

xxx    

E-mail : breclav.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou MTCP (Hons), předsedou 
představenstva 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)  

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : geocart@geocart.cz  

ID DS: 3v2d84r 

Bankovní spojení: KB a.s. 

Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 

IČO: 25567179 

DIČ: CZ25567179 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx    

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Z důvodu změny skutečného počtu měrných jednotek (VP i MP) ve srovnání se 

předpokládaným počtem měrných jednotek u dílčích fakturačních celků 3.5.i.a) Výškopisné 

zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  porosty ; 3.5.i.b) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami se 

smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo následovně :  

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé  

porosty: původní počet MJ 80 - skutečný počet MJ 38, tj.  snížení o 42 MJ,  což představuje 

méněpráce ve výši 33 600,00 Kč bez DPH. 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami: původní počet MJ 90 - skutečný počet MJ 124, tj.  

zvýšení 34 MJ,  což představuje vícepráce ve výši 30 600,00 Kč bez DPH. 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami: původní počet MJ 35 - skutečný počet MJ 

0, tj.  snížení o 35 MJ,  což představuje méněpráce ve výši 63 000,00 Kč bez DPH. 

Celková hodnota víceprací dle tohoto dodatku představuje částku 30 600,00 Kč bez DPH, 

celková hodnota méněprací představuje částku 96 600,00 Kč bez DPH, celková smluvní cena 

se tak snižuje o 66 000,00 Kč bez DPH.  

 

                                                                     II. 

Na základě ust. čl. VI odst. 3 zákona č. 80/2019 Sb., kterým bylo novelizováno ust. §37 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty se upravuje výše vypočtené DPH tak, že tato se 

s účinností od 1.10.2019 nezaokrouhluje na celé koruny. 

Ze všech výše uvedených důvodů se mění článek VI. – Cena za provedení díla, bod 6.1 

smlouvy – tabulka Rekapitulace ceny následovně: 

 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 853 450,00 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 185 450,00 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 549 700,00 Kč 

Vytýčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH 702 000,00 Kč 

Celková cena díla bez DPH 6 290 600,00 Kč 

DPH 21% 1 321 026,00 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 611 626,00 Kč 
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                                                                      III.       

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále 

prohlašují, že si dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na 

důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

 

V Brně dne: 26.10.2020        V Brně dne: 22.10.2020 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 
 
 
................................................................. 
Ing. Renata Číhalová 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Jihomoravský kraj 

 
 
 
........................................................... 
Ondřej Hrdlička, MTCP (Hons )  
předseda představenstva  
Geocart CZ a.s. 

 

 

Příloha: Upravený položkový výkaz činností 

 

 

 

 
Za správnost vyhotovení: Ing. Marta Gerychová 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 5 - KoPÚ v k.ú. Moravský Žižkov

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 52 2 400 124 800,00

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 600 0,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 1069 800 855 200,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 106 1 500 159 000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 400 0,00  -

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 0 2 900 0,00  -

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 285 2 420 689 700,00 30.6.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 95 2 500 237 500,00 30.6.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 6 800 0,00  -

Rozbor současného stavu                      ha 1175 240 282 000,00 31.1.2019

Studie odtokových poměrů ha 0 480 0,00  -

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 1175 430 505 250,00 31.10.2019

2 853 450,00

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 1175 690 810 750,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 38 800 30 400,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 124 900 111 600,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 800 0,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 1175 980 1 151 500,00 31.8.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 40 600 81 200,00
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 185 450,00

3.6. Mapové dílo ha 1195 460 549 700,00

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

549 700,00

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 900 780 702 000,00

do 30.9. 

následujícího po 

roce, ve kterém 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 702 000,00

31.10.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.10.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.11.2020

3.4.4.



2 853 450,00

2 185 450,00

549 700,00

702 000,00

6 290 600,00

1 321 026,00

7 611 626,00

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků+A31:G39


