Číslo smlouvy objednatele: 1044-2014-505101/2
                Číslo smlouvy zhotovitele:		 

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)
uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj kraj, 

	Sídlo:
	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

	Zastoupen:
	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. František Šebesta,
vedoucí Pobočky Prachatice

	Adresa:
	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice

	Telefon:
	xxxxxxxx

	E-mail :
	e.schmidtmajerova@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


 (dále jen „objednatel“)
	Zhotovitel:
	GEOPOZEM CB s.r.o.   

	(reprezentant sdružení GEOPOZEM CB s.r.o.; GEOPOZEM, v.o.s.; Agropoz CB s.r.o.; Agropoz, v.o.s.)

	Sídlo:
	Staroměstská 1504/1, 370 01 České Budějovice

	Zastoupen:
	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem společnosti

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miloslav Jodl, jednatel společnosti

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Miloslav Jodl, jednatel společnosti

	Telefon:
	xxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxx

	ID DS:
	3u333zq

	Bankovní spojení:
	Fio banka, a.s.

	Číslo účtu:
	2400492234/2010

	IČO:
	02255073

	DIČ:
	CZ02255073

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	Městským soudem v  Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184









(dále jen „zhotovitel“)
Článek I. 
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 20. 10. 2014 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Dvorec u Dubu“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřeném Dodatku č. 1.

Článek II.
Předmět dodatku

1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany uzavřely, v souladu s ustanovením článku XI. Bodu 11.4. smlouvy o dílo číslo 1044-2014-505101 ve znění Dodatku č. 1 tento Dodatek č. 2 k předmětné smlouvě o dílo. V souladu s ustanovením článku VII. bodu 7.2. smlouvy je předmětem fakturace skutečné množství měrných jednotek. S ohledem na skutečnost, že u některých geodetických a projekčních prací byl zpracován menší počet měrných jednotek, smluvní strany se dohodly na snížení celkové ceny díla o 121 940 Kč bez DPH.    
     Článek číslo VII. bod 7.1. nově zní 
Článek VII.
Cena za provedení díla
7.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem a skutečného realizovaného množství měrných jednotek při zpracování návrhů pozemkových úprav. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje položkový výkaz činností. 

Rekapitulace ceny: 
	1. Přípravné práce celkem (1.1.- 1.7.) bez DPH
	247 610,- Kč

	2. Návrhové práce celkem (2.1.- 2.5.) bez DPH
	130 450,- Kč

	3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.- 3.2.) bez DPH
	90 900,- Kč

	Celková cena bez DPH
	468 960,- Kč

	DPH 21%
	98 481,60 Kč

	CELKOVÁ   CENA   DÍLA   VČETNĚ   DPH
	567 441,60 Kč



Článek III.
Závěrečná ustanovení
1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
2. Tento dodatek je podepsán elektronickou formou. 
3. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,  tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 


Za objednatele:			        		 Za zhotovitele:
	5.11.2020




	        4.11.2020

	[bookmark: _Hlk54254280]

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad
	

Ing. Miloslav Jodl 
jednatel společnosti GEOPOZEM CB s.r.o.   

	

V technických záležitostech:

4.11.2020


___________________________________

Ing. František Šebesta
vedoucí Pobočky Prachatice
Stání pozemkový úřad


Za správnost:





___________________________________

Ing.  Jarmila Najmanová
KPÚ pro Jihočeský kraj
Státní pozemkový úřad






Příloha: 	
Příloha Dodatku číslo 2 smlouvy o dílo číslo 1044-2015-505101 - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dvorec u Dubu


















Příloha Dodatku č. 2 SOD - Položkový výkaz činností – KoPÚ Dvorec u Dubu 
	 
	Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	120 
	300 
	36 000 
	20.8.2015

	1.2.
	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	 bod
	1 
	3 000 
	3 000 
	20.11.2014

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
	bod
	3 
	2 000 
	6 000 
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb a nezbytného výškopisného zaměření  
	ha
	104
	1 150 
	119 600 
	20.11.2014

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	47
	630 
	29 610 
	20.11.2014

	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Stabilizace kat. hranice 
	ks
	0
	1 000 
	0 
	20.11.2014

	1.6.
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
	100 bm
	12
	950 
	11 400 
	dle potřeby

	1.7.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	ha
	120
	350 
	42 000 
	20.10.2015

	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	247 610 
	 

	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1. - 2.3.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování). Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti navržených opatření a staveb.
	ha
	120
	500 
	60 000 
	*

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	119
	550 
	65 450 
	20.10.2016

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	1
	5 000 
	5 000 
	do 1 měsíce od zápisu do KN

	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	130 450 
	 

	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	 

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků
	100 bm
	102
	350 
	35 700 
	do 12 měsíců od zápisu do KN

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	ha
	120
	460 
	55 200 
	do 3 měsíců od výzvy zadavatele

	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	90 900 
	 

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč
	                  247 610,00    

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč
	         130 450,00    

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč
	           90 900,00    

	Celková cena bez DPH v Kč
	         468 960,00    

	DPH  21% v Kč
	           98 481,60    

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	         567 441,60    



* PSZ může být vyhotoven až po vypracování soupisu nároků

