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Dodatek č. 14  

ke smlouvě o dílo  ev.č. objednatele:  2/2011,  ev.č. zhotovitele:  750402210545179 

na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ 

 

 

1. Smluvní strany 

 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

 Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  

 Pobočka Bruntál  

Sídlo: Partyzánská 1619/7, 792 01  Bruntál 

Zastoupený: Zastoupený: Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál 

Tel.: 725002611            

Mail: bruntal.pk@spucr.cz  

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Pavel Zouhar, tel. 725002611 

Bankovní spojení: Česká národní banka  

Číslo účtu: 3723001/0710  

IČ: 01312774      

DIČ: CZ01312774      

(dále jen „Objednatel“) 

a 

Zhotovitel: Skanska a.s. 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Měst. soudem v Praze, oddíl B,vložka 15904 

Sídlo: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8, Karlín 

Divize Inženýrské stavitelství, závod Inženýrské stavitelství Morava 

Zastoupený:  , ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava 

  , oblastní manažer  

Osoba pověřená jednat ve věcech technických:  

  , stavbyvedoucí 

Tel. / Fax:   

Mail: 

IČ:  26271303 

DIČ: CZ26271303 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

(dále jen „Zhotovitel“)  

 

S odkazem na ustanovení bodu 19.1.  „Forma změny smlouvy“  původní smlouvy o dílo uzavřené 

dne 21.2.2011 ve smyslu dodatku č. 1 uzavřeného dne 2.3.2011, dodatku č. 2 uzavřeného dne 

3.6.2011, dodatku č. 3 uzavřeného dne 10.10.2011, dodatku č. 4 uzavřeného dne 23.3.2012, 

dodatku č. 5 uzavřeného dne 29.10.2012, dodatku č. 6 uzavřeného dne 10.12.2012, dodatku č. 7 

uzavřeného dne 29.9.2014, dodatku č. 8 uzavřeného dne 29.6.2015, dodatku č. 9 uzavřeného dne 

18.12.2015, dodatku č. 10 uzavřeného dne 14.12.2016, dodatku č. 11 uzavřeného dne 5.5.2017, 

dodatku č. 12 uzavřeného dne 30.10.2017 a dodatku č. 13 uzavřeného dne 7.5.2020, se smluvní 

strany dohodly takto: 
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A. 

Na základě dodatku č. 13 smlouvy o dílo uzavřeného dne 7.5.2020 a Soupisu prací, který tvoří jeho 

přílohu, prováděl Zhotovitel práce doplňkového inženýrskogeologického průzkumu na stavbě 

„Ochranná retenční nádrž Lichnov II“ (dále jen „IG průzkum“). 

V průběhu provádění IG průzkumu byl, podle aktuálně zjištěných inženýrskogeologických poměrů v 

prováděných vrtech, po projednání s objednatelem a autorským dozorem, upřesňován postup a 

rozsah prací. 

Dle Soupisu víceprací a méněprací ze dne 13.8.2020, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku došlo ke 

změně rozsahu prací sjednaných dodatkem č. 13 smlouvy o dílo, tak, že vznikly: 

- vícepráce v ceně 83 720,00 Kč, 

- méněpráce v ceně 95 710,00 Kč. 

Proto se ruší příloha dodatku č. 13 smlouvy o dílo – Oceněný soupis prací a nahrazuje se novým 

Soupisem prací, který je přílohou č. 2 tohoto dodatku a odpovídá skutečně provedenému rozsahu 

prací. 

 

 

B.  

Na základě výše uvedeného se, v souladu s bodem 4.4.2. písm. e) a bodem 4.6.2. původní smlouvy 

o dílo, celková cena díla uvedená v bodě 4.1.1. původní smlouvy o dílo mění takto: 

Celková cena díla  

 Cena původní bez DPH: 40 833 246,50 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH: 686 827,29 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 6 bez DPH: 896 181,28 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 9 bez DPH: 325 547,07 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 10 bez DPH: 2 050 871,00 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 11 bez DPH: 3 225 882,14 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 13 bez DPH: 1 298 326,00 Kč 

 Cena víceprací dle dodatku č. 14 bez DPH: 83 720,00 Kč 

 Cena méněprací dle dodatku č. 14 bez DPH: -95 710,00 Kč 

 Cena bez DPH: 49 304 891,28 Kč 

 

  
C. 

1. Ostatní ujednání stávající smlouvy o dílo ve znění dodatků zůstávají nedotčena. 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech při čemž každý z nich má platnost originálu 

s určením dvě vyhotovení pro zhotovitele a dvě vyhotovení pro objednatele 

3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 

registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k 

uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán  v tísni ani za  nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 
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Přílohy:  

1. Soupis víceprací a méněprací ze dne 13.8.2020 

2. Oceněný soupis prací - Nová příloha dodatku č. 13  

 

 

V Bruntále dne 27.10.2020 V  Olomouci   dne  21.10.2020 

Za Objednatele: Za Zhotovitele:   

 

 

 

 

____________________      ____________________ 

Ing. Pavel Zouhar  Skanska a.s. 

vedoucí pobočky Bruntál  

 ředitel závodu Inženýrské stavitelství Morava 

 

 

 

 

 ____________________  

   

 oblastní manažer 



SOUPIS VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

Stavba:

Místo:    Lichnov u Bruntálu Datum: 13.8.2020

Zadavatel:  SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál Projektant:

Uchazeč:   Skanska a.s. Zpracovatel:

REKAPITULACE:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Cena za dodatek č. 14 Smlouvy o dílo celkem -11 990,00

Vícepráce 83 720,00

Méněpráce -95 710,00

Ochranná retenční nádrž Lichnov II, průzkumné práce IGP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:    Lichnov u Bruntálu Datum: 13.8.2020

Zadavatel:  SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál Projektant:

Uchazeč:   Skanska a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Vícepráce 83 720,00

4 K 225311114
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. III a IV
m 17,900 2 800,00 50 120,00 CS ÚRS 2020 01

32 K RO 008 Provedení nálevkové zkoušky kplt 28,000 1 200,00 33 600,00

Méněpráce -95 710,00

3 K 225311112
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. I a II
m -48,700 1 250,00 -60 875,00 CS ÚRS 2020 01

5 K R001 003 Dokumentace vrtů - geologická dokumentace vrtu m -7,800 250,00 -1 950,00

11 K R001 0010 Zaplnění etáže jílocementovou směsí D+M m -23,000 320,00 -7 360,00

16 K R001 00233 PVC-U výpažnice DN 50 - perforovaná D+M m -18,500 350,00 -6 475,00

17 K R001 025 Filtrační návlek D+M m -23,000 120,00 -2 760,00

20 K 001 028 Výplň stejnoměrným pískem 0,5 - 2 mm m -22,500 120,00 -2 700,00

27 K RO 001 Zrnitostní rozbor - křivka zrnitosti kplt -6,000 950,00 -5 700,00

28 K RO 002 Přirozená vlhkost w (%) kplt -6,000 120,00 -720,00

29 K RO 003 Objemová hmotnost  (kg/m3) kplt -6,000 220,00 -1 320,00

30 K RO 004 Konzistence zeminy těsnícího koberce kplt -6,000 150,00 -900,00

31 K RO 0041

Odběr vzorků zeminy z vrtu za účelem provedení 

zkoušky provedení propustnosti na neporušeném 

vzorku

kplt -3,000 1 650,00 -4 950,00

Ochranná retenční nádrž Lichnov II, průzkumné práce IGP
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Příloha č. 2 k dodatku č. 14 smlouvy o dílo č. objednatele 2/2011

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - Nová příloha dodatku č. 13 smlouvy o dílo

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:   Lichnov u Bruntálu Datum: 03.09.2020

Objednatel: SPÚ, Krajský pozemkový úřad Pro Moravskoslezský kraj, Pobočka BruntálIČ: 01312774

Partyzánská 1619/7, 792 01 Bruntál DIČ:

Zhotovitel IČ: 26271303

DIČ: CZ26271303

Projektant: IČ:

AQUATIS a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 286 336,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 286 336,00 21,00% 270 130,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 556 466,56

Ochranná retenční nádrž Lichnov II, průzkumné práce IGP

Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo:        Lichnov u Bruntálu Datum: 03.09.2020

Objednatel:    SPÚ, Krajský pozemkový úřad Pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 286 336,00

HSV - Práce a dodávky HSV 911 691,00

    1 - Zemní práce 3 550,00

    2 - Zakládání 908 141,00

OST - Ostatní 293 645,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 81 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 51 000,00

Ochranná retenční nádrž Lichnov II, průzkumné práce IGP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo:         Lichnov u Bruntálu Datum: 03.09.2020

Objednatel:    SPÚ, Krajský pozemkový úřad Pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál Projektant: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Skanska a.s., Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 286 336,00

D HSV Práce a dodávky HSV 911 691,00

D 1 Zemní práce 3 550,00

1 K 162451106
Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 7,100 250,00 1 775,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3,1 "VV pol. 14" 3,100

VV 4 "VV pol. 18 (3.2)" 4,000

VV Součet 7,100

2 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 7,100 250,00 1 775,00 CS ÚRS 2020 01

VV 3,1 "VV pol. 14" 3,100

VV 4,0 "VV pol. 18 (3.2)" 4,000

VV Součet 7,100

D 2 Zakládání 908 141,00

3 K 225311112
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. I a II
m 171,300 1 250,00 214 125,00 CS ÚRS 2020 01

VV 83 "VV pol. 1A" 83,000

VV 23 "VV pol. 3" 23,000

VV 114 "VV pol. 1A ()3.2)" 114,000

VV  -48,7 "Soupis víceprací a méněprací" -48,700

VV Součet 171,300

4 K 225311114
Vrty maloprofilové jádrové D do 156 mm úklon do 45° 

hl do 25 m hor. III a IV
m 84,900 2 800,00 237 720,00 CS ÚRS 2020 01

VV 34 "VV pol. 1B" 34,000

VV 33 "VV pol. 1B (3.2)" 33,000

VV 17,9 "Soupis víceprací a méněprací" 17,900

VV Součet 84,900

5 K R001 003 Dokumentace vrtů - geologická dokumentace vrtu m 256,200 250,00 64 050,00

VV 117 "VV pol. 4a" 117,000

VV 147 "VV pol. 3 (3.2)" 147,000

VV  -7,8 "Soupis víceprací a méněprací" -7,800

VV Součet 256,200

6 K R001 0035 Zpracování závěrečné zprávy IGP kplt 1,000 75 000,00 75 000,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 4B

7 K R001 006 Dokumentace vrtů - geodetické zaměření vrtu kplt 28,000 450,00 12 600,00

VV 17 "VV pol. 5" 17,000

VV 11 "VV pol. 4 (3.2)" 11,000

VV Součet 28,000

8 K R001 001
Příplatek k maloprofilovým vrtům - vrtání v rozsahu 

skalního podloží a kvartérních zemin
m 129,500 150,00 19 425,00

VV 67 "VV pol. 1C" 67,000

VV 62,5 "VV pol. 1C (3.2) 62,500

VV Součet 129,500

9 K R001 002_2 Zapažení vrtu ocelovou výpažnicí m 225,000 250,00 56 250,00

VV 100 "VV pol. 2" 100,000

VV 125 "VV pol. 2 (3.2)" 125,000

VV Součet 225,000

10 M R001 002 Ocelová výpažnice m 87,000 360,00 31 320,00

VV 36"VV pol. 2" 36,000

VV 51 "VV pol. 2 (3.2)" 51,000

VV Součet 87,000

11 K R001 0010 Zaplnění etáže jílocementovou směsí D+M m 0,000 320,00 0,00

VV 23 "VV pol. 8" 23,000

VV  -23 "Soupis víceprací a méněprací" -23,000

VV Součet 0,000

12 K R001 00101
Zaplnění průzkumných vrtů jílocementovou směsí vč. 

dodávky mat
m 117,000 320,00 37 440,00

VV 117 "VV pol. 10" 117,000

VV Součet 117,000

13 K R001 00102
Zaplnění průzkumných vrtů jílocementovou směsí vč. 

dodávky mat
m 112,000 320,00 35 840,00

VV 112 "VV pol. 12 (3.2.)" 112,000

VV Součet 112,000

14 K R 001 0012 Vzorek jílocemnetové směsi kplt 1,000 4 500,00 4 500,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 11

Ochranná retenční nádrž Lichnov II, průzkumné práce IGP

Strana 3 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K R001 0023 PVC-U výpažnice DN 50 D+M m 125,000 125,00 15 625,00

VV 125 "VV pol. 7 (3.2)" 125,000

16 K R001 00233 PVC-U výpažnice DN 50 - perforovaná D+M m 33,000 350,00 11 550,00

VV 51,5 "VV pol.8 (3.2)" 51,500

VV  -18,5 "Soupis víceprací a méněprací" -18,500

VV Součet 33,000

17 K R001 025 Filtrační návlek D+M m 38,500 120,00 4 620,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 9 (3.2)
61,500

VV  -23 "Soupis víceprací a méněprací" -23,000

VV Součet 38,500

18 K R001 026 Zátka dna na PVC výpažnici D+M kus 11,000 55,00 605,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol.10 (3.2)

19 K R001 027 Ochranná zátka výpažnice D+M kus 11,000 55,00 605,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 11  (3.2)

20 K 001 028 Výplň stejnoměrným pískem 0,5 - 2 mm m 38,500 120,00 4 620,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 13  (3.2)
61,000

VV  -22,5 "Soupis víceprací a méněprací" -22,500

VV Součet 38,500

21 K 001 029 Bentonitové pelety dl. 0,3 m D+M kplt 11,000 150,00 1 650,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol.14 (3.2)

22 K 001 030 Centrátory D+M kus 85,000 65,00 5 525,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol.15 (3.2)

23 K 001 031
Ocelové uzymkatelné zhlaví pr. 270 mm, v. 470 mm 

D+M
kus 11,000 5 350,00 58 850,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 16 (3.2)

24 K 001 032 Ocelová zárubnice 140x5 mm D+M m 24,400 640,00 15 616,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 17 (3.2)

25 K 001 033 Nalepovací štítek 5x10 cm D+M kus 11,000 55,00 605,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol.19 (3.2)

D OST Ostatní 293 645,00

26 K R001 0020
Projekt geologických prací, technologických postuopů a 

technických prací
kplt 2,000 15 000,00 30 000,00

P

Poznámka k položce: 

VV pol. 15 

VV pol. 20 (3.2)

27 K RO 001 Zrnitostní rozbor - křivka zrnitosti kplt 27,000 950,00 25 650,00

VV 15 "VV pol. 6A" 15,000

VV 18 "VV pol. 6 (3.2)" 18,000

VV  -6 "Soupis víceprací a méněprací" -6,000

VV Součet 27,000

28 K RO 002 Přirozená vlhkost w (%) kplt 27,000 120,00 3 240,00

VV 15 "VV pol. 6A" 15,000

VV 18 "VV pol. 6 (3.2)" 18,000

VV  -6 "Soupis víceprací a méněprací" -6,000

VV Součet 27,000

29 K RO 003 Objemová hmotnost  (kg/m3) kplt 27,000 220,00 5 940,00

VV 15 "VV pol. 6A" 15,000

VV 18 "VV pol. 6 (3.2)" 18,000

VV  -6 "Soupis víceprací a méněprací" -6,000

VV Součet 27,000

30 K RO 004 Konzistence zeminy těsnícího koberce kplt 27,000 150,00 4 050,00

VV 15 "VV pol. 6A" 15,000

VV 18 "VV pol. 6 (3.2)" 18,000

VV  -6 "Soupis víceprací a méněprací" -6,000

VV Součet 27,000

31 K RO 0041

Odběr vzorků zeminy z vrtu za účelem provedení 

zkoušky provedení propustnosti na neporušeném 

vzorku

kplt 0,000 1 650,00 0,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 6B
3,000

VV  -3 "Soupis víceprací a méněprací" -3,000

VV Součet 0,000

32 K RO 008 Provedení nálevkové zkoušky kplt 76,000 1 200,00 91 200,00

VV 48 "VV pol. 7" 48,000

VV  28 "Soupis víceprací a méněprací" 28,000

VV Součet 76,000

33 K RO 0011 Provedení vodních tlakových zkoušek kplt 5,000 1 550,00 7 750,00

VV 5 "VV pol. 9" 5,000

34 K R001 013 Objemová hmotnost IS kplt 11,000 55,00 605,00

VV 1 "VV pol. 12" 1,000

VV 10 "VV pol. 13" 10,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 11,000

35 K R001 014 Viskozita Marsch/1 litr kplt 11,000 55,00 605,00

VV 1 "VV pol. 12" 1,000

VV 10 "VV pol. 13" 10,000

VV Součet 11,000

36 K R001 015 Odstoj vody kplt 11,000 55,00 605,00

VV 1 "VV pol. 12" 1,000

VV 10 "VV pol. 13" 10,000

VV Součet 11,000

37 K R001 023 Inklinometrické zaměření vrtů kplt 7,000 15 000,00 105 000,00

P
Poznámka k položce: 

VV pol. 5 (3.2)

38 K R001 024
Přípravné práce - úpravy v místě provedení 

průzkumného vrtu PV_Z
kplt 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 16

39 K R001 025.1 Přeprava vrtné soustavy na lokalitu kplt 1,000 4 000,00 4 000,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 17

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 81 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 30 000,00

40 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kplt 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 2 (3.3)

41 K VR 005 Dokumetace skutecného provedení stavby kplt 1,000 15 000,00 15 000,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 7 (3.3)

D VRN3 Zařízení staveniště 51 000,00

42 K 032103000 Zařízení staveniště kplt 1,000 45 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 1 (3.3)

43 K VR 001 Opatření k zamezení znečištění podzemních vod kplt 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 3 (3.3)

44 K VR 002 Zamezení znečištění ropnými látkami kplt 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 4 (3.3)

45 K VR 003 Zamezení znečištění komunikací kplt 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 5 (3.3)

46 K VR 004 Pasportizace technického stavu kplt 1,000 1 500,00 1 500,00

P
Poznámka k položce: 

vv pol. 6 (3.3)
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