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DODATEK č. 1 
ke SMLOUVĚ NA VÝSADBU A ZAJIŠTĚNÍ ZELENĚ (PRV) 

„Stavba protipovodňové nádrže N1 Telatniska v k.ú. Sudoměřice“ 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

mezi smluvními stranami 
 
Objednatelem:  Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro 
 Jihomoravský kraj 
Adresa:  Hroznová 17, 603 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK 
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK 
V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, 
 pověřená vedením pobočky Hodonín 
 Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín 
sídlo pobočky:  Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín 
 tel. +420 724283663 
 xxx 

e-mail:  hodonin.pk@spucr.cz 
ID DS:  z49per3 
Bankovní spojení:  ČNB 
Číslo účtu:  3723001/0710 
IČ:  01312774 
DIČ:  CZ01312774 - není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“) 
a 
Zhotovitelem:  SWIETELSKY stavební s.r.o 
Odštěpný závod:  SWIETELSKY stavební s.r.o., 
 odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA 
Sídlo:  Jahodová 60, 620 00 Brno 
Zastoupený:  Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  xxx a 
 xxx 
 - oba na základě plné moci 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
Tel.:  xxx 
E-mail:  xxx 
ID DS:  amx5p38 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  212269343/0300 
IČ:  480 35 599 
DIČ:   CZ48035599, je plátcem DPH  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých 
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032. 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl. I. 

S ohledem na prodloužení předpokládané lhůty nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení 
platnosti stavebního povolení „Územní plán ekologické stability a ochrany před povodněmi 
v katastrálním území obce Sudoměřice“, objekt protipovodňová nádrž N1 č.j.: 50076/2018 
ze dne 1.8.2018 (nabylo právní moci dne 11.9.2018), o které objednatel požádal dne 6.8.2020 
odbor životního prostředí MěÚ Hodonín, a s tím úzce spojenou registrací žádosti o dotaci 

z Programu rozvoje venkova, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně: 
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1. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní: 
Dílo bude provedeno v následujících termínech: 
a. Termín předání a převzetí místa plnění:  do 5 dní ode dne zaregistrování 

Žádosti o dotaci 

b. Termín zahájení díla:  do 5 dní od předání a převzetí místa plnění 
c. Termín dokončení díla (výsadba)  30.11.2021 
d. Termín předání a převzetí celého díla (výsadeb)  
po ukončení následné péče:  30.11.2024 
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 

 

Čl. II. 

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti. 
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2. 
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých 

údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 

v registru smluv. 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
V Brně dne 27.10.2020 V Hodoníně dne 30.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Xxx xxx 
………………………………………... ………………………………………... 
Ing. Renata Číhalová xxx 
ředitelka Krajského pozemkového úřadu (na základě plné moci) 
pro Jihomoravský kraj  
 
 
 V Hodoníně dne 30.10.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 xxx 
 ………………………………………... 
 xxx 
 (na základě plné moci) 
 
 
 

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková xxx 
 


