	                                  Č. sml. objednatele:
	                                    Č. sml. zhotovitele:

Č.sml. objednatele: 	659-2020-523101
Č.sml. zhotovitele: 	S21-034-0094
Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY
„Stavba polní cesty C6 v k.ú. Hodonín“
uzavřené dne 29.7.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami

Objednatelem: 	Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: 	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro
	Jihomoravský kraj
Adresa: 	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený: 	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Miroslava Lopraisová,
	pověřená vedením pobočky Hodonín
	Bc. Jaroslava Sasínková, pobočka Hodonín
sídlo pobočky: 	Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín
tel. 	xxx
	xxx
e-mail: 	hodonin.pk@spucr.cz
ID DS: 	z49per3
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČ: 	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitelem: 	SWIETELSKY stavební s.r.o
Odštěpný závod: 	SWIETELSKY stavební s.r.o.,
	odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Sídlo: 	Jahodová 60, 620 00 Brno
Zastoupený: 	Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím o. z.
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxx, ředitel oblasti Hodonín a
	xxx, výrobně-technický ředitel
	- oba na základě plné moci
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxx, hl. stavbyvedoucí
Tel.: 	xxx
E-mail: 	xxx
ID DS: 	amx5p38
Bankovní spojení: 	ČSOB a.s.
Číslo účtu: 	212269343/0300
IČ: 	48035599
DIČ: 		CZ48035599, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032.

(dále jen „zhotovitel“)


Čl. I.
V rámci probíhající stavby zpevněné polní cesty C6 v k.ú. Hodonín, bylo nezbytné řešit naléhavou potřebu nepodstatné změny hodnoty závazku ze smlouvy, kdy pro výrazné srážky roku 2020   nebylo možné provést sanaci podloží v rozsahu dle projektové dokumentace. Kontrolními statickými zatěžovacími zkouškami dne 25.8.2020 na vybraných místech (výhybna a křižovatka polních cest) byly zjištěny neměřitelné hodnoty (nebylo možno nastavit požadované tlaky v zatěžovacích cyklech). Proto byly dne 1.9.2020 odebrány vzorky zeminy a dne 15.9.2020 byla navržena změna způsobu sanace zemní pláně, spočívající ve zvětšení tloušťky chemické stabilizace z původních 25 cm na 40 cm a změna druhu pojiva – nyní směsné pojivo 50 % vápno + 50 % Viacalco (původně jen vápno). Objednatel dne 23.9.2020 požádal o odsouhlasení změny oddělení investičních činností Státního pozemkového úřadu v souladu s interní směrnicí SPÚ      č. 7/2016 ve znění změny č. 7. Dne 30.9.2020 obdržel objednatel stanovisko tohoto oddělení (po konzultaci problematiky s nezávislým Geotechnikem a na základě prohlídky místa), ve kterém byl pro schválení změny stanoven požadavek provedení zkušebního pole a následně po vytvrdnutí provedení kontrolní zatěžovací zkoušky, která prokáže dostatečnou únosnost sanovaných úseků (za použitím navrhované sanace). Zkušební úsek sanace zemní pláně navržené stavební a geotechnickou laboratoří zhotovitel provedl dne 7.10.2020 a dne 12.10.2020 měla proběhnout statická zatěžovací zkouška. Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (trvalý déšť a následně 3. stupeň povodňové aktivity v říčním profilu řeky Moravy) však nebylo možné provést statickou zatěžovací zkoušku a zkušební úsek chemické stabilizace, jakož i celé staveniště, bylo trvale zaplaveno spodní a dešťovou vodou v období min. 10 dní a na staveniště nemohly vjet stavební mechanizmy. Spodní voda na staveništi je stále zvýšena a dosahuje prakticky k úrovni pláně, což má za následek nemožnost pohybu po staveništi stavební mechanizací a pokračování ve výstavbě. 

Na základě uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

1. čl. IV Platební podmínky, odst. 3. nově zní:

Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků stanovených dle uzlových bodů, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací nejpozději do 30.11. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Součástí faktury budou objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací. Faktura bude doručena objednateli nejdéle do 30.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“. V případě poslední dílčí faktury v daném roce je možno vyúčtovat veškeré práce provedené k datu vystavení faktury bez ohledu na stanovené uzlové body. Pro vystavení takové faktury platí podmínky uvedené v bodu 3. a. tohoto článku týkající se schvalovacího protokolu a součástí faktury


2. čl. IV Platební podmínky, odst. 9. nově zní:

Splatnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od data doručení faktury objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 30.11. příslušného roku.








3. čl. V Doba plnění, odst. 5. nově zní:

a. Termín předání a převzetí staveniště: 	
nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací

b. Termín zahájení stavebních prací: 				5.8.2020

c. Termín dokončení stavebních prací: 	
Zhotovitel dokončí práce do 90 dnů od výzvy objednatele s tím, že nebude prodloužena původní doba výstavby. Objednatel vyzve zhotovitele k nástupu na stavební práce nejdříve 1.3.2021 s ohledem na vhodné podmínky na staveništi.

d. Termín dokončení výsadby zeleně: 	
Zhotovitel dokončí práce do 90 dnů od výzvy objednatele s tím, že nebude prodloužena původní doba výstavby. Objednatel vyzve zhotovitele k nástupu na stavební práce nejdříve 1.3.2021 s ohledem na vhodné podmínky na staveništi.

e. Termín předání a převzetí díla: 	
nejpozději do 7 dnů od doručení kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla) 	předpoklad do 	31.8.2021


4. čl. V Doba plnění, odst. 6. nově zní:

Zhotovitel se zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Uzlový bod č. 1.1:
1. Převzetí pevných bodů a vytyčení trasy cesty.
2. Vytyčení všech podzemních zařízení a ochranných pásem, zajištění kabelů, potrubí
aj., předání.
3. Odvodňovací objekty: zemní práce, potrubí a zaústění, zasypání, skládky.
4. Zemní práce v trase:
– odstranění panelů a sejmutí ornice
– odstranění nevhodné (přebytečné) zeminy
– odkopávky - příčné a podélné přesuny
– pláň
– násypy a rozhrnutí ornice
– odvoz a uložení přebytečné zeminy na skládku
– odvezení panelů na místo určené jejich vlastníkem, nebo likvidace na skládce.
- termín plnění uzlového bodu 1.1: 		nejpozději do 	15.11.2020

Uzlový bod č. 1.2:
1. Převzetí pláně projektantem, geologem a objednatelem.
2. Vytvoření parapláně.
3. Konstrukční vrstvy vozovky.
- termín plnění uzlového bodu 1.2: nejpozději do 90 dnů od výzvy objednatele

Uzlový bod č. 2:
1. Založení trávníku a výsadba stromů na upravených a obdělaných plochách.
2. Likvidace zařízení staveniště
3. Kolaudace, předání stavby a převzetí stavby
- termín plnění uzlového bodu 2: nejpozději do 7 dnů od doručení
kolaudačního souhlasu Pobočce Hodonín (protokolární předání a převzetí řádně
dokončeného díla) 				předpoklad do	31.8.2021



Čl. II.
1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.




V Brně dne dle 13.11.2020	V Hodoníně dne 13.11.2020






………………………………………..........	………………………………………...............
Ing. Renata Číhalová	xxx, ředitel oblasti Hodonín
ředitelka Krajského pozemkového úřadu	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
pro Jihomoravský kraj	(na základě plné moci) 







	………………………………………...............
[bookmark: _GoBack]	xxx, výrobně-technický ředitel,
	SWIETELSKY stavební s.r.o. 
	(na základě plné moci)








Za správnost vyhotovení: Mgr. Robert Bílek
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