
 Číslo smlouvy objednatele: 13/2019-537100 
     513-2019-537209/1  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 6/2019 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá 
 

 

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo  
 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Smluvní strany: 

 
Objednatel: Česká republika-Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  

a hl. m. Praha  
Adresa: Nám. Winstona Churchilla 1800, 130 00 Praha 3 
Zastoupený: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Jahn, CSc.; Martin Houfek  
 Pobočka Nymburk 
Adresa: Soudní 17, 288 02 Nymburk 
Tel. XXXXX   
E-mail: nymburk.pk@spucr.cz; m.houfek@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774                                                                 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 

Zhotovitel: GROMA PLAN s.r.o. 

Sídlo: Plachého 40, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Pavlem Vostrackým - jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX,  

XXXXX, XXXXX, 

XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: ekc85xd 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 27-4501350277/0100 

IČO: 25233025 

DIČ: CZ25233025 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná za geodetické práce XXXXX 

 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
(společně dále jako „smluvní strany“). 
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Čl. I 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne 10. 7. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)           
na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Účelem této smlouvy je úprava práv 
a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. 
Ostrá“. 

Čl. II. 

Důvodem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo popsané v čl. I. je redukce počtu měrných jednotek 

části celkového plnění: 

3.4.2.    Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

Dle uzavřené smlouvy o dílo mělo jít o 241 MJ. Reálně – dle uzavíraného Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo, 

bude rozsah plnění redukován na 180 MJ.  

Původní termín plnění do 30. 9. 2020 zůstává zachován. 

Čl. III. 

Změna rozsahu plnění se promítá do závazků finančních. Smluvní cena díla je v částce 3 828 100 Kč bez DPH. 
Snížení počtu měrných jednotek o 61 se sazbou 1500 Kč představuje snížení ceny o 91 500 Kč bez DPH. Oproti 
smluvnímu plnění se tak celková hodnota snižuje o 2,39% na částku 3 736 600 Kč bez DPH. 
 

Čl. IV. 

Ustanovení smlouvy o dílo, která nebyla obsahem tohoto dodatku dotčena, zůstávají v platnosti. Změny 
v časovém a finančním plnění rekapituluje položkový výkaz činností, který tvoří nedílnou součást 
uzavíraného Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.  

Čl. V. 

Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 
exemplářích pro zhotovitele. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho podpisu zúčastněnými stranami. 
Každý podepsaný stejnopis má váhu originálu. 
 

Příloha č.1 – Položkový výkaz činností 

 V Praze dne 16. 11. 2020 V Plzni dne 16. 11. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Jiří Veselý 
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj                                  
a hlavní město Praha 

 

 
Pavel Vostracký 
jednatel GROMA PLAN s.r.o. 

 
 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Ostrá

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 87 400 34 800

Doplnění stávajícího bodového pole bod 40 2 000 80 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 739 700 517 300

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 84 800 67 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 180 1 500 270 000 30.9.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 283 1 500 424 500 30.6.2021

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 33 1 700 56 100 30.6.2021

Rozbor současného stavu                      ha 823 300 246 900 30.9.2021

Studie odtokových poměrů 2) ha 823 200 164 600 31.3.2022

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 823 300 246 900 30.9.2022

2 108 300 30.9.2022

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 823 600 493 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)
ha 270 500 135 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 2)

100 bm 235 500 117 500

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 2)

100 bm 30 1 000 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 798 600 478 800 30.9.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3) ks 2 22 000 44 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1 299 100

3.6. Mapové dílo ha 823 400 329 200 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

 329 200

2 108 300 Kč

1 299 100 Kč

329 200 Kč

3 736 600 Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.6 2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.3.2023

3.4.4.

3.4.2.

3.4.3

28.2.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



4 521 286 Kč

4 521 286 Kč

3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

hodnota A - pozemky řešené dle § 2

hodnota B - pozemky neřešené dle § 2

hodnota C1 až C13 - určí zadavatel

C3 + C4 = A + B

hodnota D - rozsah dle zadávací dokumentace

MJ - Závazné měrné jednotky

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Pavel Vostracký, jednatel GROMA PLAN s.r.o.

4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci. Číslování 

jednotlivých dílčích částí nemusí odpovídat časové posloupnosti postupu prací, lze je stanovit podle předpokládaného průběhu prací. Nejbližší přípustný 

fakturační termín je v roce 2020.  						

Položkový výkaz činností:

2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 

kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne 16. 11. 2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

 V Plzni dne 16. 11. 2020


