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dodatek č. 2 ke SMLOUVě O dílo

Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad


Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774 
zastoupená: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností
(dále jen „Objednatel“)
 

a

OKsystem a.s. 
se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle
IČO: 27373665, DIČ: CZ27373665
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka B 20326
[bookmark: _GoBack] zastoupená: Ing. Vítězslavem Cimlem, místopředsedou představenstva
(dále jen „Zhotovitel“)
 

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 16. 9. 2019
(dále jen „Dodatek“).


ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany uzavřely na základě výsledku otevřeného řízení „Personální a mzdový systém pro Státní pozemkový úřad“ dne 16. 9. 2019 smlouvou o dílo, která byla následně upravena dodatkem č. 1 ze dne 13. 5. 2020 (smlouva o dílo ve znění dodatku č. 1 dále jen „Smlouva“).
[bookmark: _Hlk34299734]Smluvní strany identifikovaly potřebu upřesnění harmonogramu uvedeného v příloze č. 4 Smlouvy s ohledem na požadavky Objednatele na předání Implementace PMS a zahájení rutinního provozu systému PMS.   
S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy uvedených v tomto Dodatku.
[bookmark: _Ref378856620][bookmark: _Toc212632746]Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku (i) neumožnila účast jiných dodavatelů a současně by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, (ii) nezměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch Zhotovitele, (iii) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění Veřejné zakázky.  
PŘEDMĚT DODATKU
[bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v Příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v příloze k tomuto Dodatku.  
Zhotovitel tímto prohlašuje, že jakékoliv vícenáklady vzniklé na jeho straně v souvislosti se změnou harmonogramu plnění Smlouvy ponese výhradně Zhotovitel. Zhotoviteli nenáleží úhrada jakýchkoliv vícenákladů souvisejících se změnou harmonogramu plnění či jiných vícenákladů souvisejících s plněním Smlouvy. Cena plnění uvedená ve Smlouvě je konečná a finální. 
[bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745][bookmark: _Ref500717167]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
[bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná.
Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich výkladem uvedeným ve Smlouvě. 
Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří nové znění Přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění  
Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv.
Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom stejnopisu.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
	Objednatel
V Praze dne 13. 11. 2020

	Zhotovitel
V Praze dne 6. 11. 2020

	________________________________
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Mgr. Pavel Škeřík
ředitel Sekce provozních činností
	 ________________________________
OKsystem a.s.
 Ing. Vítězslav Ciml
místopředseda představenstva
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Příloha č. 1 Dodatku
Nové znění přílohy č. 4 Smlouvy – Harmonogram plnění:

Harmonogram plnění
	Milník
	Termín

	Začátek plnění 
	T 

	Dokončení Detailní specifikace
	T+2 měsíc

	Instalace a přizpůsobení nabídnutého řešení (minimální požadavky)
	T+3 měsíce

	 Školení administrátorů a personálního odboru.
	T+12,5 měsíce

	Testování
	T+12,5 až T+15,5 měsíců paralelní souběh nového i stávajícího personálních systémů

	Školení zaměstnanců ICT
	T+12 měsíců

	Finalizace implementace (minimálních požadavků)
	T+12,5 měsíců

	Předání a převzetí Implementace PMS (minimální i povinné požadavky)
	1.1.2021


T – den nabytí účinnosti Smlouvy. 

	Obsah milníků 
	Popis řešení 

	1. Detailní specifikace
	 V první fázi bude provedena analýza procesů a potřeb Objednatele z oblasti personalistiky a mezd. Na tomto základě bude vytvořen návrh konfigurace a parametrizace systému včetně návrhu bezpečnosti a způsobu řízení přístupu do systému. Součástí výstupů detailní specifikace bude také podrobný postup migrace dat ze stávajících systémů Objednatele a popis budoucího propojení PMS s ostatními systémy Objednatele.

	2. Instalace a přizpůsobení nabídnutého řešení 
	Ve fázi implementace bude provedena instalace systému a jeho konfigurace, parametrizace a nastavení číselníků dle potřeb Objednatele. Dále bude provedena testovací migrace dat ze stávajících systémů Objednatele a testovací propojení PMS s ostatními systémy Objednatele. Objednateli bude rovněž předána zpracovaná dokumentace k systému. Zhotovitelem prováděná migrace dat z původního personálního a mzdového systému, která musí být v rozsahu umožňujícím zajištění historičnosti dat dle zákona, tj. zajištění přístupu k personálním a mzdovým datům dle parametrů určených přílohou Funkční a technické požadavky na nový personální systém.  

	3. Školení    
	a) aktivních uživatelů OPERS 30 osob, 
b) školení administrátorů, pracovníků ServiceDesk a zaměstnanců ICT (projektoví manažeři, SLA manažeři apod. do 10 osob)  
c) školení aktivních uživatelů (Představení SPÚ a jejich zástupců do cca 350 osob) v rozsahu 2 dny pro zaměstnance OPERS a ICT a jeden den školení pro představené SPÚ. Prostory pro školení zajistí SPÚ. Školení pro představené budou ve třech termínech dvakrát denně dle dohody Objednatele a Zhotovitele.

	4. Testování
	Testování (pilotní provoz) bude mít povahu obdobnou rutinnímu provozu, avšak souběžného s tříměsíčním provozem původních systémů Objednatele, tj. budou prováděny výpočty mezd ve starém i v novém systému a tyto budou vzájemně porovnávány. Upřesnění rozsahu a trvání testování bude provedeno v rámci analýzy.

	5. Finalizace implementace

	Zapracování připomínek vzniklých ve fázi testování v rámci přizpůsobení nabídnutého řešení, kontrola správného přenosu a synchronizace dat s relevantními systémy.

	6. Předání a převzetí Implementace PMS
	Kompletní převzetí Implementace PMS včetně veškeré požadované dokumentace k systému.



Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel může dokončit a předat jednotlivé milníky Implementace PMS i před uplynutím výše uvedených termínů plnění. 

Objednatel rozhodnout tak, že rutinní provoz systému PMS bude zahájen až v přiměřené době po akceptaci milníku „Předání a převzetí Implementace PMS (minimální i povinné požadavky)“.  

Zhotovitel má povinnost udržovat systém PMS ve stavu, který bude umožňovat řádný rutinní provoz systému PMS, i v době od splnění milníku „Předání a převzetí Implementace PMS (minimální i povinné požadavky)“ do zahájení poskytování služeb Údržby a podpory.  


	Milník
	Termín OD
	Termín DO

	Údržba a podpora
	1. 1. 2021
	48 měsíců




	Milník
	Termín OD
	Termín DO

	Ad hoc služby
	Nabytí účinnosti Smlouvy
	48 měsíců od Předání a převzetí implementace PMS 
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