
Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.5 ke Smlouvě o dílo 466-2017-505101 - KoPÚ Liderovice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 5 2 700 13 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2 2 800 5 600

3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 180 1 150 207 000 15.2.2018

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 56 3 050 170 800 15.6.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 62 2 950 182 900 15.6.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 5 000 5 000

Rozbor současného stavu                      ha 172 700 120 400 15.4.2018

Studie odtokových poměrů ha

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 172 750 129 000 28.2.2019

3.4.5. II Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků II. ha 151 525 79 275 31.8.2020

913 475 31.8.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 143 1 000 143 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 7 1 000 7 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 15 1 000 15 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 1 500 0

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 143 1 550 221 650 30.6.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 1) 9 000 27 000

do 1 měsíce od nabytí 

právní moci rozhodnutí 

o výměně vlastnických 

práv

413 650

3.6. Mapové dílo ha 151 920 138 920
do 3 měsíců od vývzy 

objednatele

138 920 

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 5 1 250 6 250

nejpozději do 30.9. 

roku následujícího po 

roce v němž došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí 2)

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 6 250

15.2.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

3.4.4.

15.11.2020



913 475 Kč

413 650 Kč

138 920 Kč

6 250 Kč

1 472 295 Kč

309 182 Kč

1 781 477 Kč

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem SoD.

2) V případě, že termín nelze z technických důvodů splnit do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí, bude provedeno nejpozději do 

30.9. následujícího roku

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

…………………………………………

Ing. David Mišík                                                                                                                 

vedoucí Pobočky Tábor

Ondřej Hrdlička MTCP (Hons)                                                                                                              

předseda představenstva

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                                                                                               

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj


