

Spis č. 2VZ78/2018-504202
                                                                                              	Č.j. SPU 419250/2020


Dodatek č. 1


ke smlouvě o dílo č. 6/2018-504202 ze dne 10.4.2018 (dále jen „smlouva“) spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chocomyšl uzavřené mezi:


1.1 Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad Plzeňského kraje 	
Fakturační adresa:                                              	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha – Žižkov, IČO: 01312774
zastoupený:	Ing. Janem Kaiserem, vedoucím pobočky Domažlice 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Kaiser, vedoucí pobočky Domažlice
v technických záležitostech oprávněna jednat:	Bc. Šárka Lišková, odborný referent pobočky Domažlice
Adresa:	Haltravská 438, Domažlice			  
Tel.:	+420 727 956 737		 
E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	ČNB 	
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774                                                                 
DIČ:	není plátcem DPH 

a

1.2 Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r.o.
Adresa:                                                                   	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zastoupený:                                                              Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:          	Ing. Zdeněk Hrubý, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:         	xxx
Bankovní spojení:                                                    	KB a.s.
Číslo účtu:                                                                	21106-381/0100
IČO/DIČ:                                                                  	25227751 / CZ25227751
Telefon:                                                                   	xxx
E-mail:                                                                     	xxx
ID DS:                                                                      	7s47464

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 10235 (dále jen „zhotovitel“).


2. Předmět dodatku č.1

2.1. Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě je změna termínu u fakturačního celku 3.4.5. v příloze č. 1 SOD č.   6/2018-5042020 z původního termínu plnění 31. 1. 2021 na nový termín 30. 4. 2021. Tato změna je vyvolána písemným záznamem č.j. SPU 416174/2020 ze dne 18. 11. 2020.

Na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), byl vládou České republiky dne 30. 9. 2020 vyhlášen nouzový stav s účinností od 5. 10. 2020 a byla zavedena mimořádná opatření proti šíření koronaviru. 

Zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru nelze svolat úvodní jednání komplexních pozemkových úprav k.ú. Chocomyšl, na kterém probíhá i mimo jiné volba sboru zástupců a určuje se bod pro měření vzdálenosti, což je nezbytné pro vypracování dílčí části 3.4.5.

Tento nouzový stav a tato mimořádná opatření nedovolí zpracovateli plnit práce na dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a tím splnit termín odevzdání, který byl stanoven na 31. 1. 2021 dle přílohy č. 1 ke SoD č. 6/2018-504202 ze dne 10. 4. 2018. 

Nesplnění termínu odevzdání dokumentace nebylo vinou ani zpracovatele ani pozemkového úřadu, proto byl smluvními stranami stanoven nový termín odevzdání dílčí části 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků na 30. 4. 2021.

S ohledem na návaznost jednotlivých dílčích částí se vlivem změny termínu plnění dílčí části 3.4.5. posunou termíny plnění i u následujících dílčích částí 3.5.1. z 30. 4. 2022 na 30. 7. 2022 a 3.5.2. z 30. 4. 2023 na 30. 7. 2023.

Rekapitulace nových termínů plnění dílčích částí způsobených stávajícími opatřeními:

3.4.5. – z 31. 1. 2021 na 30. 4. 2021
3.5.1. – z 30. 4. 2022 na 30. 7. 2022
3.5.2. – z 30. 4. 2023 na 30. 7 .2023


2.2. Dodatkem č. 1 se mění „Příloha č. 1 ke SoD č. 6/2018-5042020“ takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	15
	3 000 
	45 000 
	31.10.2018

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ
	ha
	288
	1 000 
	288 000 
	31.5.2019

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	118
	2 000 
	236 000 
	31.10.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	12 000
	36 000
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	288
	400 
	115 200 
	30.6.2020

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	288
	500 
	144 000 
	30.4.2021

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	864 200 
	30.4.2021




	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	288
	1 000 
	288 000 
	30.7.2022

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	13
	5 000 
	65 000 
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	1 500 
	60 000 
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	4 000 
	32 000 
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	288
	900 
	259 200 
	30.7.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000 
	40 000 
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 200 
	 

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	288
	500
	144 000 
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	144 000 
	 




	Rekapitulace hlavních fakturačních celků
	 
	 
	 
	 
	 

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	864 200 

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	744 200 

	3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	144 000 

	Celková cena bez DPH v Kč
	 
	 
	 
	1 752 400 

	DPH  21% v Kč
	 
	 
	 
	368 004 

	Celková cena díla včetně DPH v Kč
	 
	 
	 
	2 120 404 




	

3. Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3.3 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

3.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.


[bookmark: _GoBack]V Domažlicích dne 24.11.2020			V Plzni dne 23.11.2020 

Elektronicky podepsáno				Elektronicky podepsáno

Za objednatele:					Za zhotovitele:





____________________________		____________________________
Ing. Jan Kaiser					Ing. Zdeněk Hrubý
vedoucí Pobočky Domažlice			jednatel společnosti
Státní pozemkový úřad				GEO Hrubý spol. s r.o.
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