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Číslo smlouvy objednatele: 2-2017-521101 
Číslo smlouvy zhotovitele: Xs-OOl-2017-VKU 

DODATEK č. 7 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Velké Kunětice 
 
 

mezi smluvními stranami 
 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový 
úřad, Krajský pozemkový úřad pro 
Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 
Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL. M., 

ředitelem krajského pozemkového úřadu 
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL. M.,  
ředitel krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Peter Toul, vedoucí Pobočky 
Jeseník 
Ing. Luděk Augusta, referent Pobočky 

Jeseník 
Adresa: Pobočka Jeseník, Lipovská 125/12,  

790 01 Jeseník 
Telefon: xxxxx 
E-mail: jesenik.pk@spucr.cz 
ID DS: CZ01312774 – není plátce DPH 

 
(dále jen „objednatel“) 

 

  

Zhotovitel: Geocart CZ a.s. 

Sídlo: Výstaviště 405/1, 603 00 Brno 
Zastoupen: Ondřejem Hrdličkou, předsedou 

představenstva 
ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ondřej Hrdlička, předseda 
představenstva 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 
E-mail: xxxxx 
ID DS: 3v2d84r 
Bankovní spojení: KB, a.s. 
Číslo účtu: 107-9911410247 / 0100 
IČO: 25567179 
DIČ: CZ25567179 
ID DS: 3v2d84r 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném: 

 
U KS v Brně, oddíl B, vložka 2989 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
zpracování návrhu KoPU: 

 
xxxxx 

 
(dále jen „zhotovitel“) 

 

  

mailto:jesenik.pk@spucr.cz
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Čl. I. 

Předmět dodatku 

1.1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, a to změny 
počtu měrných jednotek u následujících dílčích částí 

 

3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 250 na 20. 

Počet MJ činí 230 MJ. Cena za MJ (ha) 600 Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 138 000 Kč bez DPH 

 

3.2.1.2 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 150 na 112. 

Počet MJ činí 38 MJ. Cena za MJ (100bm) 125 Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 4 750 Kč bez DPH 

 

3.2.1.3 Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 

staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Počet měrných jednotek se snižuje z původních 130 na 2. 

Počet MJ činí 128 MJ. Cena za MJ (100bm) 600 Kč bez DPH. 

Snížení ceny u výše uvedeného fakturačního celku činí 76 800 Kč bez DPH 

 
Hodnota díla se celkově snižuje o 219 550 Kč bez DPH. 
 

 

Odůvodnění: 

Ke změně počtu MJ dochází v důsledku skutečně provedených prací na výše uvedených 
dílčích celcích.  

 

Výše uvedené změny počtu měrných jednotek představují nepodstatnou změnu hodnoty 

závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Dodatek č. 7 je uzavřen    

v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
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Čl. II. 

Cena díla 

Původně sjednané znění čl. VI, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje následujícím textem: 
 

  

Čl. III. 

Závěrečná ustanovení 

3.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 2-2017-521101, resp. č. zhotovitele: 
Xs-001- 2017-VKU, uzavřená dne 12.01.2017, ve znění dodatků č. 1 až č. 6, nemění. 

3.2. Aktualizovaný výpočet ceny díla obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto 
dodatku. 

3.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

3.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a 
ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, kdy každý z nich má váhu originálu. 

3.5. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu s jeho 
zněním připojují své podpisy. 

 
 
 
V Olomouci dne: 24.11.2020       
 
Za objednatele:      Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………………     ……………………..……… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.     Ondřej Hrdlička 
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj    předseda představenstva 
 

 

 

Příloha: 
1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ Velké Kunětice 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) 
bez DPH 
 

2 616 700,- Kč 
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) 
bez DPH 1 551 700,-Kč 

3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 298 000,- Kč 

4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 264 500,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 4 730 900,- Kč 

DPH 21% 993 489,-Kč 

Celková cena díla včetně DPH 5 724 389,-Kč 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za 

MJ bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v 

Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 2 200 33 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 19 2 500 47 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 685 1 400 959 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 60 1 800 108 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 236 2 700 637 200 09/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 80 2 950 236 000 11/2020

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 745 280 208 600 10/2018

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 745 520 387 400 31.03.2020

2 616 700 31.03.2020

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 745 750 558 750

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 20 600 12 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami 

100 bm 112 125 14 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 2 600 1 200

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 745 1 250 931 250 31.05.2021

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 17 250 34 500

do 1 měsíce 

od výzvy 

zadavatele

1 551 700 03/2021

3.3 Mapové dílo ha 745 400 298 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

298 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 230 1150 264 500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího 

po roce v 

němž došlo k 

zápisu KoPÚ 

do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 264 500

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo - KoPÚ Velké Kunětice

3.1.1. 02/2018

3.1.2. 02/2018

3.1.3

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

30.11.2020

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč



1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč 2 616 700 Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč 1 551 700 Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 298 000 Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 264 500 Kč

Celková cena bez DPH v Kč 4 730 900 Kč

DPH  21% v Kč 993 489 Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč 5 724 389 Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.,                                                          

ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ondřej Hrdlička                                                                                           

Geocart CZ a.s.

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….


