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Číslo smlouvy objednatele: 881-2019-523101 
Číslo smlouvy zhotovitele: 2019/014 
 

DODATEK č. 2 

SMLOUVY O DÍLO 

Komplexní pozemkové úpravy v  k.ú. Hýsly  

uzavřená 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami      
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský 
kraj, Hroznová 227/17, 603 00 Brno  

 
Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 

130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 
zastoupený:                                                    Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK  
tel:                                                                             xxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail:                                                                       jihomoravsky.kraj@spucr.cz 
ID DS:                                                                       z49per3 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslava Lopraisová, odborný rada 

     Pobočky Hodonín 
Adresa:                                                               Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín   
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail: m.lopraisova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

 
Zhotovitel:  AGERIS s.r.o. 
sídlo:  Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 
zastoupený: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  RNDr. Josef Glos 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:  zr6jqnz 
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:  382293143/0300 
IČ:  25576992 
DIČ:  CZ25576992 
 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  KS v Brně, oddíl C, vložka 35034 
 
dále jen „zhotovitel“.  

 

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 2 v souladu s článkem XII. odst. 12.2. SoD 
na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Hýsly“ ze dne 8.10.2019 upravují 
počty měrných jednotek dílčích částí fakturačního celku přípravných prací 3.4.3., 3.4.5., návrhových 
prací 3.5.1., 3.5.2. a mapové dílo 3.6., tak jak je uvedeno v položkovém výkazu činností, který tvoří 
přílohu smlouvy. 
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Čl. I. 
 

FC 3.4. Přípravné práce 
 
3.4.3.  Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

 
ruší se původní počet měrných jednotek 166 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 158 

 
3.4.5.  Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 

 
ruší se původní počet měrných jednotek 727 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 731 

 
FC 3.5. Návrhové práce 
 
3.5.1.  Vypracování plánu společných zařízení 

 
ruší se původní počet měrných jednotek 727 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 731 

 
3.5.2.  Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

 
ruší se původní počet měrných jednotek 727 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 731 

 
FC 3.6. Mapové dílo 
 
3.6.  Mapové dílo  

 
ruší se původní počet měrných jednotek 727 
a nahrazuje se novým počtem měrných jednotek 731 
 

Důvodem pro snížení počtu měrných jednotek dílčí části fakturačního celku přípravných prací 3.4.3. je 
upřesnění hranic předpokládaného odvodu komplexních pozemkových úprav během přípravy 
a samotného zjišťování hranic pozemků na obvodu pozemkových úprav za účasti vlastníků pozemků 
a komise pro zjišťování hranic pozemků ustanovené pozemkovým úřadem. Tímto upřesněním obvodu 
došlo ke změně výměry řešeného území a tím ke zvýšení měrných jednotek dílčích částí fakturačního 
celku přípravných prací 3.4.5., návrhových prací 3.5.1., 3.5.2. a mapové dílo 3.6. 

 

 

Čl. II. 

Rekapitulace ceny dle fakturačních celků: 

 

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH 1 655 126,- Kč 

Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH 1 539 800,- Kč 

Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 292 400,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 487 326,- Kč 

DPH 21% 732 338,46 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 219 664,46 Kč 
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Celková cena díla se po úpravách uvedených v čl. I. tohoto dodatku snižuje o 12 000 Kč 
bez DPHJ, tj. o 14 520 Kč včetně 21% DPH. Celková cena díla tedy činí 3 487 326,00 Kč bez DPH, 
tj. 4 219 664,46 Kč vč. DPH. 
 
Podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění jsou tyto 
nové služby považovány za nepodstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Objednatel 
postupoval v souladu s článkem 6. Směrnice Státního pozemkového úřadu o zadávání veřejných 
zakázek č. SM 07/2016, ve znění změny č. 7, č.j. SPU 127698/2020 účinné od 1.7.2020. 

 

 

Čl. III 

 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

 

 

V Brně dne: 25.11.2020                 V Brně dne: 25.11.2020 

  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 
 
…………………………..………………                                       ………………………………………….. 
Ing. Renata Číhalová RNDr. Josef Glos 
ředitelka KPÚ pro Jihomoravský kraj                           jednatel  
 AGERIS s.r.o. 
   
 
     . 
 
Příloha: 
 1. Příloha č. 1 k dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 881-2019-523101 
 
 
 
 

Za věcnou správnost: Bc. Jarmila Garlíková, DiS. 
 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - KoPÚ v k.ú. Hýsly

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 472 750 354000,00

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 255 1 200 306000,00

Vektorizace vlastnické mapy ha 0  - 

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů*
100 bm 80 2 000 160000,00 31.10.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 158 2 800 442400,00 30.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0  - 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0  - 

Rozbor současného stavu                      ha 727 138 100326,00 31.06.2020

Studie odtokových poměrů ha 0  - 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 731 400 292400,00 30.6.2021

1655126,00 30.6.2021

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 731 800 584800,00

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 60 800 48000,00

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 90 1 200 108000,00

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 18 2 000 36000,00

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 731 1 000 731000,00 30.6.2023

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 16 000 32000,00
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

1539800,00

3.6. Mapové dílo ha 731 400 292400,00
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

292400,00

1655126,00

1539800,00

292400,00

3487326,00

732338,46

4219664,46

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

31.03.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.6.2022

3.4.4.

 - 3.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků




