
 Číslo smlouvy objednatele: 109-2020-508204/2  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Jednoduchá pozemková úprava v části k. ú. Vědlice – U járku 

 

Dodatek č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 109-2020-508204 ze dne 10. 03. 2020 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 
 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 

Pobočka Litoměřice. 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice. 
Zastoupený: Ing. Lenkou Drábovou, vedoucí Pobočky 

Litoměřice. 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lenka Drábová, Pobočka Litoměřice. 
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Zdvořáková, Pobočka Litoměřice. 
Adresa: Velká Krajská 44/1, Město, 41201 Litoměřice.  
Tel.: +420 727 956 765   
E-mail: litomerice.pk@spucr.cz 
ID DS: z49per3    

Bankovní spojení:  ČNB 

Číslo účtu:  3723001/0710 

IČO:   01312774 

DIČ:  CZ01312774 – není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o.  
Sídlo: plukovníka Mráze 1425/1, Hostivař, 10200 

Praha 10  
Zastoupený: Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx 
Tel./Fax: xxxxxxxxxxx 
E-mail: xxxxxxxxxxx 
ID DS: 9vjhm85  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 10  
Číslo účtu: 115-4380790267/0100  
IČO: 060 35 159 
DIČ: CZ06035159 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: C 274940 vedená u Městského soudu 
v Praze. 
(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o 
dílo na zpracování Jednoduché pozemkové úpravy v části k. ú. Vědlice – U járku (dále jen 
dodatek). 
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Předmět a účel dodatku 

1.1. Úprava termínů dílčí části návrhových prací. 

Na základě nouzového stavu a mimořádných opatření na území ČR z důvodu zhoršení 

epidemické situace v souvislosti s výskytem koronaviru SARS-Cov-2, který byl vyhlášen 

od 05. 10. 2020 na dobu 30 dnů a následného prodloužení až do 20. 11. 2020 se konání 

zastupitelstva pro schválení Plánu společných zařízení uskuteční až 09. 12. 2020. S 

ohledem na tuto skutečnost došlo k pozastavení některých činností potřebných k 

projednávání a zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Tyto práce také ovlivnila 

nařízená karanténa některých pracovníků zhotovitele. Z uvedených důvodů došlo k 

prodloužení doby zpracování oproti smluvnímu závazku u dílčí části 3.5.2. „Vypracování 

návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“, kde se mění 

původní termín 16. 11. 2020 na 16. 02. 2021. 

Na základě uvedených skutečnosti byla zhotovitelem podána žádost dne 13. 11. 2020, 

která je evidována objednatelem pod č. j. SPU 417137/2020. Před podáním žádosti byla 

smluvními stranami odsouhlasena a dohodnuta změna termínu u dílčí části návrhových 

prací. 

1.2. Ve Smlouvě o dílo č. 109-2020-508204, respektive v její příloze, tak dochází k následující 

změně termínu: 

a) Původní znění: 

 

b) Nové znění: 

 
 

Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění. 

 

  

Závěrečná ustanovení 

2.1. Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy č. 109-2020-508204 ze dne 10. 03. 

2020, pro zpracování návrhu JPÚ v části k. ú. Vědlice – U járku. 

2.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

3.5. Návrhové práce

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 5 1 500 7 500 16.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 5 1 500 7 500 16.02.2021
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V Litoměřicích dne 26. 11. 2020 V Praze dne 19. 11. 2020 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

  

 

 

Ing. Lenka Drábová  

vedoucí Pobočky Litoměřice 

 

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel 

GEOS Litoměřice s.r.o. 

 



Hlavní celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

3.4.1.
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 5 4 500 22 500 30.6.2020

3.4.2.

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 18 2 800 50 400 15.8.2020

3.4.3. Rozbor současného stavu                      ha 5 1 500 7 500 30.6.2020

3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 5 1 500 7 500 30.9.2020

87 900 30.9.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 4 1 000 4 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 4 1 250 5 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 5 500 77 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 5 1 500 7 500 16.02.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1 500 3 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

96 500

3.6. Mapové dílo ha 5 3000 15 000

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

15 000

87 900 Kč

96 500 Kč

15 000 Kč

199 400 Kč

41 874 Kč

241 274 KčCelková cena díla včetně DPH v Kč

Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo „Jednoduchá pozemková úprava v části k. ú. Vědlice – U járku"

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

30.10.2020

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč



vedoucí Pobočky Litoměřice jednatel GEOS Litoměřice s.r.o.

Ing. Lenka Drábová Ing. Zbyněk Řezník

V Litoměřicích dne 26. 11. 2020             V Praze dne 19. 11. 2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………………… …………………………………………………………………….


