
                                        Číslo smlouvy objednatele: 1090-2018-525204/5 
                                Číslo smlouvy zhotovitele: 109-3037-18  
                                Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka 

 

DODATEK č. 5 SMLOUVY O DÍLO  
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Seninka 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník mezi 

 

Objednatel: 
Česká republika - Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 

Sídlo: 
Husinecká 1024/11a  
130 00 Praha 3 – Žižkov 

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín 

Zastoupen: 
Ing. Mladou Augustinovou 
ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Renata Němejcová, 
vedoucí Pobočky Vsetín 
Ing. Kateřina Marková,  
odborný rada Pobočky Vsetín 

Telefon: +420 725 901 406 

E-mail : k.markova@spucr.cz 

Osoba administrující veřejnou zakázku: Lada Košutová 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 
 

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno 

Zastoupen: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

X X X X X X X X X X 

Telefon: X X X X X X X X X X 

E-mail : X X X X X X X X X X 

ID DS: 784cctd 

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. 

Číslo účtu: 372520453/0300 

IČO / DIČ: 416 01 483 / CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Brně oddíl C,  
vložka 2171 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

X X X X X X X X X X 

 (dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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Úvodní ustanovení 

1. Mezi účastníky byla dne 17. 10. 2018 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu 

„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Seninka“ ve znění pozdějších 

dodatků. 

2. Předmětem změny smlouvy je snížení počtu měrných jednotek dílčí části 3.4.3. Zjišťování 
hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Skutečný rozsah potřebných prací činí 180 MJ, tedy o 
35 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 950 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o mínus 
68 250 Kč bez DPH. 

 Tato změna smlouvy je v pořadí pátou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Celková cena 
díla dle původní smlouvy o dílo činila 6 001 050 Kč bez DPH. Na základě dodatků č. 1 – 4 
byly upraveny termíny plnění přípravných prací. Hodnota posuzované změny na základě 
dodatku č. 5 ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši mínus 68 250 Kč bez DPH, což 
odpovídá cca 1,15% původní hodnoty smlouvy o dílo.  

3.  S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě původního znění 
smlouvy takto: 

 

I. 

Příloha č. 1 smlouvy  - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže 

uvedených dílčích části upravuje takto: 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.  

Cena bez DPH: 180 MJ x 1 950 Kč = 351 000 Kč 

 

II. 

     Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto: 

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky,      
vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je 
nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 3 565 850 Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 2 041 600 Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 325 350 Kč 

Celková cena díla bez DPH 5 932 800 Kč 

DPH 21% 1 245 888 Kč 

Celková cena díla včetně DPH 7 178 688 Kč 

 

6.1.1.   Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 

tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. 

Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související 

s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla. 

6.1.2.   Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.  
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III. 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 10. 2018 a dodatků č. 1 - 4 zůstávají v platnosti 

beze změn. 

 

IV. 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran. 

 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
Česká republika – Státní pozemkový úřad 
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj 
Ing. Mlada Augustinová 
ředitelka  

 
 
 
 
 
 
AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký  
jednatel 

 

Příloha:  Položkový výkaz činností 
 
 
 
 
Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová  
        

  Ve Zlíně dne 25. 11. 2020 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 5 Smlouvy o dílo - KoPÚ Seninka

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 20 1 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 500 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 270 850 229 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 453 1 400 634 200

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
100 bm 910 1 400 1 274 000 15.07.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 180 1 950 351 000 15.11.2020

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 140 1 950 273 000 15.04.2021

Rozbor současného stavu                      ha 723 550 397 650 15.01.2020

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 723 500 361 500 15.08.2021

3 565 850 15.10.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 723 1 200 867 600

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 108 1 050 113 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 184 1 150 211 600

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 33 2 000 66 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 723 1 000 723 000 15.06.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 30 000 60 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

2 041 600

3.6. Mapové dílo ha 723 450 325 350 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

325 350

3 565 850 Kč

2 041 600 Kč

325 350 Kč

5 932 800 Kč

1 245 888 Kč

7 178 688 Kč

15.01.20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

15.05.2020

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

15.08.2021

3.4.4.




