
Číslo jednací smlouvy objednatele: SPU 432461/2020 
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DODATEK č. 1 

ke smlouvě o dílo číslo 813-2020-529101, uzavřené dne 10. 9. 2020  na vypracování  Projektové 

dokumentace k realizaci PSZ KoPÚ Děpoltovice včetně GTP a autorského dozoru – HC 1 R a 

HC 3 R (dále jen „Smlouva“), dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo:  Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Adresa:  Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

      Pobočka Karlovy Vary 

      Adresa:  Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary 

          

      Zastoupený: Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

      Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského 
pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj  

       Vtechnických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Bařtipánová, vedoucí Pobočky 
Karlovy Vary 

      Tel.: +420 702 167 723    
      E-mail: k.bartipanova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 013 12 774                                                                  
      DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitelem 

Jméno:                                                                    S-pro servis s.r.o.  

Sídlo:       Pivovarská 1272, 388 01 Blatná  

Zastoupený:      Ing. Matějem Slováčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Matěj Slováček 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Bankovní spojení:     Fio banka 

Číslo účtu:      2501206348/2010 

IČO/DIČ:      060 16 910 / CZ 060 116 910  

Společnost je plátcem DPH. 

 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích 

oddíl C vložka 26146. 
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 (dále jen jako „zhotovitel“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě v 

souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.6.  

 

Článek I.                                                                                                                                                                   
Vymezení rozsahu změn 

 

1.1     Změna znění textu Smlouvy v Článku I. bodu 1.1.  Předmět a účel smlouvy  : 

Původní znění: 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen „projektová dokumentace“) včetně  

provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci 

následující stavby: 

Název stavby: Realizace PSZ KoPÚ Děpoltovice : rekonstrukce hlavních polních cest HC 

1 R a HC 3 R  

Místo stavby:     katastrální území Děpoltovice, Obec Děpoltovice, okres Karlovy Vary   

Popis stavby:     Realizace plánu společných zařizení komplexních pozemkových úprav v 

k. ú. Děpoltovice, okres Karlovy Vary: hlavní polní cesty HC 1 R o délce 719 m, P5,0/30, 

napojení na silnici III/2204 a HC 3 R o délce 642 m, P5,0/30, napojení na silnici III/2206. 

Obě cesty budou realizovány včetně odvodňovacích příkopů s horskou vpustí, dešťovou 

kanalizací, s lesním a štěrbinovým žlabem k bezpečnému odvodu vody nad obcí. 

Uvažovaný povrch cest je asfaltobeton. Opatření se nachází na parcelách č. 1845, 1846, 

1847, 1851 na LV 1 Obce Děpoltovice. 

(dále jen „stavba“). 

 

Nové znění: 

1.1 Účelem této smlouvy je zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání 

společního územního a stavebního povolení a pro provádění stavby   (dále jen 

„projektová dokumentace“) včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu 

v rozsahu nezbytném pro realizaci následující stavby: 

Název stavby: Realizace PSZ KoPÚ Děpoltovice : rekonstrukce hlavních polních cest HC 

1 R a HC 3 R  

Místo stavby:     katastrální území Děpoltovice, Obec Děpoltovice, okres Karlovy Vary   

Popis stavby:     Realizace plánu společných zařizení komplexních pozemkových úprav v 

k. ú. Děpoltovice, okres Karlovy Vary: hlavní polní cesty HC 1 R o délce 719 m, P5,0/30, 

napojení na silnici III/2204 a HC 3 R o délce 642 m, P5,0/30, napojení na silnici III/2206. 

Obě cesty budou realizovány včetně odvodňovacích příkopů s horskou vpustí, dešťovou 

kanalizací, s lesním a štěrbinovým žlabem k bezpečnému odvodu vody nad obcí. 

Uvažovaný povrch cest je asfaltobeton. Opatření se nachází na parcelách č. 1845, 1846, 
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1847, 1851 na LV 1 Obce Děpoltovice a na parcelách č. 1604 a 1605 na LV 372 

xxxxxxx. 

(dále jen „stavba“). 

 

 

1.2     Změna znění textu Smlouvy v Článku III. bodu 3.1.  Termín plnění  : 

 

Původní znění: 

3.1   Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na: 

30.11.2020  

 

Nové znění:  

3.1    Zhotovitel se zavazuje vyhotovit Dílo v následujících termínech: 

Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:   

a) Projektová dokumentace včetně  provedení podrobného geotechnického 

průzkumu – předání čistopisu : 30.11.2020 

b) Projektová dokumentace – předání kompletní dokladové části, včetně 

zapracování všech změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní 

správy a ostatních dotčených organizací a správců sítí : 28.2.2021 

 

1.3    Změna znění textu Smlouvy v Článku V. bodu 5.2.  Cena a způsob platby : 

 

Původní znění: 

5.2   Celková cena za provedení Díla činí 311 000,- Kč bez DPH, tj. 376 310 ,- Kč s DPH).  

        DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem. 

 

Nové znění: 
 

5.2   Celková cena za provedení Díla činí 336 000,- Kč bez DPH, tj. 406 560 ,- Kč s DPH.  

        DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem: 

 

a)    Projektová dokumentace včetně  provedení podrobného geotechnického průzkumu –  

předání čistopisu :  276 000,- Kč bez DPH, tj. 333 960,- Kč s DPH 

b)    Projektová dokumentace – předání kompletní dokladové části, včetně zapracování 

všech změn vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů státní správy a ostatních 

dotčených organizací a správců sítí : 60 000,- Kč bez DPH, tj 72 600,. Kč s  DPH 

 

1.4.  Uvedené změny jsou provedeny v souladu s  § 222 odst. 4  zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání   

        veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
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Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

 

2.1. Pokud v Dodatku č. 1 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními 

NOZ. 

2.2. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

2.3. Dodatek č. 1  nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění  v registru smluv dle  § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho 

obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Karlových Varech dne 27. 11. 2020 V Blatné  dne 27. 11. 2020  

 

Za objednatele: 

 

 

 

 

Za zhotovitele: 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Šárka Václavíková 
Ředitelka Krajského pozemkového úřadu 
pro Karlovarský kraj  

Ing. Matěj Slováček                                  
Jednatel S-pro servis s.r.o. 

              

 


