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 Dodatek č. 2 

ke smlouvě o dílo č. 23/2020–504202 ze dne 18.9.2020 (dále jen smlouva) spočívající 

v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty HPC 1 a VPC 

2 v k.ú. Libkov“ (dále jen zakázka), uzavřené: 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:  

 

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 

Pobočka Domažlice 

Adresa Haltravská 438, 344 01Domažlice 

Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

  

Vtechnických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Dorota Šandová, Pobočka Domažlice 
Tel.: +420724 269 137   
      E-mail: d.sandova@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    COLAS CZ, a.s.  
právní nástupce společnosti Silnice Horšovský 
Týn a.s. 

Sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
zastoupený:    xxx, na základě plné moci 
tel./fax:    xxx 
e-mail:    xxx 
ID DS:    4indfqd 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxx 
tel./fax:    xxx  
e-mail:    xxx 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu:   5030013729/5500 
IČO:  26177005 
DIČ:  CZ26177005 
Korespondenční adresa:  Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 
 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 6556. 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Předmět dodatku č. 2 

Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. III. „Cena díla“ smlouvy, vyvolaná skutečným 
provedením díla. 
 
Změna závazku spočívá v nerealizaci projektem předpokládaného zlepšení únosnosti podloží 
pojivem hydraulickým pro stabilizaci zeminy s příměsí vápna v celém rozsahu u obou 
stavebních objektů, ale lokální sanaci kamenivem frakce 0 – 63 mm, tl. 0,15 m v úseku km 0, 
215 – 0,270 a km 0,490 – 0,505 u stavebního objektu SO 101 – Polní cesta HPC 1. 
 
Na základě provedených zkoušek hutnění na pláni byla u vzorku v km 0,250 naměřena 
hodnota Edef2 = 35,26 MPa a v km 0,500 Edef2 = 42,39 MPa, tudíž nebylo dosaženo projektem 
požadované únosnosti pláně Edef2 = 45 MPa. Vzhledem k tomu, že se jedná o lokální úseky 
délky cca 55 a 15 m, byla navržena lokální sanace vrstvou ŠD frakce 0-63 mm, tl.150 mm 
oproti projektem předpokládanému zlepšení únosnosti podloží pojivem hydraulickým pro 
stabilizaci zeminy s příměsí vápna tl. 0,30 - 0,40 m.  
 
Rozsah a specifikace méněprací: 
 
U obou stavebních objektů HPC 1 a VPC 2 nebude prováděno vápnění podloží v celém 
rozsahu. 
 
Konkrétně se jedná o tyto položky: 
 
SO 101 – Polní cesta HPC 1 – intravilán;  
 
13  – Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy (materiál ve 
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou do  1000 
m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm v rozsahu 227,542 m2, což představuje finanční 
hodnotu 1.137,71 Kč, 14 – pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna v rozsahu 
3,297 t,  což  představuje finanční hodnotu 824,25 Kč, 29 – Přesun hmot pro pozemní 
komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délky objektu v rozsahu 3,297 t,  což představuje finanční hodnotu 49,46 
Kč. 
 
SO 101 – Polní cesta HPC 1 – extravilán; 
 
28 – Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy (materiál ve 
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 
5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 250 do 300 mm v rozsahu 6.273,814 m2, což představuje 
finanční hodnotu 31.369,07 Kč, 29 – pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna 
v rozsahu 90,908 t, což představuje finanční hodnotu 22.727,00 Kč, 66 - Přesun hmot pro 
pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu v rozsahu 90,908 t, což představuje finanční 
hodnotu 1.363,62 Kč. 
 
SO 102 – Polní cesta VPC 2; 
 
10 – Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy (materiál ve 
specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 
1000 do 5 000 m2, tloušťka po zhutnění přes 350 do 400 mm v rozsahu 1.906,034 m2, což 
představuje finanční hodnotu 9.530,17 Kč, 11 – pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% 
vápna v rozsahu 36,825 t, což představuje finanční hodnotu 9.206,25 Kč, 21 - Přesun hmot 
pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 
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dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu v rozsahu 36,825 t, což představuje 
finanční hodnotu 552,38 Kč. 
 
 
SO – Vedlejší rozpočtové náklady; 
 
1 – Geologický průzkum během stavby včetně rozboru zemin pro stanovení konkrétní 
receptury na zlepšení podloží v celém rozsahu (1 soubor), což představuje finanční hodnotu 
6.500 Kč. 
 
Tento rozsah méněprací představuje finanční částku 83.259,91 Kč bez DPH, což představuje 
změnu hodnoty závazku 1,21 %. 
 
 
Rozsah a specifikace víceprací: 
 
U stavebního objektu polní cesty HPC 1 v úsecích km 0,215 - 0,270 a km 0,490 – 0,505 bude 
provedena sanace podloží štěrkodrtí frakce 0 - 63 mm v tl. 0,15 m. Jedná se o stávající položky 
rozpočtu dle smlouvy. 
 
Konkrétně se jedná o tyto položky: 
 
SO 101 – Polní cesta HPC 1 – extravilán; 
 
13 – Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I přes 1000 do 5000 m3 strojně v rozsahu 42,00 m3, což představuje finanční 
hodnotu 2.520,00 Kč, 31 – Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm v rozsahu 280,00 m2, představuje finanční  hodnotu  30.800,00 Kč, 66 - Přesun 
hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným 
v rozsahu 96,60 t, což představuje finanční hodnotu 1.449,00 Kč. 
 
Tento rozsah víceprací představuje finanční hodnotu závazku 34.769,00 Kč bez DPH, což 
představuje změnu hodnoty závazku 0,50 %.  
 
Celková změna hodnoty závazku činí 118.028,91 Kč bez DPH, což představuje, což 
představuje 1,71 % z celkové hodnoty závazku.  
 
Potřeba uplatnění víceprací a méněprací, které plní stávající zhotovitel, je nezbytně nutná pro 
dokončení původní veřejné zakázky a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Všechny 
výše uvedené změny hodnoty závazku nepřekročí limity stanovené ustanoveními § 222 odst. 
4 ZZVZ.  
 
 
      III. Cena díla 

Celková cena díla za provedení díla se mění a nahrazuje takto: 

1. Celková cena za provedení díla: 
bez DPH činí                               6.831.509,09 Kč 
DPH 21 % činí         1.434.616,91 Kč  
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                        8.266.126,00 Kč 
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Náklady stavby 
(Kč) 

                  6.831.509,09 8.266.126,00 

 SO 101  Polní cesta HPC 1 - intravilán    323.474,10    391.403,66 
 SO 101  Polní cesta HPC 1 - extravilán 4.732.268,74 5.726.045,18 
 SO 101  Polní cesta HPC 1 - výsadba    183.247,00    221.728,87 
 SO 102  Polní cesta VPC 2 1.414.485,39 1.711.527,32 

        SO 102                Polní cesta VPC – výsadba    99.937,50         120.924,38 
   VRN       78.096,36           94.496,60 
 
Rekapitulace ceny dle stavebních objektů 

Polní cesty HPC 1 a VPC2 v k. ú. Libkov 

Objekt Název objektu Cena v Kč bez DPH 

SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán 325.485,52 

 Méněpráce - 2.011,42 

SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán 4.752.959,43 

 Méněpráce  - 55.459,69 

 Vícepráce 34.769,00 

SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba 183.247,00 

SO 102 Polní cesta VPC 2 1.433.774,19 

 Méněpráce - 19.288,80 

SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba 99.937,50 

 VRN 84.596,36 

 Méněpráce - 6.500,00 

Cena celkem za dílo bez DPH 6.831.509,09 

DPH sazba 21% 1.434.616,91 

Cena celkem za dílo s DPH 8.266.126,00 

 
 
 

IV. Závěrečná ustanovení 

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti. 

4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona 
č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se 
dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv objednatel. 

4.3 Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. 
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4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

 
 

Plzeň 16.11.2020    Horšovský Týn 16.11.2020  
 
Viz datum v elektronickém popisu  Viz datum v elektronickém popisu 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 

Elektronicky podepsáno   Elektronicky podepsáno 

 
 
 
……………………………………….  ………………………………………. 
Ing. Jiří Papež    xxx 
Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                      na základě plné moci 
Státní pozemkový úřad   COLAS CZ a.s. 

 

Elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

………………………………………. 

v z. Mgr. Petr Brož 

zástupce ředitele KPÚ pro Plzeňský kraj 

Státní pozemkový úřad  

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:
Silnice Horšovský Týn a. s. DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

8 266 126,00CZK

21,00% 6 831 509,09 1 434 616,91

0,0015,00% 0,00

528/16

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

6 831 509,09

Sazba daně Základ daně Výše daně
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 528/16

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant:

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

120 924,3899 937,50528/16-5 SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba

6 831 509,09 8 266 126,00

221 728,87183 247,00SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba528/16-3

1 711 527,321 414 485,39528/16-4 SO 102 Polní cesta VPC 2

SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán528/16-1 391 403,66323 474,10

SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán 4 732 268,74528/16-2 5 726 045,18

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

94 496,60528/16-0 78 096,36Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

13.11.2020

NDCon s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 096,36

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 096,36 21,00% 16 400,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 94 496,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtocé náklady

Silnice Horšovský Týn a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 096,36

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 78 096,36

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 596,36

    VRN3 - Zařízení staveniště 3 500,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 48 000,00

528/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtocé náklady

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 78 096,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 78 096,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 26 596,36

2 K 011314000 Archeologický dohled soubor 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Zajištění archeologického dohledu organizací s oprávněním včetně 

dokladu ke kolaudaci

3 K 012002000 Geodetické práce soubor 1,000 19 096,36 19 096,36

PP Vytyčení stavby

D VRN3 Zařízení staveniště 3 500,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Zařízení staveniště

5 K R6 DIO soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

PP DIO

D VRN4 Inženýrská činnost 48 000,00

6 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Zaměření skutečného provedení stavby

7 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby paré 4,000 2 000,00 8 000,00

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření soubor 1,000 15 000,00 15 000,00

PP Hutnící zkoušky v rozsahu dle platné legislativy

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-0 - Vedlejší a ostatní rozpočtocé náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 323 474,10

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 323 474,10 21,00% 67 929,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 391 403,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán

Silnice Horšovský Týn a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 323 474,10

HSV - Práce a dodávky HSV 321 972,90

    1 - Zemní práce 33 115,02

    4 - Vodorovné konstrukce 39 906,90

    5 - Komunikace 126 588,68

    8 - Trubní vedení 118 744,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 140,00

    99 - Přesuny hmot a suti 2 442,30

    997 - Přesun sutě 35,50

M - Práce a dodávky M 1 501,20

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 1 501,20

528/16-1 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - intravilán

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 323 474,10

D HSV Práce a dodávky HSV 321 972,90

D 1 Zemní práce 33 115,02

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 30,000 100,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše do 100 m2

VV 30 30,000

2 K R1
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví 

stromů a kmenů stromů dle platné legislativy
soubor 1,000 1 750,00 1 750,00

PP
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a kmenů 

stromů dle platné legislativy

3 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

4 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

VV 2 2,000

5 K 1122.AG-R2 Likvidace pařezu D do 0,7 m kus 2,000 450,00 900,00

PP
Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,5 do 0,7 m dle platné 

legislativy

VV 2 2,000

6 K 122252203

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 100 m3 

strojně

m3 81,500 60,00 4 890,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3

VV 81,5 81,500

VV
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů 

zemních prací

7 K 132151252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 26,688 200,00 5 337,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV 0,8*0,8*41,7 26,688

VV šířka * hloubka * délka

8 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 98,180 60,00 5 890,80

PP

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 

možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na 

skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. 

všech souvisejících činností

VV 81,5+26,688-10,008 98,180

VV odkopávky + hloubení rýh-zásyp rýhy po potrubí

9 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 286,400 15,00 4 296,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 286,4 286,400

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

10 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 14,320 110,00 1 575,20 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní hřištní

VV 286,4*0,05 14,320

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

11 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 227,542 10,00 2 275,42 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV 227,542 227,542

VV plocha pláně = plocha ochranné vrstvy

D 4 Vodorovné konstrukce 39 906,90

12 K 452321131 Podkladní desky ze ŽB tř. C 12/15 otevřený výkop m3 13,761 2 900,00 39 906,90 CS ÚRS 2020 01

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

VV 1,65*0,2*41,7 13,761

VV šířka * tloušťka * délka

D 5 Komunikace 126 588,68

15 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 214,156 110,00 23 557,16 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 156,17+44,6+44,62*0,15*2 214,156

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + 

plocha krajnic + rozšíření vrstvy

16 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 227,542 110,00 25 029,62 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 214,156+44,62*0,15*2 227,542

VV
ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření 

vrstvy

17 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 156,170 280,00 43 727,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 156,17 156,170

VV
plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího 

postřiku

18 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 44,600 95,00 4 237,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 44,6 44,600

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

19 K 57311111R Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,35 kg/m2 m2 156,170 5,00 780,85

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2

VV 156,17 156,170

VV plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy

20 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 156,170 5,00 780,85 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

VV 156,17 156,170

VV plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy

21 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 156,170 180,00 28 110,60 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV 44,62*3,5 156,170

VV plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka

22 K R2 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 3,650 100,00 365,00

PP Vyplnění spár živičnou zálivkou

VV 3,65 3,650

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

D 8 Trubní vedení 118 744,50

23 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
m 41,700 110,00 4 587,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 41,7 41,700

24 M 28614115 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 dl 6m m 42,000 750,00 31 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 dl 6m

VV 42 42,000

25 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 30,983 2 500,00 77 457,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 12/15

VV 0,743 * 41,7 30,983

VV průřez * délka

26 K 8R Napojení potrubí na stávající vpust kpl 1,000 5 200,00 5 200,00

PP

Napojení potrubí na stávající vpust, včetně navrtání stěny vpusti, 

napojení potrubí, utěsnění bobtnavým páskem a zálivkovou maltou 

ergelit, včetně materiálu

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 140,00

27 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

28 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

D 99 Přesuny hmot a suti 2 442,30

29 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 162,820 15,00 2 442,30 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

D 997 Přesun sutě 35,50

30 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 0,025 200,00 5,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

31 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 0,375 50,00 18,75 CS ÚRS 2020 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

VV 0,025*15 0,375

VV příplatek za dalších 15 km

32 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 0,025 120,00 3,00 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

33 K 997221825R
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 0,025 350,00 8,75

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

železobetonového

D M Práce a dodávky M 1 501,20

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 1 501,20

34 K 460300002
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném 

terénu
m3 10,008 150,00 1 501,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp jam strojně  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu ve volném terénu

VV 0,8*0,3*41,7 10,008

VV šířka * průměrná hloubka * délka
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 732 268,74

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 732 268,74 21,00% 993 776,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 726 045,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-2 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán

Silnice Horšovský Týn a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 732 268,74

HSV - Práce a dodávky HSV 4 732 220,74

    1 - Zemní práce 565 679,22

    2 - Zakládání 99 504,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 457,00

    4 - Vodorovné konstrukce 11 550,00

    5 - Komunikace 3 639 906,31

    8 - Trubní vedení 106 017,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 173,80

    99 - Přesuny hmot a suti 71 462,51

    997 - Přesun sutě 12 470,40

M - Práce a dodávky M 48,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 48,00

528/16-2 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 732 268,74

D HSV Práce a dodávky HSV 4 732 220,74

D 1 Zemní práce 565 679,22

1 K 111251101

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 

i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy do 100 

m2 strojně

m2 100,000 100,00 10 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše do 100 m2

VV 100 100,000

2 K 112101101
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 300 

mm
kus 7,000 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 100 do 300 mm

VV 7 7,000

3 K 112101102
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 

mm
kus 5,000 950,00 4 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 300 do 500 mm

VV 5 5,000

4 K 112101103
Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 700 

mm
kus 2,000 1 150,00 2 300,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, 

průměru kmene přes 500 do 700 mm

VV 2 2,000

5 K 1122.AG-R1 Likvidace pařezu D do 0,3 m kus 7,000 250,00 1 750,00

PP
Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,1 do 0,3 m dle platné 

legislativy

VV 7 7,000

6 K 1122.AG-R2 Likvidace pařezu D do 0,5 m kus 5,000 350,00 1 750,00

PP
Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,3 do 0,5 m dle platné 

legislativy

VV 5 5,000

7 K 1122.AG-R3 Likvidace pařezu D do 0,7 m kus 2,000 450,00 900,00

PP
Naložení, odvoz, likvidace pařezu D přes 0,5 do 0,7 m dle platné 

legislativy

VV 2 2,000

8 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 7,000 250,00 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 100 do 300 mm

VV 7 7,000

9 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 350,00 1 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 300 do 500 mm

VV 5 5,000

10 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo 

odstřelením průměru přes 500 do 700 mm

VV 2 2,000

11 K R1
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví 

stromů a kmenů stromů dle platné legislativy
soubor 1,000 5 200,00 5 200,00

PP
Likvidace dřevní hmoty odstraněných křovin, větví stromů a kmenů 

stromů dle platné legislativy

12 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 5 080,000 20,00 101 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

VV 5080 5 080,000

VV
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů 

zemních prací

13 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 5000 m3 

strojně

m3 1 890,630 60,00 113 437,80 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 do 5 000 m3

VV 1848,63 1 848,630

VV
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů 

zemních prací

14 K 132154103
Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně
m3 54,925 200,00 10 985,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 

přes 50 do 100 m3

VV 0,13*422,5 54,925

VV průřez * délka

15 K 132151252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 28,390 200,00 5 678,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3

VV 0,8*0,8*1 0,640

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-2 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - extravilán
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV šířka * hloubka * délka rýhy

VV 1*0,5*7,5 3,750

VV šířka * hloubka * délka rýhy (propustek DN400)

VV 1*1,2*10*2 24,000

VV šířka * hloubka * délka rýhy (propustky DN500) * počet

VV Součet 28,390

16 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 1 931,625 60,00 115 897,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 

možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na 

skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. 

všech souvisejících činností

VV 1848,63+54,925+28,39-0,32 1 931,625

VV odkopávky + hloubení rýh - zásyp potrubí

17 K AG.R-2 Likvidace ornice dle platné legislativy m3 508,000 25,00 12 700,00

PP

Vodorovné přemístění přebytečné ornice po suchu na místo trvalého 

uložení určené obcí Libkov, vč. všech souvisejících činností (naložení, 

odvoz do 6 km, urovnání na místě trvalého uložení atd.)

VV 508 508,000

VV množství snímané ornice

18 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 5 187,450 15,00 77 811,75 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 5187,45 5 187,450

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

19 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 259,373 110,00 28 531,03 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní hřištní

VV 5187,45*0,05 259,373

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

20 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 6 273,814 10,00 62 738,14 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV 6273,814 6 273,814

VV vozovka + sjezdy

D 2 Zakládání 99 504,00

21 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 422,500 180,00 76 050,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

VV 422,5 422,500

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

22 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,098 21 000,00 2 058,00 CS ÚRS 2020 01
PP Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV (8,7*0,5*0,0075)*3 0,098

VV plocha výztuže*hmotnost m2

23 K 274322511
Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na 

prostředí tř. C 25/30
m3 4,800 2 900,00 13 920,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se 

zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

VV 6*2*0,8*0,5 4,800

VV počet * délka * hloubka * tloušťka

24 K 274351111 Bednění základových pasů tradiční oboustranné m2 26,400 140,00 3 696,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bednění základových konstrukcí pasů tradiční oboustranné

VV 6*(2*2*0,8+2*0,5*0,8)*1,1 26,400

VV počet*plocha základu + 10 %

25 K 274362021 Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari t 0,180 21 000,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 01
PP Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

VV 6*2*2*0,0075 0,180

VV počet*plocha výztuže*hmotnost m2

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 457,00

26 K 327361040 Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí t 0,117 21 000,00 2 457,00 CS ÚRS 2020 01
PP Výztuž opěrných zdí a valů  ze sítí svařovaných

VV 6*1,3*2*0,0075 0,117

VV počet * plocha výztuže * hmotnost m2

D 4 Vodorovné konstrukce 11 550,00

27 K 451319777
Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu nebo 

lože pod dlažbu z betonu
m2 77,000 150,00 11 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  Příplatek k cenám za 

každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože přes 

100 mm z betonu prostého

VV (2*(2*1,1+2*0,5)+2*1,5*3)*5 77,000

VV příplatek za 50 mm lože

D 5 Komunikace 3 639 906,31

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 5 892,257 110,00 648 148,27 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 4455,2+1055,5++2000,38*0,15+326*0,25 5 892,257

VV
plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + 

plocha krajnic + rozšíření vrstvy

31 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 6 553,814 110,00 720 919,54 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 5892,257++2000,38*0,15+326*0,25 6 273,814

VV
ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření 

vrstvy

32 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 4 455,200 280,00 1 247 456,00 CS ÚRS 2020 01
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PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 4455,2 4 455,200

VV
plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího 

postřiku

33 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 1 055,500 95,00 100 272,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 1055,5 1 055,500

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

34 K 57311111R Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,35 kg/m2 m2 4 455,200 5,00 22 276,00

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2

VV 4455,2 4 455,200

VV plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy

35 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 4 455,200 5,00 22 276,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

VV 4455,2 4 455,200

VV plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy

36 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 4 455,200 180,00 801 936,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV 1118,57*3,5+540,205 4 455,200

VV
plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na 

začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy

37 K 594511111
Dlažba z lomového kamene s provedením lože z 

betonu
m2 15,400 1 750,00 26 950,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene lomařsky upraveného 

rigolového  v ploše vodorovné nebo ve sklonu tl. do 250 mm, bez 

vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu

VV 2*(2*1,1+2*0,5)+2*1,5*3 15,400

VV součet opevňovaných ploch

38 K 597361111 Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu m 45,000 1 000,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu

VV 9*5 45,000

VV počet * délka

39 K 599632111
Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se 

zatřením
m2 15,400 180,00 2 772,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene  v jakémkoliv 

sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením

VV 2*(2*1,1+2*0,5)+2*1,5*3 15,400

VV součet opevňovaných ploch

40 K R.3 Vyplnění spár živičnou zálivkou m 19,000 100,00 1 900,00

PP Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou

VV 19 19,000

D 8 Trubní vedení 106 017,50

41 K 871353121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200
m 1,000 110,00 110,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných 

gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200

VV 1 1,000

42 M 28614098 trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 dl 2m m 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP trubka kanalizační žebrovaná PP DN 200 dl 2m

VV 1 1,000

43 K 894811141
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl 

od 860 do 1230 mm
kus 12,000 5 200,00 62 400,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

VV 12 12,000

44 K 89593111R
Vpust kanalizační horská z betonu železového C30/37 

velikosti 1000/1000 mm
kus 1,000 40 900,00 40 900,00

PP

Vpust kanalizační horská z betonu železového C30/37 velikosti 

1000/1000 mm, včetně dodání a osazení mříže, výztuže z karisítě, 

drenážní trubky, šachtových stupadel

VV 1 1,000

VV počet ks dle PD

45 K 899623141
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým 

tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,743 2 500,00 1 857,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném 

výkopu, beton tř. C 12/15

VV 0,743 * 1 0,743

VV průřez * délka

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 223 173,80

46 K 912211111
Montáž směrového sloupku silničního plastového 

prosté uložení bez betonového základu
kus 2,000 120,00 240,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž směrového sloupku  plastového s odrazkou prostým uložením 

bez betonového základu silničního

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

47 M 40445158 sloupek směrový silniční plastový 1,2m kus 2,000 450,00 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek směrový silniční plastový 1,2m

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

48 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 

objímkami na sloupek nebo konzolu
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž svislé dopravní značky základní  velikosti do 1 m2 objímkami 

na sloupky nebo konzoly

VV 1 1,000

VV počet ks dle PD
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49 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP značky upravující přednost P1, P4 700mm

VV 1 1,000

VV počet ks dle PD

50 K 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s 

betonovým základem
kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Montáž sloupku dopravních značek  délky do 3,5 m do betonového 

základu

VV 1 1,000

VV počet ks dle PD

51 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 1,000 550,00 550,00 CS ÚRS 2020 01

PP sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m

VV 1 1,000

VV počet ks dle PD

52 K 919112213
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 

pro těsnící zálivku v živičném krytu
m 19,000 40,00 760,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu  vytvoření komůrky pro těsnící 

zálivku šířky 10 mm, hloubky 25 mm

VV 19 19,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

53 K 91941111R
Čelo štěrbinového žlabu z betonu železového C30/37-

XF4
kus 2,000 6 500,00 13 000,00

PP Čelo štěrbinového žlabu z betonu železového C30/37-XF4

VV 2 2,000

VV počet ks dle PD

54 K 91941311R Vtoková jímka ze ŽB propustku z trub do DN 800 kus 1,000 12 500,00 12 500,00

PP
Vtoková jímka propustku z betonu železového tř. C 25/30, propustku z 

trub DN do 800 mm, včetně kari sítě, obkladu z LK

VV 1 1,000

VV počet ks dle PD

55 K 919441211
Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z 

trub DN 300 až 500
kus 6,000 6 500,00 39 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Čelo propustku  včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro 

propustek z trub DN 300 až 500 mm

VV 6 6,000

VV počet ks dle PD

56 K 919521120
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 400
m 6,830 900,00 6 147,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  

DN 400 mm

VV 6,83 6,830

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

57 M 59222022 trouba ŽB hrdlová DN 400 m 7,500 2 150,00 16 125,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 400

VV 7,5 7,500

58 K 919521130
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB 

DN 500
m 20,000 1 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových  

DN 500 mm

VV 10+10 20,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

59 M 59222024 trouba ŽB hrdlová DN 500 m 20,000 2 250,00 45 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP trouba ŽB hrdlová DN 500

VV 20 20,000

60 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 19,000 70,00 1 330,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 50 do 

100 mm

VV 19 19,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

61 K 919-AG.R.3.
Obetonování trubního propustku betonem C12/15 

vyztuženým kari sítí
m3 3,542 2 900,00 10 271,80

PP
Obetonování trubního propustku betonem C12/15 vyztuženým kari sítí 

bez dodání kari sítě

VV 8,7*0,16*2+5,83*0,13 3,542

VV délka obetonování * obetonovávaná plocha v řezu

62 K 935114121R
Štěrbinový odvodňovací betonový žlab 610x585 mm 

bez vnitřního spádu se základem
m 12,000 3 450,00 41 400,00

PP

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého 

a s obetonováním rozměru 610x585 mm bez obrubníku bez vnitřního 

spádu, včetně dodání prefabrikátů, zřízení podkladních vrstev, osazení 

prefabrikátů

VV 12 12,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

63 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 0,800 5 000,00 4 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání základů z betonu  železového

VV 2*0,5*0,8 0,800

VV " délka * tloušťka * výška

64 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 0,700 5 000,00 3 500,00 CS ÚRS 2020 01
PP Bourání zdiva železobetonového  pilířů, průřezu do 0,36 m2

VV 2*0,5*0,7 0,700

VV délka * tloušťka * výška

65 K 966008112 Bourání trubního propustku do DN 500 m 14,000 500,00 7 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Bourání trubního propustku  s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm

VV 14 14,000

D 99 Přesuny hmot a suti 71 462,51

66 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 4 764,167 15,00 71 462,51 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

D 997 Přesun sutě 12 470,40

67 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 17,320 200,00 3 464,00 CS ÚRS 2020 01
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost do 1 km

68 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 17,320 50,00 866,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 

km přes 1 km

69 K 997211611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 17,320 120,00 2 078,40 CS ÚRS 2020 01

PP
Nakládání suti nebo vybouraných hmot  na dopravní prostředky pro 

vodorovnou dopravu suti

70 K 997221825R
Poplatek za uložení železobetonového odpadu na 

skládce (skládkovné)
t 17,320 350,00 6 062,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

železobetonového

D M Práce a dodávky M 48,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 48,00

71 K 460300002
Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném 

terénu
m3 0,320 150,00 48,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Zásyp jam strojně  s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu ve volném terénu

VV 0,8*0,4*1 0,320

VV šířka * průměrná hloubka * délka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 183 247,00

HSV - Práce a dodávky HSV 183 247,00

    1 - Zemní práce 178 267,50

    998 - Přesun hmot 4 979,50

528/16-3 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 183 247,00

D HSV Práce a dodávky HSV 183 247,00

D 1 Zemní práce 178 267,50

1 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 45,000 450,00 20 250,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 

m3

VV 23+22 45,000

2 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 27,000 500,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 45*0,6 27,000

3 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 45,000 550,00 24 750,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV 23+22 45,000

4 M 026R1 Jabloň /Malus sp./ OK 10 - 12 cm, 250 - 300 cm, bal kus 23,000 1 500,00 34 500,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 23 23,000

VV počet kusů dle PD

5 M 026R3
Třešeň ptačí /Prunus avium/, OK 10-12 cm, 250 - 300 

cm, bal
kus 22,000 1 500,00 33 000,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 22 22,000

VV počet kusů dle PD

6 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 45,000 210,00 9 450,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV 45 45,000

7 M 605912550
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm 

průměr 8 cm
kus 135,000 120,00 16 200,00 CS ÚRS 2017 02

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm

VV 45*3 135,000

8 M 605912550-1 Vyvazovací příčka, půlkuláč kus 135,000 20,00 2 700,00

PP Vyvazovací příčka, půlkuláč

VV 45*3 135,000

9 M 605912550-2 Vyvazovací popruh kus 135,000 10,00 1 350,00

PP Vyvazovací popruh

VV 45*3 135,000

10 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 45,000 300,00 13 500,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

VV 45 45,000

11 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 45,000 30,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm 

na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 45*1 45,000

12 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 6,750 950,00 6 412,50 CS ÚRS 2020 01

PP kůra mulčovací VL

VV 45*0,15 6,750

13 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,450 1 000,00 450,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 45*0,01 0,450

14 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,450 1 000,00 450,00 CS ÚRS 2020 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV 45*0,01 0,450

15 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 4,050 100,00 405,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV 45*0,01*9 4,050

VV příplatek k dovozu vody za dalších 9 km

D 998 Přesun hmot 4 979,50

16 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 9,959 500,00 4 979,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-3 - SO 101 Polní cesta HPC 1 - výsadba
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 414 485,39

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 414 485,39 21,00% 297 041,93

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 711 527,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-4 - SO 102 Polní cesta VPC 2

Silnice Horšovský Týn a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 414 485,39

HSV - Práce a dodávky HSV 1 414 485,39

    1 - Zemní práce 185 520,17

    2 - Zakládání 60 840,00

    5 - Komunikace 1 094 696,36

    8 - Trubní vedení 52 000,00

    99 - Přesuny hmot a suti 21 428,86

528/16-4 - SO 102 Polní cesta VPC 2

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 414 485,39

D HSV Práce a dodávky HSV 1 414 485,39

D 1 Zemní práce 185 520,17

1 K 121151123
Sejmutí ornice plochy přes 500 m2 tl vrstvy do 200 mm 

strojně
m2 2 008,210 20,00 40 164,20 CS ÚRS 2020 01

PP
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 

mm

VV 2008,21 2 008,210

VV snímaná plocha * průměrná tl.

2 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 1000 m3 

strojně

m3 591,010 60,00 35 460,60 CS ÚRS 2020 01

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 1 000 m3

VV 591,01 591,010

VV
změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření objemů 

zemních prací

3 K 132151102
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině 

třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 50 m3 strojně
m3 43,940 200,00 8 788,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna 

do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 

a 2 přes 20 do 50 m3

VV 0,13*338 43,940

VV průřez rýhy * délka

4 K AG.R-1 Likvidace výkopku dle platné legislativy m3 634,950 60,00 38 097,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku po suchu na zvolenou skládku dle 

možností zhotovitele bez ohledu na dopravní vzdálenost, uložení na 

skládku, poplatku za skládkovné - likvidace dle platné legislativy vč. 

všech souvisejících činností

VV 591,01+43,94 634,950

VV odkopávky + hloubení rýh

5 K AG.R-2 Likvidace ornice dle platné legislativy m3 200,821 25,00 5 020,53

PP

Vodorovné přemístění přebytečné ornice po suchu na místo trvalého 

uložení určené obcí Libkov, vč. všech souvisejících činností (naložení, 

odvoz do 6 km, urovnání na místě trvalého uložení atd.)

VV 200,821 200,821

VV množství snímané ornice

6 K 181451122
Založení lučního trávníku výsevem plochy přes 1000 

m2 ve svahu do 1:2
m2 1 899,000 15,00 28 485,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 

výsevem včetně utažení lučního na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 1899 1 899,000

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

7 M 005724400 osivo směs travní hřištní kg 94,950 110,00 10 444,50 CS ÚRS 2020 01

PP osivo směs travní hřištní

VV 1899*0,05 94,950

VV zatravňovaná plocha * spotřeba na m2

8 K 181152302
Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se 

zhutněním
m2 1 906,034 10,00 19 060,34 CS ÚRS 2020 01

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV 1906,034 1 906,034

VV plocha pláně = plocha ochranné vrstvy

D 2 Zakládání 60 840,00

9 K 212752101

Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 

4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 

pro liniové stavby

m 338,000 180,00 60 840,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se 

zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném 

výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 100

VV 338 338,000

VV změřeno v digitální verzi PD - funkce měření délek

D 5 Komunikace 1 094 696,36

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 906,034 110,00 209 663,74 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 1798,982+356,84*0,15*2 1 906,034

VV
plocha spodní podkladní vrstvy = plocha infiltračního postřiku + 

plocha krajnic + rozšíření vrstvy

13 K 564851111-1 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 1 798,982 110,00 197 888,02 CS ÚRS 2020 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm

VV 1350,43+341,5+356,84*0,15*2 1 798,982

VV
ochranná vrstva = plocha spodní podkladní vrstvy + rozšíření 

vrstvy

14 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m
m2 1 350,430 280,00 378 120,40 CS ÚRS 2020 01

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 

střednězrnné - OKS)  s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 

m, po zhutnění tl. 70 mm

VV 1350,43 1 350,430

VV
plocha podkladní asfaltové vrstvy = plocha spojovacího 

postřiku

15 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm m2 341,500 95,00 32 442,50 CS ÚRS 2020 01

PP
Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší  s rozprostřením a 

zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 100 mm

VV 341,5 341,500

VV změřeno v elektronické verzi PD - funkce měření ploch

16 K 57311111R Postřik živičný infiltrační z asfaltu množství 1,35 kg/m2 m2 1 350,430 5,00 6 752,15

PP Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního, v množství 1,35 kg/m2

VV 1350,43 1 350,430

VV plocha infiltračního postřiku = plocha podkladní asfaltové vrstvy

17 K 573211111
Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 

kg/m2
m2 1 350,430 5,00 6 752,15 CS ÚRS 2020 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

VV 1350,43 1 350,430

VV plocha spojovacího postřiku = plocha obrusné vrstvy

18 K 577134121
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 

mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 1 350,430 180,00 243 077,40 CS ÚRS 2020 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)  s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po 

zhutnění tl. 40 mm

VV 356,84*3,5+101,49 1 350,430

VV
plocha obrusné vrstvy = délka cesty * šířka + rozšíření na 

začátku cesty + rozšíření v obloucích + sjezdy

19 K 597361111 Svodnice ocelová š 95 mm kotvená do betonu m 20,000 1 000,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 01
PP Svodnice vody ocelová šířky 95 mm, kotvená do betonu

VV 4*5 20,000

VV počet * délka

D 8 Trubní vedení 52 000,00

20 K 894811141
Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 400/160 tlak 40 t hl 

od 860 do 1230 mm
kus 10,000 5 200,00 52 000,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN 

šachty/DN trubního vedení) DN 400/160, odolnost vnějšímu tlaku 40 t, 

hloubka od 860 do 1230 mm

VV 10 10,000

D 99 Přesuny hmot a suti 21 428,86

21 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
t 1 428,591 15,00 21 428,86 CS ÚRS 2020 01

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 

betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: IČ:

SPÚ Pobočka Domažlice DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

NDCon s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 99 937,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 99 937,50 21,00% 20 986,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 120 924,38

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov

528/16-5 - SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba

Silnice Horšovský Týn a. s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 99 937,50

HSV - Práce a dodávky HSV 99 937,50

    1 - Zemní práce 97 503,00

    998 - Přesun hmot 2 434,50

528/16-5 - SO 102 Polní cesta VPC 2 - výsadba

Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k.ú. Libkov
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 13.11.2020

Zadavatel: SPÚ Pobočka Domažlice Projektant: NDCon s.r.o.

Zhotovitel: Silnice Horšovský Týn a. s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 99 937,50

D HSV Práce a dodávky HSV 99 937,50

D 1 Zemní práce 97 503,00

1 K 183101221
Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 

až 4 objem do 1 m3 v rovině a svahu do 1:5
kus 22,000 450,00 9 900,00 CS ÚRS 2020 01

PP

Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou 

půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,40 do 1,00 

m3

VV 9+9+4 22,000

2 M 103211000 zahradní substrát pro výsadbu VL m3 13,200 500,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP zahradní substrát pro výsadbu VL

VV 22*0,6 13,200

3 K 184102114
Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se 

zalitím v rovině a svahu do 1:5
kus 22,000 550,00 12 100,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím  v 

rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 400 do 500 mm

VV 9+9+4 22,000

4 M 026R1
Lípa malolistá /Tillia cordata/ OK 10 - 12 cm, 250 - 300 

cm, bal
kus 9,000 1 650,00 14 850,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 9 9,000

VV počet kusův dle PD

5 M 026R2
Dub letní /Quercus robur/, OK 10-12 cm, 250 - 300 cm, 

bal
kus 9,000 2 500,00 22 500,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 9 9,000

VV počet kusův dle PD

6 M 026R3
Jeřáb ptačí /Sorbus aucuparia/, OK 10-12 cm, 250 - 

300 cm, bal
kus 4,000 1 500,00 6 000,00

PP sazenice stromu s balem, obvod kmene 10-12 cm, výška 2,5 - 3,0 m

VV 4 4,000

VV počet kusův dle PD

7 K 184215133
Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 

3 m
kus 22,000 210,00 4 620,00 CS ÚRS 2020 01

PP Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m

VV 22 22,000

8 M 605912550
kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm 

průměr 8 cm
kus 66,000 120,00 7 920,00 CS ÚRS 2017 02

PP kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný délka 250 cm průměr 8 cm

VV 22*3 66,000

9 M 605912550-1 Vyvazovací příčka, půlkuláč kus 66,000 20,00 1 320,00

PP Vyvazovací příčka, půlkuláč

VV 22*3 66,000

10 M 605912550-2 Vyvazovací popruh kus 66,000 10,00 660,00

PP Vyvazovací popruh

VV 22*3 66,000

11 K 184813121
Ochrana dřevin před okusem mechanicky pletivem v 

rovině a svahu do 1:5
kus 22,000 300,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Ochrana dřevin před okusem zvěří mechanicky v rovině nebo ve svahu 

do 1:5, pletivem, výšky do 2 m

VV 22 22,000

12 K 184911432 Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,15 m ve svahu do 1:2 m2 22,000 30,00 660,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm 

na svahu přes 1:5 do 1:2

VV 22*1 22,000

13 M 103911000 kůra mulčovací VL m3 3,300 950,00 3 135,00 CS ÚRS 2020 01

PP kůra mulčovací VL

VV 22*0,15 3,300

14 K 185804311 Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2 m3 0,220 1 000,00 220,00 CS ÚRS 2020 01
PP Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2

VV 22*0,01 0,220

15 K 185851121 Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m m3 0,220 1 000,00 220,00 CS ÚRS 2020 01
PP Dovoz vody pro zálivku rostlin  na vzdálenost do 1000 m

VV 22*0,01 0,220

16 K 185851129
Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m 

ZKD 1000 m
m3 1,980 100,00 198,00 CS ÚRS 2020 01

PP
Dovoz vody pro zálivku rostlin  Příplatek k ceně za každých dalších i 

započatých 1000 m

VV 22*0,01*9 1,980

VV příplatek k dovozu vody za dalších 9 km

D 998 Přesun hmot 2 434,50

17 K 998231311
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy 

vodorovně do 5000 m
t 4,869 500,00 2 434,50 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní 

vzdálenost do 5000 m
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