SPIS č.j.: 1366/2020-504202
Č.j.: SPU 416152/2020
č.sml. zhotovitele: 20085-01		

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 24/2020–504202 ze dne 23.9.2020 (dále jen smlouva) spočívající v realizaci zakázky, která byla vysoutěžena pod původním názvem „Polní cesty C 8 a C 6 v k.ú. Jivjany “ (dále jen zakázka), uzavřené: 
mezi smluvními stranami
Objednatel: 
                                                 
Česká republika – Státní pozemkový úřad
[bookmark: _Hlk16772519]Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Pobočka Domažlice
Adresa Haltravská 438, 344 01 Domažlice
Zastoupený:	Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dorota Šandová, odborný rada KPÚ pro Plzeňský kraj, Pobočka Domažlice, tel.: +420724269137, e-mail: d.sandova@spucr.cz
      Tel.:	+420 727 956 737		 
      E-mail:	domazlice.pk@spucr.cz
      ID DS:	z49per3
      Bankovní spojení:	ČNB 	
      Číslo účtu:	3723001/0710
      IČO:	01312774                                                                 
      DIČ:	CZ01312774 není plátcem DPH 
(dále jen „objednatel“)

a
Zhotovitel: 	Silnice Klatovy a.s.
Sídlo:	Vídeňská 190/I, 339 01 Klatovy
Zastoupený:                                              	xxx, ředitelem společnosti, na základě plné moci 
Tel:                                                        	xxx	
E-mail:                                                         	xxx
ID DS:	   					tqasgee
V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx		   		
Tel.:                                                               xxx	
E-mail:	           					xxx
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s./Raiffeeisenbank a.s.,		
Číslo účtu:	3738692/0800; 1063004492/5500		
IČO:	453 57 307         		
DIČ:	CZ45357307

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221. 
(dále jen „zhotovitel“)



II.
Předmět dodatku
1. Předmětem dodatku ke smlouvě je změna čl. V. „Doba plnění“, bodu 4 smlouvy, konkrétně změna v termínu dokončení stavebních prací a následné výsadby zeleně vyvolaná zvýšením rozsahu činností (vícepráce) oproti projektové dokumentaci u stavebního objektu 529/16-6 – SO 101 Polní cesta C 6 – extravilán v k. ú. Jivjany.   
2. Rozsah víceprací.
Rozsah víceprací spočívá v dodatečných stavebních pracích, které projekt nepředpokládal a jsou nezbytně nutné k řádnému dokončení díla, přičemž nemění celkovou povahu zakázky. S ohledem na klimatické podmínky a roční období se jedná o navržení technologického postupu pro dosažení únosného podloží. Po dokončení sanace způsobem navrženým v projektové dokumentaci (sanace podloží zřízením vrstvy štěrkodrtě frakce 63 - 125 mm o min tl. 0,3 m a položením dvouosé geomříže pro stabilizaci podkladu s pevností v tahu 40 KN/m v délce 55 m.) nebylo dosaženo minimální požadované hodnoty únosnosti pláně 45 MPa. V navazujícím úseku délky cca 45 m se vyskytuje málo únosné podloží. Na základě výše uvedeného se zhotovitel a objednatel dohodli na posunutí termínu plnění stavebních prací a následné výsadby zeleně z původního 16.11.2020 na 27.11.2020. 

3. Čl. V. odst.4 předmětné smlouvy se mění a nahrazuje takto:

Dílo bude provedeno v následujících termínech:
a. [bookmark: _Ref376430432]Termín předání a převzetí staveniště:	po podpisu smlouvy a nabytí její účinnosti
b. Termín zahájení stavebních prací:		po podpisu smlouvy a nabytí její účinnosti
c. [bookmark: _Ref376426038]Termín dokončení stavebních prací:	27.11.2020
d. Termín dokončení výsadby zeleně:		27.11.2020
e. Termín předání a převzetí díla: 		27.11.2020
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla )

III. Závěrečná ustanovení
4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
4.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1.7.2016 uveřejnit dle zákona č. 40/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
4.3 Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.






4.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a že souhlasí s jejím obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.


Plzeň 13.11.2020			           Klatovy	13.11.2020
Viz datum v elektronickém popisu		Viz datum v elektronickém popisu
Za objednatele:				Za zhotovitele:
Elektronicky podepsáno			Elektronicky podepsáno


[bookmark: Text16][bookmark: _GoBack]……………………………………….		……………………………………….
Ing. Jiří Papež				xxx
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 		ředitel společnosti – na základě plné moci
Státní pozemkový úřad			Silnice Klatovy a.s.

Elektronicky podepsáno




……………………………………….
v z. Mgr. Petr Brož
zástupce ředitele KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad 
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