
  Č.j. SPU 431852/2020 

  Spis: 2VZ12740/2017-505206 

1 

 

 
DODATEK č .  4  

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 uzavřené dne 18.12.2017 na 

provedení díla 
 

„Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“ 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka 
Strakonice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský 
kraj, Pobočka Strakonice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí pobočky, KPÚ pro Jihočeský 
kraj, Pobočka Strakonice 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Adresa: Palackého náměstí 1090, 386 01 Strakonice 

Telefon: 702 153 007 

E-mail : Strakonice.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Společnost TRAVAL, s.r.o. a GEODETICKÉ SDRUŽENÍ 
s.r.o.  

Společnost: TRAVAL, s.r.o.  

Sídlo: Čechova 395/59. 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České  Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 

DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13122 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Společnost: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s. r.o. 

Sídlo: Pod Anenskou 245, 261 01 Příbram 

Zastoupen: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Luks 

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ID DS: ee75pz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 198733946/0300 

IČO: 61682764 

DIČ: CZ61682764 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

C 37161 uvedená u Městského soudu v Praze 

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 

I. – Úvodní ustanovení 
 

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18.12.2017 Smlouvu o dílo 
č. objednatele 1577-2017-505206, zhotovitele T-7/2017 (dále jen „SOD“), kterou se zhotovitel zavázal 
k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy Černíkov a Droužetice“ a objednatel se zavázal 
k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 
„smlouva“).  

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27.4.2016 je 
nutno upravit Čl.X smlouvy o dílo vložením nového odstavce 10.10. dodatkem č.1.  

Dodatkem č. 2 byly upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.1. až 3.5.2 v souvislosti s tím, že 
ze strany KP Strakonice dochází k prodlení při kontrolách elaborátů zaměření polohopisu, ZPH a následných 
zápisů GP na obvodu KoPÚ a nebylo možno dodržet termíny dané SOD. 

Dodatkem č. 3 byly opětovně upraveny termíny dokončení fakturačních celků 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1, 
3.5.1.a), 3.5.1.b) a 3.5.1.c), 3.5.2. s ohledem na omezené možnosti jednání v době nouzového stavu 
vyhlášeného Vládou ČR v souvislosti s nebezpečím vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené 
novým koronavirem SARS-CoV-2, kdy nebylo možno dodržet termíny dané SOD. 

 
Při kontrolním dnu, který se konal 26.11.2020 bylo konstatováno, že termín odevzdání fakturačního celku 

3.4.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 
dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ a „Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona“ je do 30.11.2020. 
Na základě opravy chyby katastrální hranice, která byla zjištěna KP Strakonice po předchozím zjišťování 
hranice, bylo svolané dodatečné zjišťování hranic dne 19.10.2020, kdy bylo nutné vypracovat opravný 
elaborát zjišťování hranic. V době finálního zpracování elaborátu ZPH pro kontrolu a odevzdání na KP 
Strakonice, bylo několik pracovníků zhotovitele, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, umístěno v 
měsíci říjnu a listopadu 2020 do karantény a ověřovatel zmíněného díla a zároveň předseda komise 
zmíněnou nemoc s těžkým průběhem prodělal. Proto nebylo možné dodržet termíny dané SOD.  

V souvislosti s touto skutečností zhotovitel požádal o prodloužení termínů u fakturačních celků č. 3.4.3. a 
3.4.5. Vzhledem k výše uvedenému objednatel považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 

 
Při kontrolním dnu, který se konal 26.11.2020 bylo dále konstatováno, že uvedená smlouva o dílo (část 

„KoPÚ Droužetice“) předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ =100 MJ (1 MJ = 100 
bm). Ve skutečnosti jsou provedeny práce o rozsahu =155 MJ. V rámci KoPÚ Droužetice tedy dochází 
ke změně počtu MJ z původních 100 na současných 155.  

Při kontrolním dnu, který se konal 26.11.2020 bylo dále konstatováno, že uvedená smlouva o dílo (část 
„KoPÚ Droužetice“) předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona“ =190 MJ (1 MJ = 100 bm). Ve skutečnosti jsou provedeny práce o rozsahu =167 MJ. V rámci KoPÚ 
Droužetice tedy dochází ke změně počtu MJ z původních 190 na současných 167. 
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Při kontrolním dnu, který se konal 26.11.2020 bylo dále konstatováno, že uvedená smlouva o dílo (část 
„KoPÚ Černíkov“) předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ =53 MJ (1 MJ = 100 bm). 
Ve skutečnosti jsou provedeny práce o rozsahu =52 MJ. V rámci KoPÚ Černíkov tedy dochází ke změně 
počtu MJ z původních 53 na současných 52.  

Při kontrolním dnu, který se konal 26.11.2020 bylo dále konstatováno, že uvedená smlouva o dílo (část 
„KoPÚ Černíkov“) předpokládá u fakturačního celku „3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona“ =23 MJ (1 MJ = 100 bm). Ve skutečnosti jsou provedeny práce o rozsahu =32 MJ. Rozdíl v počtu 
měrných jednotek u neřešených pozemků je způsoben potřebou vyšetřit i hranice uvnitř vlastnických celků, 
které nebyly ve smlouvě o dílo započteny. V rámci KoPÚ Černíkov tedy dochází ke změně počtu MJ 
z původních 23 na současných 32. 

 
Cena jedné měrné jednotky uvedená ve smlouvě o dílo zůstává zachována (2 200,- Kč/MJ).  
Změna ceny díla - zvýšení o 88 000,- Kč bez DPH (tj. 106 480,- Kč včetně DPH) Zvýšení ceny odpovídá 

2,55 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč). 
 
Absolutní hodnota změny závazku odpovídá 5,60 % původní ceny díla bez DPH (3 455 600,- Kč). 
 

 
II. 

Předmět dodatku. 
 

Původní znění tabulky v článku VI odst.6.1. smlouvy o dílo: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 000 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 113 000,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 192 400,- Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 150 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 455 600,- Kč 

DPH 21% 725 676,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 181 276,- Kč 

 
Je nahrazeno novým zněním: 

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH 2 088 200,- Kč 

Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH 1 113 000,- Kč 

Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH 192 400,- Kč 

Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem bez DPH 150 000,- Kč 

Celková cena díla bez DPH 3 543 600,- Kč 

DPH 21% 744 156,- Kč 

Celková cena díla včetně DPH 4 287 756,- Kč 

 
 

Termíny a ceny odevzdání jednotlivých etap (fakturačních celků) budou v přílohách smlouvy o dílo upraveny 
následovně: 

 
Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Droužetice se mění takto: 

 
Původní termíny F.C. 3.4.3. 30.11.2020 

 F.C. 3.4.5. a přípravné práce celkem 31.05.2021 
  
Nové termíny F.C. 3.4.3. 01.03.2021 

 F.C. 3.4.5. a přípravné práce celkem 30.06.2021 
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Původní rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.4. Přípravné práce     

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometr. 
plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 100  2 200 220 000  

         Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 190 2 200 418 000  

 
Nový rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.4. Přípravné práce     

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometr. plán pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 155  2 200 341 000  

         Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 167  2 200 367 400  

 
 Nové termíny odevzdání a ceny jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto 

dodatku. V případě urychlení zpracování jednotlivých etap je možné předání po dohodě s objednatelem ve 
zkráceném termínu. 
 
 
Příloha č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Černíkov u Strakonic se mění takto: 
 
Původní rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.4. Přípravné práce     

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometr. 
plán pro stanovení obvodu KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 
357/2013 Sb. 

 100 bm 53  2 200 116 600  

         Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 23  2 200 50 600  

 
Nový rozsah a cena: 

Hlavní celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 
Cena za MJ 

bezDPH v Kč 
Cena bez DPH 
celkem v Kč 

3.4. Přípravné práce     

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 
geometr. plán pro stanovení obvodu 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 
č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 52  2 200 114 400  

         Zjišťování hranic pozemků neřešených 
dle § 2 zákona 

 100 bm 32  2 200 70 400  

 
 Nové termíny odevzdání a ceny jednotlivých fakturačních celků jsou uvedeny v příloze č. 2 tohoto 

dodatku. Termíny odevzdání jednotlivých fakturačních celků u části díla „KoPÚ Černíkov“ (příloha č. 2 k SOD) 
se tímto dodatkem nemění. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo i podmínek uvedených v dodatcích č. 1. č. 2 a č. 3 se nemění. 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek č. 4, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že tento dodatek č. 4 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv 
objednatel.  

 
Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru 

smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.  
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že 

dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
Ve Strakonicích dne  01.12.2020   V Českých Budějovicích dne 01.12.2020 
 
Z a   o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
 
 
 .…………………………………… …………………………………….. 
  
 Ing. Richard Valný Ing. Vendula Valentová 
 vedoucí Pobočky Strakonice jednatelka TRAVAL s.r.o.  
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4  ke Smlouvy o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ 
Droužetice 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena 
za MJ 
bez 

DPH v 
Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem v 

Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce       

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 52  1 200  62 400  

30.9.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole  bod 3  4 000  12 000  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 226  700  158 200  

30.9.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
v trvalých porostech 

ha 80  800  64 000  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  

100 bm 34  1 000  34 000  30.9.2019 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 
Sb. 

 100 bm 155  2 200  341 000  1.3.2021 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

 100 bm 167  2 200  367 400  1.3.2021 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 306  700  214 200  30.6.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 306  700  214 200  30.6.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč 1 467 400  30.6.2021 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 306  900  275 400  

31.12.2021 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 
porosty 

ha 225  100  22 500  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami  

100 bm 100  500  50 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 10  1 500  15 000  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 225  1 100  247 500  30.6.2022 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2  20 000  40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč 650 400    

3.6. Mapové dílo ha 306 400 122 400  

do 3 
měsíců od 

výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč 122 400   
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3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 100 1000 100 000  

do 30.9. v 
roce, ve 
kterém 
došlo k 
zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) 
bez DPH v Kč  
  

  

  

  100 000 

  

   

 

 

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč  1 467 400 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč  650 400 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč  122 400 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v 
Kč 

 100 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 2 340 200 Kč 

DPH  21% v Kč 491 442 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 2 831 642 Kč 
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Položkový výkaz činností - Příloha č. 2  ke Smlouvě o dílo č. 1577-2017-505206 - KoPÚ Černíkov u 
Strakonic 

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za 
MJ bez 
DPH v 

Kč 

Cena 
bez DPH 
celkem v 

Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole   bod 10  1 200  12 000  

30.9.2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 6  3 000  18 000  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 152 800  121 600  

30.9.2019 
Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ 
v trvalých porostech 

ha 23 800  18 400  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 
lesních porostech včetně trvalého označení 
lomových bodů  

100 bm 21 1 000  21 000  30.9.2019 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 
plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 52 2 200  114 400  30.11.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona 

100 bm 32 2 200  70 400  30.11.2020 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 175 700  122 500  30.6.2020 

3.4.5. 
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 
pozemků 

ha 175 700  122 500  31.5.2021 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       620 800  31.5.2021 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 175 1 000  175 000  

31.12.2021 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v 
obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty  

ha 173 100  17 300  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace liniových staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 50 500  25 000  

3.5.i.c) 

Potřebné podélné profily, příčné řezy a 
podrobné situace vodohospodářských staveb 
PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami  

100 bm 10 1 500  15 000  

3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání 
pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 173 1 100  190 300  30.6.2022 

3.5.3. 
Předložení aktuální dokumentace návrhu 
KoPÚ 

ks 2 20 000  40 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

  Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč    462 600    

3.6. Mapové dílo ha 175 400 70 000  

do 3 
měsíců od 

výzvy 
objednatele 

  Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       70 000   
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3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  100 bm 50 1000 50 000  

do 30.9. v 
roce, ve 
kterém 
došlo k 
zápisu 

KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí  

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH 
v Kč  

  

  

50 000   

   

 

 

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       620 800 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč        462 600 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč        70 000 Kč 

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH 
v Kč 

       50 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč        1 203 400 Kč 

DPH  21% v Kč        252 714 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč      1 456 114 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


