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DODATEK č. 1 ke 

SMLOUVĚ  O  DÍLO  NA  ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

mezi smluvními stranami 

Objednatel:                                                                                                   

  Česká republika – Státní pozemkový úřad 

sídlo:   Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

adresa:  Rudolfovská 493/80, 370 01 České Budějovice 

zastoupený:  Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,  

 ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. David Mišík,  

 vedoucí Pobočky Tábor 

  Ing. Dana Šílená,  

  zástupce vedoucího Pobočky Tábor  

 telefon: xxxxxxx 

 e-mail: d.misik@spucr.cz 

 ID DS: z49per3 

 bankovní spojení: ČNB   

 číslo účtu: 3723001/0710 

 IČO: 01312774                                                                  

 DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH 

  
(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

  DAICH spol. s r.o.  

sídlo:                                                           Železná 366, 390 02 Tábor 

zastoupený:                                                Josefem Kubíkem, Tomášem Křížkem –   

jednateli společnosti   

telefon:                                                  xxxxxxx  

e-mail:                                                   xxxxxxx 

ID DS:                                                    4pixsy6 

ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:  Josef Kubík, Tomáš Křížek 

v technických záležitostech oprávněni jednat:  Josef Kubík, Tomáš Křížek       

bankovní spojení:      KB Tábor  

číslo účtu:      240546301/0100    
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 IČO:            42407559   

 DIČ:            CZ42407559, je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 

429 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Čl.I  Úvodní ustanovení 

 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 14. 8. 2020 Smlouvu 

o dílo na zhotovení stavby č. objednatele 799-2020-505101 (číslo zhotovitele 

14/2020/1406), kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Realizace 

komunikací 6,7,9 v k.ú. Meziříčí“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 

za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 

„Smlouva“). 

 

                                                                                                                                

Čl. II Předmět Dodatku  

1. Na základě výsledků laboratorních zkoušek byla navržena změna technologie sanace 

podloží komunikací 6, 7, 9. Současně dochází ke snížení počtu hospodářských sjezdů na 

základě dohody s uživatelem a vlastníky.  

Celková hodnota víceprací je dle přiloženého rozpočtu 1 324 401,78 Kč bez DPH. 

Celková hodnota méněprací je dle přiloženého rozpočtu 1 409 836,98 Kč bez DPH. 

Po započtení víceprací dle odst. 1 a méněprací dle odst. 2 Čl. II Dodatku se cena díla mění 

takto: 

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                           9 500 000 Kč 

DPH 21 % činí                                                          1 995 000 Kč    

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                    11 495 000 Kč 

 

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1: 

 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí                                                                       9 414 564,80 Kč 

DPH 21 % činí                                                      1 977 058,61 Kč 

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                11 391 623,41 Kč  

 

2. Bylo odsouhlaseno prodloužení termínu předání dokončeného díla z důvodu 

provádění záchranných archeologických prací na stavbě komunikací v termínu od 26. 

8. 2020 - 28. 10. 2020. V této době byl znemožněn přístup na část stavby a nebylo 

možné realizovat stavbu brodů. Dochází k úpravě bodu 1 a bodu 4 Článku V - Doba 

plnění ve Smlouvě následovně: 
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Původní znění Čl. V, bod 1 a bod 4. Smlouvy: 

 

Čl. V Doba plnění: 

 

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 11. 2020. 
 
Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  

a. Termín předání a převzetí staveniště: 18. 8. 2020 

b. Termín zahájení stavebních prací: 18. 8. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 11. 2020 

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 11. 2020  

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).  

 

Nové znění Čl. V, bod 1 a bod 4. Smlouvy po úpravě Dodatkem č. 1: 

 

Čl. V Doba plnění: 

 

Bod 1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 30. 4. 2021. 
 
Bod 4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:  

a. Termín předání a převzetí staveniště: 18. 8. 2020 

b. Termín zahájení stavebních prací: 18. 8. 2020 

c. Termín dokončení stavebních prací: 30. 4. 2021 

d. Termín předání a převzetí díla: 30. 4. 2021  

 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).  

 

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem 

jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz toho připojují své podpisy. 

5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy: nabídkový rozpočet víceprací 

(Změnový list č. 1) a nabídkový rozpočet méněprací (Změnový list č. 1a a Změnový list č. 

2a). 
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Za objednatele: Za zhotovitele: 

4.12.2020 

 

 

4.12.2020 

……………………………………… …………………………………… 

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc. 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 
Státní pozemkový úřad 
 

 

Tomáš Křížek  

jednatel  
DAICH spol. s r.o. 
 

  

V technických záležitostech: 

4.12.2020 

 

 

………………………………… 

  Ing. David Mišík 
  vedoucí Pobočky Tábor 
  Státní pozemkový úřad 
 

 

 Za správnost: 

 

 

…………………………………… 

  Ing. Jarmila Najmanová 
  KPÚ pro Jihočeský kraj 
  Státní pozemkový úřad 
 

 



P.č.
P.č.

v SoD
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO1 - Polní cesta SÚ6 522 653,92

1 - 561301119R00 Stabilizace podkladu hydraulickým pojivem tl. do 500 mm m2 2 199,500 81,97 180 284,04

Zlepšení zeminy půdní frézou na hloubku do 0,5m (obsah vápna nebo geosolu 3%)

2 - 181114711R00 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 1 099,750 224,46 246 852,91

Vyčištění pláně od kameniva frakce 125mm a většího

3 - 181006116R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm m2 2 199,500 16,58 36 475,50

Rovnání plochy do sklonů a rovinnosti

4 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 199,500 8,79 19 335,36

Hutnění

5 - XZKARE0001 Odebrání vzorků + návrh receptury + kontrolní laboratorní zkoušky kpl 1,000 9 045,32 9 045,32

6 - 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku do 6 km m3 65,985 464,66 30 660,79

Dodávka vody na provlhčení zemin

670 769,58

7 - 561301119R00 Stabilizace podkladu hydraulickým pojivem tl. do 500 mm m2 2 822,820 81,97 231 375,03

Zlepšení zeminy půdní frézou na hloubku do 0,5m (obsah vápna nebo geosolu 3%)

8 - 181114711R00 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 1 411,410 224,46 316 808,97

Vyčištění pláně od kameniva frakce 125mm a většího

9 - 181006116R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm m2 2 822,820 16,58 46 812,35

Rovnání plochy do sklonů a rovinnosti

10 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 2 822,820 8,79 24 814,84

Hutnění

11 - XZKARE0001 Odebrání vzorků + návrh receptury + kontrolní laboratorní zkoušky kpl 1,000 11 608,59 11 608,59

12 - 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku do 6 km m3 84,685 464,66 39 349,80

Dodávka vody na provlhčení zemin

SO3 - Polní cesta SÚ9 130 978,28

13 - 561301119R00 Stabilizace podkladu hydraulickým pojivem tl. do 500 mm m2 551,200 81,97 45 179,61

Zlepšení zeminy půdní frézou na hloubku do 0,5m (obsah vápna nebo geosolu 3%)

Polní cesta SÚ6, SÚ7 a SÚ9 v k.ú. Meziříčí

Změnový list č.1

Změna technologie provádění sanace aktivní zóny komunikace

1 324 401,78



14 - 181114711R00 Odstranění kamene sebráním do 15 kg m3 275,600 224,46 61 861,93

Vyčištění pláně od kameniva frakce 125mm a většího

15 - 181006116R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 50 cm m2 551,200 16,58 9 140,85

Rovnání plochy do sklonů a rovinnosti

16 181201102R00 Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním m2 551,200 8,79 4 845,49

Hutnění

17 - XZKARE0001 Odebrání vzorků + návrh receptury + kontrolní laboratorní zkoušky kpl 1,000 2 266,73 2 266,73

18 - 185851111R00 Dovoz vody pro zálivku do 6 km m3 16,536 464,66 7 683,67

Dodávka vody na provlhčení zemin

předpokládaná hodnota zakázky dle zadávací dokumentace

cena za provedení díla dle SoD

14 372 986,00 Kč bez DPH

9 500 000,00 Kč bez DPH



P.č.
P.č.

v SoD
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO1 - Polní cesta SÚ6 -512 091,29

1 22 122251106 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objem do 5000 m3 m3 -659,850 60,00 -39 591,00

2 23 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -659,850 10,00 -6 598,50

3 26 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I m3 -468,987 18,00 -8 441,76

4 27 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I ZKD 1000m přes 10000 m m3 -6 565,816 1,00 -6 565,82

5 28 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -468,987 10,00 -4 689,87

6 29 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -844,176 70,00 -59 092,34

7 50 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 -4 399,000 88,00 -387 112,00

2199,5*2=4399,00 m2

SO2 - Polní cesta SÚ7 -661 063,11

8 19 122201103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objem do 5000 m3 m3 -724,344 60,00 -43 460,64

9 20 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -724,344 10,00 -7 243,44

10 11 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I m3 -675,849 18,00 -12 165,29

11 12 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I ZKD 1000m přes 10000 m m3 -9 461,893 1,00 -9 461,89

12 14 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -675,849 10,00 -6 758,49

13 13 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -1 216,529 70,00 -85 157,04

14 33 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 -5 645,640 88,00 -496 816,32

2822,82*2=5645,64 m2

SO3 - Polní cesta SÚ9 -151 247,38

15 3 122251105 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.3 objem do 5000 m3 m3 -174,031 60,00 -10 441,86

16 4 122201109 Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m3 -174,031 10,00 -1 740,31

17 9 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I m3 -174,031 18,00 -3 132,56

18 10 162751119 Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. I ZKD 1000m přes 10000 m m3 -2 436,434 1,00 -2 436,43

19 11 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 -174,031 10,00 -1 740,31

20 12 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t -313,256 70,00 -21 927,91

21 23 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 150 mm m2 -929,200 88,00 -81 769,60

22 24 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 250 mm m2 -173,200 162,00 -28 058,40

Polní cesta SÚ6, SÚ7 a SÚ9 v k.ú. Meziříčí

Změnový list č.1a

Změna technologie provádění sanace aktivní zóny komunikace

-1 324 401,78



P.č.
P.č.

v SoD
Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

CELKEM

SO1 - Polní cesta SÚ6 -85 435,20

1 62 919551112 Zřízení propustku z trub plastových PE rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 m -24,000 1 350,00 -32 400,00

2 63 919535556 Obetonování trubního propustku betonem se zvýšenými nároky na prostředí tř. C25/30 m3 -8,640 4 275,00 -36 936,00

3 64 28617047 Trubka kanalizační PP korugovaná DN400 x 6000mm SN10 m -24,000 670,80 -16 099,20

Polní cesta SÚ6, SÚ7 a SÚ9 v k.ú. Meziříčí

Změnový list č.2a

Změna technologie provádění sanace aktivní zóny komunikace

-85 435,20


