
  Č.j. objednatele: 590-2020-521101 
     Č.j. zhotovitele:469/2020 
 

 

DODATEK č. 1 

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

Realizace PSZ v k. ú. Senice na Hané 

Smluvní strany: 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika - Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M. ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj 

        

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro 

Olomoucký kraj 

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky 
Olomouc  

  Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka   
Olomouc                                                                   

      Tel.: xxxxx, xxxxx   
      E-mail: olomouc.pk@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:      SPH stavby s.r.o. 
Sídlo:  Průmyslová 1414 
  593 01 Bystřice nad Pernštejnem 
 zastoupený:      Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem; 
                 Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem 
 tel./fax:      xxxxx 

 e-mail:      xxxxx 

 ID DS:      cd4rhx 

 v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx, vedoucí výroby 

Tel./fax:  xxxxx 

 e-mail:  xxxxx 

 bankovní spojení:  Komerční banka, a.s.  

 číslo účtu:      27-3948420257/0100     
 IČO:  26230470   

 DIČ:  CZ26230470 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708 

(dále jen „zhotovitel“) 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo. 

mailto:olomouc.pk@spucr.cz
mailto:info@sph-stavby.cz
mailto:cerny@sph-stavby.cz
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Čl. I  Předmět dodatku 

Předmětem dodatku ke smlouvě o dílo je změna termínu plnění – uzlového bodu č. 1 
uvedeného v Čl. V, odst. 6. 

Termín dokončení prací dle uzlového bodu č. 1 se mění z původního termínu 15. 12. 2020 

na nový termín 31. 5. 2021.  Ostatní termíny zůstávají beze změn. 

Odůvodnění: 

V souladu s harmonogramem stavby Biocentrum Veklice k. ú. Senice na Hané měly být 
provedeny práce 1. etapy do 15. 12. 2020. Tato etapa obsahuje mimo jiné práce na výpustném 
kanálu, výpustném objektu (požerák, potrubí, loviště) a přípravu pro cestu C2, výusť a 
propustek. V průběhu prací na těchto objektech nedovolovaly klimatické podmínky s častými 
dešťovými srážkami bezpečný přístup stavební techniky včetně dovozu materiálu k objektům 
– neúnosné podloží budoucí cesty C2. V současných klimatických podmínkách je nereálné 
pokračovat v rozpracovaném díle dle stávajícího harmonogramu a je nutné vybudovat 
únosnou cestu k těmto stavebním objektům. Na základě žádosti TDS byl zhotovitelem 
přepracován harmonogram prací tak, aby stavba byla provedena zhotovitelem řádně a včas, 
a to v souladu s právními předpisy a bezpečností práce. 

Důvodem změny termínu dokončení uzlového bodu jsou nevhodné klimatické podmínky 
v podzimních měsících roku 2020 s velice častými dešťovými srážkami, optimalizace 
technologického postupu výstavby a druhá vlna pandemie COVID-19, jejímž vlivem došlo 
k omezení výrobních kapacit z důvodu nařízených karantén. 

Změna termínu ukončení uzlového bodu do 31. 5. 2021 je stanovena s ohledem na skutečnost, 
že v zimním období (od prosince 2020 do března 2021) nebude možné v dané lokalitě 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádět zemní a stavební práce. 
 
Z výše zmíněných důvodů a na základě aktuální situace na stavbě, kdy za nepříznivých 
klimatických podmínek není možné dodržovat technologické postupy, které jednotlivé stavební 
konstrukce vyžadují, bylo nutné přistoupit k výše uvedené změně.  

 

Čl. II  Závěrečná ustanovení 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. j. objednatele: 590-2020-521101, č. j. zhotovitele 
469/2020 nemění. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou  harmonogramy postupu prací: 
a. závazný harmonogram postupu prací Biocentrum Veklice  
b. harmonogram postupu prací polních cest C1 a C2 

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu 
připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 7. 12. 2020 

 

V Bystřici nad Pernštejnem dne 4. 12. 2020 

 
…………………………………… 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M. 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Olomoucký kraj 

 

…………………………………… 

Ing. Radek Pospíšil 
jednatel SPH stavby s.r.o. 
 

objednatel zhotovitel 

 



Harmonogram stavby Biocentrum Veklice, k.ú. Senice na Hané

Etapa Závazné Popis prací Rozsah mj Rok 2020 Rok 2021 Rok 2022 2023 2024 2025
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1. Etapa 2.9.2020  Zahájení stavby  (ZS) ZS

- Vytýčení a ochrana inž sítí, optický kabel 530 m

- Vytýčení a označ. staveniště, zařízení staveniště 9,81 ha

- Sejmutí or. SO1 - SO4, přemís. na skládku a pole 15 000 m
3

 SO1 – Výpustné zařízení

30.4.2021 Připravenost pro výust a propustek 17,5 m

 Výpustný kanál 86,5 m

- Výpustný objekt (požerák, potrubí, loviště) 32,9 m

31.5.2021  Ukončení 1. etapy stavby (UE) UE

 Zimní období,  (časová rezerva) 

2. Etapa 15.3.2021  Zahájení 2. etapy stavby  (ZE)

 SO2 – Hráz nádrže

- Výkop zahloubené ornice v podloží hráze, PF 1-7 3 000 m
3

- Násyp průlehu u vzdušné paty hráze v délce 106,1 m

- Prohlídka základové spáry hráze, 1.část+2.část 328,6 m

- Násyp hráze včetně opevnění a humusování 13 233 m
3

- Bezpečnostní přeliv, plocha opevnění 320 m
2

- Sjezd na hráz 15 m

- Úprava a humusování trvalé deponie zeminy 3 966 m
2

 SO3 – Úprava nádrže 

- Dnová stoka nádrže 172,0 m

- Výkop zeminy a odvoz do násypu hráze nádrže 5 487 m
3

- Úprava dna a břehů nádrže 3,20 ha

- Odvoz zbytku skladované ornice na pole, odhad 4 000 m
3

- Žabí jámy 1,2,3, včetně příkopů 3 ks

 SO4 – Tůně 1 a 2

- Dnová stoka tůní 1 a 2, 250,1 m

- Výkop zeminy a odvoz do hráze a na trv. deponii 6 113 m
3

- Výpustný objekt a zemní hráz tůně 2 383,6 m
3

- Průsaková hráz tůně 1 70,2 m
3

- Úprava dna a břehů tůní 1 a 2 8 552 m
2

 SO5 – Odběrné zařízení

1.6.2021 - Připravenost pro C2, vpust, šachta, část potrubí 11,5 m

- Zbytek odběrného potrubí a výust 10,0 m

- Odběrný drén 22,5 m

- Balvanitý skluz a úprava koryta Blaty 62,0 m

- SO6 – Vegetační úpravy, 1. část  (cca 50%) 2,15 ha

15.12.2021  Ukončení 2. etapy stavby  (UE) UE

 Zimní období,   (časová rezerva)

1.2.2022  Napouštění vodního díla, celkový objem 44 356 m
3

3. Etapa 1.3.2022  Zahájení 3. etapy stavby  (ZE)

- SO6 – Vegetační úpravy, 2. část  (zbytek) 2,10 ha

- Výsadba rákosin na ploše litorálu 1,05 ha

- Odstranění zařízení staveniště

30.6.2022  Ukončení stavby  (US) US

- Povýsadb. péče o zatravnění a výsadby dřevin 4,25 ha X X X

30.6.2025  Ukončení  péče po 3-ti letech
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