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D O D A T E K   č.   1 
 

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 26/2019, 

číslo smlouvy objednatele: 353-2019-544101 ze dne 23. 5. 2019 

  

„KoPÚ Všeradov“ 

 

I. SMLUVNÍ STRANY   

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro 
Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim 

Ing. Lukáš Čapek, odborný rada, Pobočka 
Chrudim 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : pardubicky.kraj@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel 

Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 481 10 141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
16154 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

Ing. Petr Kubů 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 
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II. PŘEDMĚT DODATKU  
 
V souladu se zněním článku XII. bodu 12.2. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany 
k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě ke KoPÚ Všeradov je posun termínů 
fakturačních dílčích částí 3.4.1. Revize a doplnění stávajícího bodového pole, 3.4.2. Podrobné měření 
polohopisu v obvodu KoPÚ, 3.4.2. zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech, 3.4.3. 
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. 
Vypracování plánu společných zařízení KoPÚ, vč. výškopisného zaměření a profilů v souvislosti 
s vyhlášeným nouzovým stavem na území ČR usnesením vlády ČR č. 194 ze dne 12. 3. 2020 a 
omezením volného pohybu osob. 
 
Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází k níže uvedeným změnám: 
 
V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se mění termíny ukončení u dílčích částí takto: 
 
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
          KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.                - do 31. 03. 2021 
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků              - do 30. 06. 2021 
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. výškopisného 
          zaměření a profilů                 - do 30. 09. 2021. 

  

 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
 
1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění. 
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za 
tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.  

 
 
V Pardubicích dne  10.12.2020     V Praze dne 9.12.2020  
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 

……………………………    ……………………………… 
Ing. Miroslav Kučera     Ing. Petr Kubů  
ředitel Krajského pozemkového úřadu   jednatel AGROPLAN, spol. s r.o. 
pro Pardubický kraj  

 
 
    


