
 

DODATEK č. 2  SMLOUVY O DÍLO 

č. 532-2019-505101 

(dále jen „Dodatek“) 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina, 

vedoucí Pobočky České Budějovice 

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : e.schmidtmajerova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: TRAVAL, s.r.o. 

Sídlo: Čechova 395/59, 370 01 České Budějovice 

Zastoupen: Ing. Vendulou Valentovou, jednatelkou 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vendula Valentová 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: 6v9764u 

Bankovní spojení: Oberbank AG České Budějovice 

Číslo účtu: 7000017576/8040 

IČO: 26085518 

DIČ: CZ 26085518 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

U KS v Českých Budějovicích. Oddíl C, vložka 
13122 

 

(dále jen „zhotovitel“) 
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Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 7. 2019 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Návrh komplexních 
pozemkových úprav v k. ú. Třebeč“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny 
za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen 
„Smlouva“) a jejím dodatku č.1.  

 

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. Dle sdělení Odboru pozemkových úprav SPÚ ze dne 15.10.2020 – „Informace o postupu v 
řízení o pozemkových úpravách v době nouzového stavu vyhlášeného vládou ČR“ – se do 
odvolání ruší konání úvodních jednání. Jelikož úvodní jednání v rámci KoPÚ Třebeč 
k dnešnímu dni neproběhlo, nelze dle tohoto sdělení provádět zjišťování průběhu hranic. 
 
Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly, že termín odevzdání části 
díla 3.4.3 – Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů 
KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.; Vyhotovení podkladů pro 
případnou změnu katastrální hranice se posune následovně: 
 
Z termínu 31.1.2021 na „do 6 měsíců ode dne konání úvodního jednání“. Termíny 
navazujících částí díla budou posunuty analogicky dle termínů, uvedených v příloze 
k uzavřenému dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.  
 

Nové znění Položkového výkazu činností KoPÚ Třebeč je přílohou tohoto dodatku č. 2. 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a dodatku č. 1 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho 
připojují své podpisy. 

 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

10.12.2020                                                                       8.12.2020 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Ing. Vendula Valentová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o. 
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V technických záležitostech: 

8.12.2020 

 

 

.............………………………...... 
Ing. Karel Zvěřina 
vedoucí Pobočky České Budějovice 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Položkový výkaz činností KoPÚ Třebeč 



Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Třebeč - Dodatek č. 2

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 21 1 000 21 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 6 1 500 9 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 440 600 264 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu ha 0 0 0

Vektorizace vlastnické mapy ha 0 0 0

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
 100 bm 0 0 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 183 1 400 256 200

do 6 měsíců ode 

dne konání 

úvodního jednání 

(dále jen "ÚJ")

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 1 1 000 1 000

Rozbor současného stavu                      ha 440 500 220 000
do 9 měsíců ode 

dne konání ÚJ

Studie odtokových poměrů ha 0 0 0

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 440 600 264 000
do 18 měsíců ode 

dne konání ÚJ

1 035 200
do 18 měsíců ode 

dne konání ÚJ

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 440 700 308 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 440 150 66 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 110 400 44 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 1 400 400

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 440 700 308 000

do 34 měsíců ode 

dne konání ÚJ

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ  1) ks 2 10 000 20 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

746 400

3.6. Mapové dílo ha 440 300 132 000 
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

132 000

3.4.3

do 27 měsíců ode 

dne konání ÚJ

3.4.4.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.03. 20203.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.

31.03. 2020



1 035 200 Kč

746 400 Kč

132 000 Kč

1 913 600 Kč

401 856 Kč

2 315 456 Kč

……………………………………………….

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

……………………………………………….

……………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

1) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Ing. Vendula Valentová,                        

jednatelka společnosti TRAVAL, s.r.o.

Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice


