
 Číslo smlouvy objednatele: 7-2017-521101  
 Číslo smlouvy zhotovitele: 00160/17  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Úsov-město 

 

DODATEK č. 4 

smlouvy o dílo 
uzavřené dne 11. 1. 2017 

podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

na provedení díla 

Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Úsov-město 
 

Smluvní strany : 
 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj 

Sídlo: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc 

Zastoupen: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem 
krajského pozemkového úřadu 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel 
krajského pozemkového úřadu 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jan Tomeček, vedoucí Pobočky 
Šumperk 

Ing. Michal Würzler, referent Pobočky 
Šumperk 

Adresa: SPÚ, Pobočka Šumperk 

Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 

Telefon: xxxxx 

E-mail : olomoucky.kraj@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení Agroprojekce Litomyšl s.r.o.,  
Geodézie Cindr s.r.o., a Geodézie Svitavy – 
Ing. Martin Dědourek CSc.   

První společník (vedoucí společník) : “Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ 
Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 
IČO : 64255611 
DIČ : CZ64255611 

Druhý společník: GEODÉZIE CINDR s.r.o. 
Hýblova 1221, 560 02 Česká Třebová 
IČO: 02967723 
DIČ: CZ02967723 

Třetí společník :  Geodézie Svitavy – Ing. Martin Dědourek, 
CSc. 
Wolkerova alej 14a, 568 01 Svitavy 
IČO : 13553003 
DIČ : CZ480326161 

Na základě plné moci za společnost 
jedná : 

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti 
“Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“ 

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto 
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ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxx 

Telefon: xxxxx 

E-mail : xxxxx 

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí 

Číslo účtu: 341 302 664/0600 

IČO: 64255611 

DIČ: CZ64255611 

ID DS: gv6y8j4 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 smlouvy 

o dílo (dále jen „dodatek“): 

Čl.I 

Předmět dodatku 

 

Předmětem dodatku je změna termínů ukončení dílčích částí v rámci hlavního celku 
« Návrhové práce », a to takto : 
 

  

Hlavní celek / dílčí část 
Termín 
původní  

Nový termín 
plnění 

3.2. Návrhové práce   

3.2.1 Vypracování plánu společných zařízení                       
do 4 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

17.4.2021 

3.2.1.1. 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 
v trvalých a mimo trvalé porosty 

do 4 měsíců 

od výzvy 

objednatele 
17.4.2021 

3.2.1.2. 
Podrobné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami 

do 4 měsíců 

od výzvy 

objednatele 
17.4.2021 

3.2.1.3. 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

do 4 měsíců 

od výzvy 

objednatele 
17.4.2021 

3.2.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

do 9 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

do 7 měsíců 

od výzvy 

objednatele 

 
 
Odůvodnění 
Důvodem posunutí termínů výše uvedených dílčích částí jsou důsledky vývoje současné 
epidemiologické situace a v souvislosti s tím vyhlášených omezujících opatřeních vydaných 
Vládou ČR a dále nestandardní až nesplnitelné požadavky dotčeného orgánu státní správy  
a sice orgánu ochrany přírody, kdy jeho kladné vyjádření k PSZ je podmínkou pokračování  
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v KoPÚ (§ 9 odst. 10 zákona). Posunutím uvedených termínů zůstane zachováno celkové 
plnění v roce 2021. 
 
Objednatel shledal důvod změny výše uvedených termínů ukončení za opodstatněný. 
Nesplnění zpracování dílčích částí v původně sjednaných termínech ukončení prokazatelně 
není zaviněné zhotovitelem. 

 
 

Čl.III 

Závěrečná ustanovení 

 

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele: 7-2017-521101, č. zhotovitele: 

00160/17, uzavřená dne 11. 1. 2017, ve znění Dodatku č. 1 až č. 3, nemění. 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných 

dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím 

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění 

v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele 

a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu. 

5. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán 

v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

V Olomouci dne 14.12.2020    Ve Vysokém Mýtě dne 09.12.2020 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

 

 

……………………………………………    …………………………………………… 
JUDr. Roman Brnčal, LL.M.    Ing. Jaroslav Jakoubek 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  jednatel společnosti 
pro Olomoucký kraj 

 

Příloha 
Položkový výkaz činností 



Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo - KoPÚ Úsov-město

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 15 1 900 28 500

Doplnění stávajícího bodového pole bod 10 2 500 25 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 668 745 497 660

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 

porostech
ha 2 1 500 3 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 172 2 368 407 296 31.8.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 1 2 250 2 250 31.8.2018

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 10 2 500 25 000

Rozbor současného stavu                      ha 670 300 201 000 30.1.2018

Studie odtokových poměrů ha 670 200 134 000

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 670 450 301 500 31.8.2018

1 625 206 30.9.2018

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 670 520 348 400

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 150 1 250 187 500

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 350 200 70 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 16 500 8 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 670 780 522 600

do 7 měsíců od 

výzvy 

objednatele

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
3) ks 2 7 000 14 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 150 500

3.3 Mapové dílo ha 670 325 217 750 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

217 750

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 350 1750 612500

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce, v němž 

došlo k zápisu 

KoPÚ do katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 612 500

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

30.04.2017 3.1.1.

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30.01.2018 

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

17.4.2021

3.1.4.



ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

1 150 500

217 750

612 500

Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel 

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1 625 206

3 605 956

757 251

4 363 207


