
1 

 

                                   Dodatek č. 3 
 

     ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101  
 

 
I. 

Strany dodatku 
 
 Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad  

Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj  

Sídlo:  U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec  
Zastoupen:  Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem 

Krajského pozemkového úřadu pro 
Liberecký kraj  

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Liberecký kraj  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

Bc. Kateřina Pokorná, KPÚ pro Liberecký 
Kraj, Pobočka Semily 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :  semily.pk@spucr.cz  
ID DS:  z49per3  
Bankovní spojení:  Česká národní banka  
Číslo účtu:  3723001/0710  
IČO:  01312774  
DIČ:  CZ01312774 - není plátce DPH  
 
dále jen „objednatel“ 
 
 Zhotovitel:  Sdružení Geodézie Východní Čechy spol. 

s r.o. a Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.  
Sídlo:  J.Purkyně 1174, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupen:  Ing. Alešem Černým, jednatelem  
Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat:  

Ing. Aleš Černý, jednatel  

V technických záležitostech oprávněn 
jednat:  

xxxxxxxxxxxxxx zeměměřický inženýr 

Telefon:  xxxxxxxxxxxxxx 
E-mail :  xxxxxxxxxxxxxx 
ID DS:  Xkh752j  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. Hradec králové  
Číslo účtu:  230615/0300  
IČO:  45536058  
DIČ:  CZ45536058 
 
 
Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:  

 
 
 
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl 
C, vložka 1583  

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ:  

 
 
xxxxxxxxxxxxx 
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dále jen „zhotovitel“ 
 
uzavírají Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 833-2018-541101 uzavřené mezi objednatelem 
na straně jedné a zhotovitelem na straně druhé. 
 
 
 

II. 
Obsah dodatku 

 
Strany dodatku se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy: 

1. Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Rakousy, bod 3.4.3. ve znění dodatku č. 2 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce          

3.4.3 
doplnění 

Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 13 4 000  52 000 31.1.2021 

 
se ruší a nahrazuje se zněním následujícím: 

  Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ 
Cena za MJ 

bez DPH v Kč 
Cena bez DPH 

celkem v Kč  
Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo 

3.4. Přípravné práce          

3.4.3 
doplnění 

Zjišťování hranic obvodů 
KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, 
předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 bm 16 4 000  64 000 31.1.2021 

 

 
III. 

Zvláštní ustanovení 
 

Tento dodatek byl vypracován v návaznosti na dodatek č. 2 z důvodu provedení 
změny/zmenšení obvodu upravovaného území v návaznosti na podaný nesouhlas vlastníků 
se zařazením pozemků pod § 3 odst. 3 zákona, evidovaných na listu vlastnictví č. 56 v k. ú. 
Rakousy, jejichž jsou spoluvlastníky, do obvodu Komplexních pozemkových úprav (dále jen 
„KoPÚ“) v k. ú. Rakousy. V návaznosti na vyjádření nesouhlasu a neochoty vlastníka účastnit 
se řízení o KoPÚ rozhodla pobočka o vyjmutí předmětných pozemků z obvodu  KoPÚ.  
 
Při vlastním zjišťování hranic obvodů upravovaného území (doplnění etapy 3.4.3 v souladu 
s dodatkem č. 2) v terénu, uskutečněném dne 18.11.2020, vyvstala potřeba vyřešení 
vlastnických vztahů pod komunikací, dělící vlastnictví spoluvlastníků evidovaných na listu 
vlastnictví č. 56, pro zdárné pokračování prací na návrhu KoPÚ. Důvodem jsou především 
problematické vztahy obce a spoluvlastníků, evidovaných na listu vlastnictví č. 56.  
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Vzhledem k výše uvedenému dochází k nárůstu objemu geodetických prací spojených 
s etapou 3.4.3 doplnění „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení 
obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ o další 3 MJ na celkový počet 
16 MJ. Tento objem prací proplatí objednatel tak, že počet MJ pro vícepráce vynásobí 
jednotkovou nabídkovou cenou uvedenou v příloze č. 1 původní smlouvy, která pro dílčí etapu 
plnění 3.4.3 činí   4 000,-- Kč bez DPH. 

Dochází tak k navýšení ceny oproti dodatku č. 2 o 12 000,- Kč bez DPH, tj. o 14 520,- Kč 
s DPH. 

Termín pro dokončení etapy plnění 3.4.3 doplnění, týkající se víceprací, který byl stanoven 
dodatkem č. 2 do 31.1.2021, zůstává nezměněn. 
 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 833-2018-541101 zůstávají v platnosti beze změny. 

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží 
po jednom stejnopise vzájemně podepsaném statutárními zástupci.  

Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. 
Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

 
Za objednatele:                                                               Za zhotovitele: 
 
 
 
V Liberci dne 15.12.2020                                            V Hradci Králové dne 8.12.2020 
 
 
 
 
 
 
…………………………………….                                       ……………………………… 
Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ                                  Ing. Aleš Černý, jednatel 


