
Číslo smlouvy objednatele:  636-2018-514101 
Číslo smlouvy zhotovitele:   21/18 
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a Smidarská Lhota 
 

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č. 1 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro 
Královéhradecký kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
pro Královéhradecký kraj 

Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ pro 
Královéhradecký kraj 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Dipl.-Ing. et Ing. Jaroslav Novotný, 
vedoucí Pobočky Hradec Králové, 
Jana Nožičková, Pobočka Hradec Králové 

Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Telefon: xxxxxxxxxxxx , xxxxxxxxxxxx  
E-mail : p.laznovsky@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r.o. 
Sídlo: Jeremenkova 9 , 147 00 Praha 4 
Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel;  

Ing. Petr Kubů, jednatel 
Ve smluvních záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel;  
Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech 
oprávněn jednat: 

Ing. Jana Švábová, jednatel;  
Ing. Petr Kubů, jednatel 

Telefon: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  
E-mail : xxxxxxxxxxxx  
ID DS: pb5jxk5 
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300 
IČO: 48110141 
DIČ: CZ48110141 
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Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně 
oprávněná) za zpracování návrhu 
KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx  

(dále jen „zhotovitel“) 
(společně dále jako „smluvní strany“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo č. 636-2018-514101 ze dne 7.6.2018. 
 
Název zakázky: „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. 
Smidary a Smidarská Lhota“. 
 

Předmět dodatku 
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele 
636-2018-514101, č. zhotovitele 21/18 ze dne 7.6.2018. 
 
Změna termínu plnění bod 3.5.2.  – vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona – termín plnění 31.1.2021 – nový termín 31.5.2021. 
 

Důvod vypracování dodatku č. 1: 

 

Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové, obdržel dne 19.11.2020 žádost zhotovitele 
Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. Smidary a 
Smidarská Lhota, o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem žádosti o dodatek je 
posun dílčího termínu plnění etapy 3.5.2. – návrh nového uspořádání pozemků k vystavení. 
 
Zhotovitel projednal první variantu návrhu nového uspořádání pozemků písemnou formou, 
přičemž vlastníci mohli své připomínky vznést osobně na jednání, které se uskutečnilo ve 
dnech 22.- 23.7.2020 v Chotělicích. Po proběhlém jednání zhotovitel dále pokračoval 
v projednávání návrhu nového uspořádání pozemků konzultacemi především s vlastníky 
dotčenými změnami, přičemž výsledkem této činnosti byla druhá varianta návrhu k formálnímu 
projednání s vlastníky korespondenční formou včetně ústního projednání. Druhá varianta 
návrhu nového uspořádání byla zaslána na pobočku dne 9.10.2020.  
 
Zhotovitel souběžně konzultoval se starostkou obce Smidary postup projednávání návrhu 
nového uspořádání pozemků s ohledem na epidemiologiskou situaci s tím, že jednoznačně 
nebylo doporučeno provádění ústního jednání s vlastníky na obci, především z důvodu jejich 
věku a možnosti ohrožení jejich zdraví nemocí COVID-19.    
 
Zhotovitel dále řešil možnost korespondenčního a elektronického projednání návrhu nového 
uspořádání pozemků, ale vzhledem k nedostatku e-mailových adres vlastníků se od této 
varianty ustoupilo s nutností umožnění osobního jednání, které vlastníci preferují.  
 
Projednání druhé varianty návrhu je pro další postup zásadní z důvodu složitých vyjednávání 
s některými vlastníky, jejichž podmínky jsou s ohledem na požadavky ostatních vlastníků 
nesplnitelné, a to i přes intenzívní projednávání. Těmto vlastníkům nelze ve všech podmínkách 
vyjít vstříc a veškerá jednání jsou časově velmi náročná. 
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S ohledem na výše uvedené skutečnosti, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 
ke SoD. 

 
Tato nepodstatná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s § 222 odst. 6 
zákona o zadávání veřejných zakázek, neboť posun termínu plnění u návrhu, nemá zásadní 
vliv na postup prací, ani fakturaci.  
 

Závěrečná ustanovení 
1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle 
objednatel správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Za objednatele: 

V Hradci Králové dne 20.12.2020 

 

 

Za zhotovitele: 

V Praze dne 17.12.2020 

 

Ing. Petr Lázňovský 
ředitel 
Krajského pozemkového úřadu 
pro Královéhradecký kraj 
Státní pozemkový úřad 

 

Ing. Petr Kubů 
jednatel AGROPLAN spol. s r.o. 

  Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Chotělice – Dodatek č. 1 

 

 

 



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč
Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 
smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 14 1 000 14 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 5 3 000 15 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty

ha 613 600 367 800

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech

ha 6 600 3 600

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 184 4 000 736 000 30.3.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 3 10 000 30 000 30.3.2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice

100 bm 58 1 000 58 000
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 619 300 185 700 30.3.2019

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 619 300 185 700 31.5.2019

1 595 800 31.5.2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 619 1 100 680 900

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)

ha 60 1 000 60 000

3.5.i.b)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 1)

100 bm 100 50 5 000

3.5.i.c)
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 1)

100 bm 4 50 200

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

ha 618 1 100 679 800 31.5.2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 3 5 000 15 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 440 900

3.6. Mapové dílo ha 619 700 433 300 
do 3 měsíců od 

výzvy 
objednatele

433 300

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

30.3.2019

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

31.1.2020

Dodatek č. 1 - Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Chotělice, včetně ucelené části k.ú. 
Smidary a Smidarská Lhota

30.3.20193.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 595 800 Kč

1 440 900 Kč

433 300 Kč

3 470 000 Kč

728 700 Kč

4 198 700 Kč

Ing. Petr Lázňovský                                                                                         
ředitel Krajského pozemkového úřadu                                                                      
pro Královéhradecký kraj

Ing. Petr Kubů                                                                                                                                                                  
jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ 
kvalifikovaným odhadem.

………………………………………… …………………………………………………………………….

 V Praze dne 17.12.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Hradci Králové dne 20.12.2020

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


