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dodatek č. 1 ke SMLOUVě O dílo
„Geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“


Smluvní strany:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
se sídlem: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
IČO: 01312774, DIČ: CZ01312774
bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 19-3723001/0710
zastoupená: Mgr. Pavlem Škeříkem, ředitelem Sekce provozních činností
(dále jen „Objednatel“)
číslo smlouvy Objednatele: SPU 054597/2020 
 
a

Asseco Central Europe, a.s. 
se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00
IČO: 27074358, DIČ: CZ27074358
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka B 8525
bankovní spojení: ČSOB, a.s., číslo účtu: 1657960/0300
zastoupená: Filipem Kadeřábkem, prokuristou
(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy Zhotovitele: 2019/10051/000  

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 7. 4. 2020
(dále jen „Dodatek“).
1. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
0. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku zadávacího řízení „Nový agendový informační systém a geografický informační systém Státního pozemkového úřadu, Část 2: geografický informační systém Státního pozemkového úřadu“ dne 7. 4. 2020 smlouvou o dílo (dále jen „Smlouva“).
0. Vzhledem k přetrvávající pandemii koronavirového onemocnění COVID-19 a výskytu onemocnění u pracovníků zapojených do realizace projektu implementace geografického informačního systému Státního pozemkového úřadu identifikovaly smluvní strany potřebu úpravy harmonogramu plnění Smlouvy.  
0. Tento Dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze Smlouvy, neboť (i) potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, (ii) změna Smlouvy uvedená v tomto Dodatku nemění celkovou povahu veřejné zakázky a (iii) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. 
0. [bookmark: _Ref378856620][bookmark: _Toc212632746]Veškeré pojmy uvedené v tomto Dodatku budou vykládány v souladu s jejich významem uvedeným ve Smlouvě.  
1. PŘEDMĚT DODATKU
1. [bookmark: _Hlt313894965][bookmark: _Hlt313947528][bookmark: _Hlt313947599][bookmark: _Hlt313947695][bookmark: _Hlt313947731][bookmark: _Hlt313947749][bookmark: _Hlt313951415]Smluvní strany se dohodly, že harmonogram plnění uvedený v příloze č. 4 Smlouvy se nahrazuje harmonogramem plnění uvedeným v příloze k tomuto Dodatku. Harmonogram plnění uvedený v čl. 8.1 přílohy č. 1 Smlouvy se zrušuje bez náhrady.
1. [bookmark: _Toc212632765][bookmark: _Toc295034745][bookmark: _Ref500717167]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
2. [bookmark: _Hlt313951407][bookmark: _Ref304891672]Ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají platná a účinná. 
2. Nedílnou součást tohoto Dodatku tvoří nové znění přílohy č. 4 Smlouvy: Harmonogram plnění. 
2. Tento Dodatek je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran.
Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

	Objednatel
V Praze dne 28. 1. 2021


	[bookmark: _GoBack]Zhotovitel
V Praze dne 28. 1. 2021


	________________________________
Česká republika - Státní pozemkový úřad
Mgr. Pavel Škeřík
	 ________________________________
Asseco Central Europe, a.s.
Ing. Filip Kadeřábek, prokurista



Příloha č. 4
Harmonogram plnění

	Dodávka GIS

	Milník  
	Ukončení plnění

	Předání a převzetí Vstupní analýzy a Detailní specifikace
	T+ 80 pracovních dní

	Dokončení, předání a převzetí Základního systému a základního modulu ISKN 
	2. 3. 2021 (T+220 p. dní)

	Dokončení, předání a převzetí úplné Dodávky GIS 
	T+ 340 pracovních dní 



T – den nabytí účinnosti Smlouvy. 

Za pracovní dny se považují dny v týdnu vyjma sobot, neděl a státních svátků a ostatních svátků ve smyslu zákona 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších právních předpisů.

Po provedení části Díla Dodávka GIS bude zahájena Údržba a podpora a poskytování Ad-hoc služeb po dobu 3 následujících let.

V období od 2.3.2021 (T+220) až T+340 pracovních dní bude probíhat testovací provoz základního systému, který v sobě zahrnuje měsíční aktualizace geodat (zejména pak dat ISKN) dle přílohy č. 1 Smlouvy - „Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky“. Testovací provoz slouží k ověření funkčnosti systému se základním modulem ISKN a k ověřování funkčností ostatních částí Dodávky GIS (jednotlivých modulů) v průběhu jejich implementace.  

	Milník
	Termín OD
	Termín DO

	Údržba a podpora
	Předání a převzetí celého GIS
	3 roky ode dne zahájení poskytování Údržby a podpory



	Milník
	Termín OD
	Termín DO

	Ad-hoc služba
	Nabytí účinnosti Smlouvy
	3 roky ode dne zahájení poskytování Údržby a podpory


Termíny zde uvedené mají přednost před termíny stanovenými v příloze č. 1 Smlouvy.
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