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SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1 

na zpracování projektové dokumentace pro stavbu  
„Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - I. etapa“ 

(dále jen „Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo“)  

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 

mezi smluvními stranami 

Objednatelem 

Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj 
Pobočka Frýdek-Místek 
zastoupený:          Mgr. Danou Liškovou,  
 ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková,  
 ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj  
v technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Adresa:  
 
 
Tel.:  
E-mail:  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH  
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 

Zhotovitelem 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
Sídlo:  Masarykovo náměstí 5/5 
 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava 
Zastoupený: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
V technických záležitostech oprávněn jednat:  
 
Tel.:  
E-mail:   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. – pobočka Ostrava 
Číslo účtu: 1022147761/0100 
IČ/DIČ: 42767377 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727. 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
 
 

Čl. I  
Předmět Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo k zajištění vypracování projektové dokumentace pro 
vydání stavebního povolení a pro provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“) v rozsahu 
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nezbytném pro realizaci následující stavby s názvem „Realizace společných zařízení v k. ú. Ropice - 
I. etapa“ je změna termínu plnění uvedená v Čl. III smlouvy o dílo. 

2. Změna termínu plnění se mění na základě zhoršení epidemické situace v souvislosti s výskytem 
koronaviru SARS-CoV-2, a tím i omezení možnosti projednávání návrhu technického řešení polních 
cest s orgány státní správy, se správci inženýrských sítí ohledně případných přeložek jejich sítí 
a s vlastníky pozemků, kteří jsou dotčeni návrhem polních cest proto, že polní cesty požadovaných 
parametrů v některých případech není možné prostorově umístit do pozemků vymezených 
v pozemkových úpravách, jelikož v pozemkových úpravách se v katastrálním území Ropice vyskytovalo 
minimum pozemků ve vlastnictví státu, které bylo možno použít pro návrh společných zařízení. 

3. Čl. III se mění takto: 

3.1 Zhotovitel se zavazuje poskytovat Plnění v následujících termínech: 

3.1.1 Termín předání projektové dokumentace:  31. 3. 2021 

3.1.2 Termín pro vyřízení stavebních povolení 
(rozhodnutí s doložkou právní moci):  30. 6. 2021 

4. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn. 
 

 

Čl. II 
Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. Smluvní strany 
jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje 
nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 

2. Smluvní strany prohlašují, že další obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn. 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 
 

Za Objednatele: 

V Ostravě dne 28.1.2021 

Za Zhotovitele: 

V Ostravě dne 25.1.2021 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 
Mgr. Dana Lišková 
ředitelka KPÚ pro MSK 

Ing. Martin Vilč 
předseda představenstva 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 
  

 


