
 Číslo smlouvy objednatele: 31/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušno  

 

Dodatek č. 2 
Smlouvy o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v k.ú.  Sušno 

 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen  NOZ) 

Smluvní strany  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha 

Sídlo: Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3 

Zastoupen: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Radka Opltová, Pobočka Mladá Boleslav 

Adresa: Bělská 151, 293 01 Mladá Boleslav 

Telefon: +420 724 728 394 

E-mail : r.opltova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s r. o. 

Sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4 

Zastoupen: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, jednatel; Ing. Petr Kubů, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX; XXXXX 

Telefon: XXXXX 

E-mail : XXXXX 

ID DS: pb5jxk5 

Bankovní spojení: ČSOB Praha 4 

Číslo účtu: 31405/0300 

IČO: 48110141 

DIČ: CZ48110141 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Úřad městské části Praha 4 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

XXXXX 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
geodetické práce : 

XXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 
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(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 smlouvy 
o dílo (dále jen „dodatek“): 

Článek I. 

Předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany se dohodly na změně osoby odpovědné (úředně oprávněné) za zpracování návrhu 
KoPÚ v k.ú. Sušno, kterou je Ing. Jana Švábová. 

 

1.2. Dále je předmětem dodatku změna termínů v rámci níže uvedených dílčích částí:  

 

Dílčí část Původní termín Nový termín 

3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v 

lesních porostech včetně trvalého označení 

lomových bodů 

28.2.2021 30.11.2021 

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický 

plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 

stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Vyhotovení 

podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 

28.2.2021 30.11.2021 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků 

pozemků 

31.5.2021 31.3.2022 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 30.4.2022 28.2.2023 

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

30.4.2022 28.2.2023 

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

30.4.2022 28.2.2023 

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a 

podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ 

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

30.4.2022 28.2.2023 

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

31.1.2023 30.11.2023 
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Odůvodnění: 

K úpravě termínů dílčích částí došlo na základě dodržování omezení a opatření souvisejících 

s vyhlášením nouzového stavu, v souvislosti s onemocněním COVID-19, vládou ČR. Státní 

pozemkový úřad uložil pobočkám omezit činnosti související s nutností osobních aktivit 

účastníků řízení. Současně nebylo možné, v důsledku dodržování omezení shromažďování, 

v souvislosti s onemocněním covid-19 a vyhlášením nouzového stavu, svolat úvodní jednání. 

Vzhledem k tomu nebylo možné pokračovat v navazujících etapách návrhu KoPÚ v k.ú. 

Sušno. Jedná se o zeměměřické činnosti a činnosti navazující, které vyžadují osobní účast 

účastníků řízení jednotlivě i hromadně a jsou vázány i na určité roční období (stav terénu). 

Článek II. 

Závěrečná ustanovení 

2.1. V ostatních bodech se smlouva o dílo, č. objednatele: 31/2018-537100, uzavřená dne 

2.10.2018, nemění. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

2.3. Tabulka „Položkový výkaz činnosti“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou 

tohoto dodatku. 

2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

V Praze dne 1. 2. 2021 

 

V Praze dne 1. 2. 2021 

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 
 
 

 
 

 

 
Ing. Jiří Veselý 
 
ředitel Krajského pozemkového úřadu 
pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 
 

 

 
Ing. Jana Švábová 
 
jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o. 
 

Příloha:   

Položkový výkaz činností 

 



 Číslo smlouvy objednatele: 31/2018-537100, uzavřené dne 2.10.2018
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Sušno  

 

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - 
KoPÚ Sušno 

   

 
       

  

Hlavní  celek / dílčí část MJ 
Počet 

MJ 

Cena za MJ 
bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH 

celkem v 
Kč  

Termín dle 
čl. 5.1. 

smlouvy o 
dílo 

3.4. Přípravné práce           

3.4.1. 

Revize stávajícího bodového pole  bod 11  500  5 500  

28.2.2021 

Doplnění stávajícího bodového pole bod 2  1 500  3 000  

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 
mimo trvalé porosty 

ha 585 600  351 000  

30.7.2020 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 
trvalých porostech 

ha 20 600  12 000  

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 
porostech včetně trvalého označení lomových 
bodů 

100 
bm 

53 2 250  119 250  30.11.2021 

3.4.3 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná 
stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

 100 
bm 

126 2 250  283 500  30.11.2021 

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu 
katastrální hranice 

100 
bm 

5 10 000  50 000  30.11.2021 

3.4.4. Rozbor současného stavu                       ha 605 325  196 625  30.7.2020 

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 605 325  196 625  31.3.2022 

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       1 217 500  31.3.2022 

3.5. Návrhové práce           

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 605 800  484 000  

28.2.2023 

3.5.i.a) 
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 
KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 

ha 40 500  20 000  

3.5.i.b) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 
bm 

60 50  3 000  

3.5.i.c) 
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro 
stanovení plochy záboru půdy stavbami 

100 
bm 

10 50  500  
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3.5.2. 
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 
k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona 

ha 605 800  484 000  30.11.2023 

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 5 000  10 000  
do 1 měsíce 

od výzvy 
zadavatele 

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       1 001 500    

3.6. Mapové dílo ha 605 600 363 000  
do 3 měsíců 

od výzvy 
objednatele 

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       363 000    

    

 

  

  

Rekapitulace hlavních fakturačních celků           

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč       1 217 500 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč       1 001 500 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč       363 000 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč       2 582 000 Kč 

DPH  21% v Kč       542 220 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč       3 124 220 Kč 

  

V Praze dne 1. 2. 2021              V Praze dne 1. 2. 2021 

  

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

………………………………………… ……………………………………………………………………. 

Ing. Jiří Veselý Ing. Jana Švábová 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a 
hl. m. Praha 

jednatelka AGROPLAN, spol. s r. o. 

 
 


