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Smlouva o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Okna v Podbezdězí
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj
Adresa:	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec	
Zastoupený:	Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jiří Novotný, pobočka Česká Lípa
Adresa:	Dubická 2362, 470 01 Česká Lípa
Tel.	725 921 571
E-mail:	j.novotny1@spucr.cz
ID DS:	z49per3			
Bankovní spojení: 	ČNB
Číslo účtu: 	3723001/0710
IČO:  	01312774
DIČ: 	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupený:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, jednatel
	Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXX
	XXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	481 10 141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č.j. 922-2019-541101.

Čl. I
Předmět a účel dodatku

1) Tento dodatek se uzavírá na základě víceprací, které vzniky při etapě 3.4.2. Zjišťování průběhu hranic pozemků neřešených, ke kterým došlo při zjišťování průběhu hranic dle § 2 zákona v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Okna v Podbezdězí. Tyto práce vedly k nutnosti upravit počty měrných jednotek u dílčí části Smlouvy o dílo dle skutečného stavu.

Z tohoto důvodu se položkový výkaz ke Smouvě o dílo č.j. 922-2019-541101 mění následujícím způsobem :
1. Měrné jednotky pod bodem 3.4.2. – Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se navyšují z původního počtu 18 MJ na 46 MJ.
2. Celková cena přípravných prací (3.4.1. – 3.4.5.) se navyšuje z 1 100 000,00 Kč bez DPH na 1 165 800,00 Kč bez DPH.

2) Na základě žádosti zhotovitele a z důvodu výše uvedených víceprací se mění termín odevzdání dílčí čísti díla dle položkového výkazu činností – příloha ke Smlouvě o dílo - etapy 3.4.4. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z termínu 28. 2. 2021 na termín 30.4.2021.



Čl. II
Cena za provedení díla

Článek VI. Smlouvy o dílo se doplňuje o podrobnou kalkulaci ceny a ostatní náležitosti dle položkového výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Rekapitulace ceny z čl. VI se tedy mění následovně:

	Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH
	1 165 800 Kč

	Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH
	653 200 Kč

	Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	 259 000 Kč

	Celková cena díla bez DPH
	2 078 000 Kč

	DPH 21%
	436 380 Kč

	Celková cena díla včetně DPH
	2 514 380 Kč




Čl. II
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je položkový výkaz činností.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 1 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
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Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

	



Ing. Petr Kubů
jednatel AGROPLAN, spol. s r.o.


	Příloha: Položkový výkaz činností
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