[bookmark: _GoBack]DODATEK č. 1401-2017-504204/2
č.j. SPU 144209/2019 
ke smlouvě o dílo č. 1401-2017-504204 ze dne 30.10.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Výškovice u Michalových Hor uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Ing. Stanislava Fojtíčková
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  DIČ: CZ01312774
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l: GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. a Ing. Václav Kellner
Vedoucí člen: GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. 
se sídlem: Zámecká 2111, 347 01 Tachov	
Zastoupen: Ing. Pavel Belda 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: CZ06010000001078744780237
Číslo účtu: 107-8744780237/0100
IČ: 29122911

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141730/2019 ze dne 3.4.2019 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141730/2019 ze dne 3.4.2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.1. Revize stávajícího bodového pole, 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech , Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., 3.4.4. Rozbor současného stavu, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.5. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapa 3.6. Mapové dílo se mění takto:




	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.1. Revize stávajícího bodového pole
	bod
	4
	10

	3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	255
	246

	3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
	ha
	39
	33

	3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 
	100 bm
	121
	49

	3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	115
	99

	3.4.4. Rozbor současného stavu
	ha
	294
	279

	3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	294
	279

	3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení.
	 ha
	294
	279

	3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	294
	279

	3.6. Mapové dílo
	ha
	294
	279



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.1.
	10 000,00
	25 000,00

	3.4.2.
	280 500,00
	270 600,00

	3.4.2.
	54 600,00
	46 200,00

	3.4.2.
	229 900,00
	93 100,00

	3.4.3.
	218 500,00
	188 100,00

	3.4.4.
	117 600,00
	111 600,00

	3.4.5.
	73 500,00
	69 750,00

	3.5.1.
	176 400,00
	167 400,00

	3.5.2.
	94 080,00
	89 280,00

	3.6.
	123 480,00
	117 180,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Výškovice u Michalových Hor takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	10 
	2 500
	25 000
	29.04.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	246
	1 100
	270 600
	29.04.2019


	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	33
	1 400
	46 200
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	49
	1 900
	93 100
	30.6.2019

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	99
	1 900
	188 100
	30.06.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	1
	50 000
	50 000
	30.6.2019 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	279
	400
	111 600
	30.11.2019

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	279
	250
	69 750
	31.10.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	854 350
	31.1.2020

	3.25.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	279
	600
	167 400
	
31.3.2021





31.3.2021

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	27
	1 000
	27 000
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	45
	 1 500
	67 500
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	8
	1 500
	12 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	279
	320
	89 280
	30.09.2021

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	393 180
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	279
	420
	117 180
	do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	117 180
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	100
	1 500
	150 000
	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	150 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH
	1 034 600,00
	854 350,00

	2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH
	406 980,00
	393 180,00

	3. Mapové dílo celkem (3.6.)  bez DPH
	123 480,00
	117 180,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH 
	150 000,00
	150 000,00

	Celková Cena bez DPH
	1 715 060,00
	1 514 710,00

	DPH v Kč
	360 163,00
	318 089,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 075 223,00
	1 832 799,00





3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.


V Plzni dne 16.4.2019		        			 V Tachově dne 16.4.2019	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Pavel Belda, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	GEODÉZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
 Státní pozemkový úřad					vedoucí člen



								V Tachově dne 16.4.2019 






								……………………………………
								Ing. Václav Kellner
								další člen
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