Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo č. 551-2019-541101
uzavřené dne 20.09.2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Předlánce
Smluvní strany:
	Objednatel:
	Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

	Sídlo:
	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Zastoupen:
	Ing. Bohuslavem Kabátkem, 

ředitelem Krajského pozemkového úřadu 

pro Liberecký kraj

	Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Bohuslav Kabátek, ředitel Krajského pozemkového úřadu

	V technických záležitostech oprávněn jednat:
	Ing. Jiří Podlipný, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, Pobočka Liberec

	Adresa:
	U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

	Telefon:
	+420 725 900 788

	E-mail :
	j.podlipny@spucr.cz

	ID DS:
	z49per3

	Bankovní spojení:
	Česká národní banka

	Číslo účtu:
	3723001/0710

	IČO:
	01312774

	DIČ:
	CZ01312774 - není plátce DPH


(dále jen „objednatel“)

	Zhotovitel:
	Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.

	Sídlo:
	Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou

	Zastoupen:
	Martinem Závrským

	ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
	Martin Závrský

	v technických záležitostech oprávněn jednat:
	xxxxxxxxxxxxxxxxx

	Telefon:
	xxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxx

	E-mail :
	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

	ID DS:
	3xv742d

	Bankovní spojení:
	Česká spořitelna, a.s., expozitura Ledeč nad Sázavou

	Číslo účtu:
	1471924319/0800

	IČO:
	27493989

	DIČ:
	CZ27493989

	Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  
	u KS Hradec Králové, pod č.j. oddíl

„C“, vložka 22333


(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 551-2019-541101
Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění termín ukončení a předání dílčí části přípravných prací 3.4.3. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ následovně:

	
	Hlavní celek / dílčí část
	
	
	Termín

původní
	Termín

nový

	3.4.
	Přípravné práce
	
	
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrický plán pro

stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle

vyhl. č. 357/2013 Sb.
	31.12.2020
	28.02.2021


Důvodem pro posunutí termínu je současná epidemiologická situace v ČR, výskyt onemocnění COVID-19    a s tím spojená omezení.
Dále se tímto dodatkem mění údaje o zhotoviteli, kdy se na základě změny v OR mění sídlo společnosti       z Petra Bezruče 1110, 584 01 Ledeč nad Sázavou na nové sídlo společnosti Koželská 225, 584 01 Ledeč nad Sázavou
Závěrečné ustanovení
Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy (ve znění dodatku č. 1 ze dne 30.12.2019) zůstávají beze změny.
Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
Za objednatele: 



                Za zhotovitele:
Dne: 28.12.2020                                                                  Dne: 16.12.2020
….………………………………………                             ………………………………………………….
	Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel KPÚ pro Liberecký kraj
	
	
	Martin Závrský

jednatel Geodézie Ledeč nad Sázavou s.r.o.
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