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DODATEK č. 10-2017-504204/3
č.j. SPU 191610/2019 
ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 ze dne 24.1.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Studánka u Tachova uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Iveta Matoušová
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Adresa: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Lubomírem Pekarským 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: xxxxxx
Číslo účtu: xxxxxx
IČ: 26349469

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zhotovitele tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):

2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.4.2019 č.j. SPU 172048/2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.4. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.4.3 Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. – došetření se mění takto:


	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.4.3. Zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb. - došetření
	 100 bm
	0
	14



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním víceprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.4.3.
	0,00
	60 004,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Studánka u Tachova takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	35 
	1 600
	56 000
	30.11.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	⁻ ⁻ ⁻
	

	3.4.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	310
	800
	248 000
	30.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	0
	0
	0
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	711
	70
	49 770
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	0
	0
	0
	

	3.4.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	197
	2 100
	413 700
	30.4.2018

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	0
	0
	0
	

	
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - došetření
	100 bm
	14
	4286
	60 004
	31.10.2019

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	310
	320
	 99 200
	30.4.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	310
	320
	99 200
	30.4.2018

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	1 025 874
	31.10.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	310
	950
	294 500
	31.3.2020

	3.5.1.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	660
	19 800
	

	3.5.1.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	3.5.1.c)
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	310
	800
	248 000
	31.08.2020

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	622 300
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	310
	320
	99 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	99 200
	 

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	150
	600
	90 000
	nejpozději do
 30.9. roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	90 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH
	965 870,00
	1 025 8740,00 

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	622 300,00
	622 300,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	99 200,00
	99 200,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	90 000,00
	90 000,00

	Celková Cena bez DPH
	1 777 370,00
	1 837 374,00

	DPH v Kč
	373 248,00
	   385 849,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	2 150 618,00
	2 223 223,00



3. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze ke SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení		31.05.2019		31.03.2020
3.5.1. a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty							31.05.2019		31.03.2020	
3.5.1. b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami			31.05.2019		31.03.2020
3.5.1. c) Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami			31.05.2019		31.03.2020
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
								31.10.2019		31.08.2020


4. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Vzhledem k tomu, že dva vlastníci nesouhlasí s tím, aby jejich pozemky byly zahrnuty do obvodu KoPÚ, bylo dohodnuto, že jejich pozemky budou vyloučeny z obvodu KoPÚ. Dále v rámci projednávání PSZ vzešel požadavek obce na rozšíření obvodu z důvodu zpřístupnění pozemků ležících v obvodu KoPÚ. Z výše uvedeného důvodu se musí provést došetření obvodu KoPÚ a posun termínů následujících etap.   

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.









V Plzni dne 23. 5. 2019					V Plzni dne 21. 5. 2019

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež	Ing. Lubomír Pekarský        
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 	jednatel
Státní pozemkový úřad					
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