Č.j. objednatele: SPU 465823/2020


DODATEK č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 10-2017-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Iveta Matoušová
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 756
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubomír Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Lubomír Pekarský

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 6 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 ze dne 24. 1. 2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Studánka u Tachova“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Studánka u Tachova.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:
Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 31.3.2022 a dílčí části 3.5.2. na den 31.8.2022.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 465823/2020


3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a    podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona


      31. 3. 2021	    31. 3. 2022 	
      31. 3. 2021	    31. 3. 2022 

      31. 3. 2021               31. 3. 2022 


      31. 3. 2021               31. 3. 2022 

 
      31. 8. 2021	    31. 8. 2022


    

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 10-2017-504204 – KoPÚ Studánka u Tachova se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	35
	1 600
	56 000
	30.11.2017

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	
	
	
	

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	310
	800
	248 000
	30.11.2017

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	
	
	
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	711
	70
	49 770
	30.11.2017

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	
	
	
	

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	200
	2 100
	420 000
	30.4.2018

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-3
	- 2 100
	-6 300
	

	
	Vícepráce z dodatku č. 3
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	14
	4 286
	60 004
	31.10.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	
	
	
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	310
	320
	99 200
	30.4.2018

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	310
	320
	99 200
	30.4.2018

	
	Vícepráce z dodatku č. 4
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace
	ha
	1
	39 168
	39 168
	30.12.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 065 042
	30.12.2019

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	310
	950
	294 500
	

31.3.2022

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-4
	-950
	-3 800 
	

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	30
	660
	19 800
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	1 000
	20 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	10
	1 000
	10 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	310
	800
	248 000
	31.8.2022

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-4
	-800
	-3 200
	

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	15 000
	30 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	615 300
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	310
	320
	99 200
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	
	Méněpráce z dodatku č. 4
Mapové dílo
	ha
	-4
	320
	-1 280
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	97 920
	

	3.7.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	150 
	600 
	90 000
	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč
	
	
	
	90 000
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	972 170,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 1
	-6 300,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.4.3. bez DPH z dodatku č. 3
	60 004,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.4.5. bez DPH z dodatku č. 4
	39 168,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	622 300,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.5.1. bez DPH z dodatku č. 4
	-3 800,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.5.2. bez DPH z dodatku č. 4
	-3 200,00,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	99 200,00,-

	Méněpráce v dílčí části 3.6. bez DPH z dodatku č. 4
	-1 280,00,-

	4. Hlavní celek  - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	90 000,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	1 868 262,00,-

	DPH 21%
	392 335,02,-

	Celková cena díla včetně DPH
	2 260 597,02,-





III. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny nutností zpřístupnění připojením nové polní cesty na silnici III/19910. Po složitém a časově náročném jednání ovlivněném vyhlášeným nouzovým stavem (COVID-19), byl navržen odkup pozemku od původního vlastníka obcí Studánka. Tento odkup se povedlo realizovat až v listopadu 2020. Následně bude nutné provést změnu obvodu pozemkové úpravy a zapracování do PSZ. Dle výsledků IGP nebyla doporučena stavba hráze v lokalitě ČOV, kde byla plánovaná soustava dvou rybníků. Po jednání s obcí byl dohodnut kompromis, který obsahuje soustavu dvou tůní v původní lokalitě za ČOV, kdy je nutné přepracovat návrh VHO pro tuto lokalitu a zapracovat do PSZ.     

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10-2017-504204 ve znění dodatků č. 1 až 5, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 6, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku





 
[bookmark: _GoBack]V Plzni dne 9.2.2021                                                                      V Plzni dne 2.2.2021 


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
    Státní pozemkový úřad							

