
 Číslo smlouvy objednatele: 1061-2017-523101  
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vícemilice 
 

D O D A T E K   č. 6 

S M L O U V Y    O    D Í L O   č. 1342-2017-523101 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj 

Sídlo: Hroznová 17, 603 00 Brno 

Zastoupen: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JmK 

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JmK 

V technických záležitostech oprávněni jednat: Ing. Jiří Krampl, vedoucí Pobočky Vyškov 

Ing. Eva Horáková, odborný rada Pobočky 
Vyškov 

Adresa: Palánek 1, 682 01 Vyškov 

Telefon: xxx – Ing. Krampl 

xxx – Ing. Horáková 

E-mail : vyskov.pk@spucr.cz  

e.horakova@spucr.cz  

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: AGERIS s. r. o. 

Sídlo: Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno 

Zastoupen: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem společnosti 

Ing. Ivo Podrackým, jednatelem společnosti 

Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat: RNDr. Josef Glos, jednatel společnosti 

Ing. Ivo Podracký, jednatel společnosti 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx   

ID DS: zr6jqnz 

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: 382293143 / 0300 

IČO: 25576992 

DIČ: CZ25576992 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35034 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

 
Předmět smlouvy: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice 

mailto:vyskov.pk@spucr.cz
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Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3. smlouvy ze dne 21.9.2017 upravují 

smluvní podmínky následujícím způsobem: 

I. 

FC 3.5. Návrhové práce:  

dílčí části 

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

Termín se mění z 28.2.2021 na 30.7.2021. 

3.5.i.a. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé 

porosty 

Termín se mění z 28.2.2021 na 30.7.2021. 

3.5.i.b. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín se mění z 28.2.2021 na 30.7.2021. 

3.5.i.c. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 

Termín se mění z 28.2.2021 na 30.7.2021. 

Důvodem změny termínů je skutečnost, že Město Bučovice v průběhu roku 2019 a 2020 

projednávalo se značným zpožděním nový územní plán sídelního útvaru Bučovice, do kterého 

z hlediska působnosti spadá i katastrální území Vícemilice. Konečná podoba nového 

územního plánu po připomínkovém řízení byla schválena na zastupitelstvu konaném dne 

7.10.2020 a nový územní plán tak nabyl účinnosti k 26.10.2020. V prosinci 2020 informoval 

Odbor územního plánování MěÚ Bučovice o soukromém developerském záměru v lokalitě 

Přední padělky. Záměr zcela zásadně zasahuje do řešení vodohospodářských poměrů celé 

lokality v rámci PSZ. Záměr vyvolá změnu obvodu KoPÚ, přeřešení návrhu PSZ a jeho nové 

projednání se sborem zástupců. Podklady pro změnu obvodu KoPÚ jsou v současné době 

připravovány a budou předloženy Městu Bučovice, které je bude projednávat na zastupitelstvu. 

Již nyní je však nutné zohlednit časové narušení postupu prací posunem termínů, které však 

nebylo zaviněno postupem zhotovitele.  

II. 

Ve smyslu výše popsaných změn se rovněž upravuje znění přílohy č. 1 smlouvy o dílo – 

Položkového výkazu činností. 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlých dodatků zůstávají v platnosti. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
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účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). 

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že 

nebyla sepsána v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 

své podpisy. 

 

Příloha: položkový výkaz činností (obsahuje obchodní tajemství) 

 

 

V Brně dne: 18.2.2021      V Brně dne: 18.2.2021 

 

 

Za objednatele:                  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

   

 

Ing. Renata Číhalová 

ředitelka KPÚ pro JmK 

 

RNDr. Josef Glos 

jednatel AGERIS s.r.o. 

 

 

 

 

 

 

 

Za správnost vyhotovení : Mgr. Robert Bílek 



Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 6 smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vícemilice

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 110 2 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 9 2 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 396 1 200

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 34 1 500

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 147 2 850 06/2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 ---

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 3 000 ---

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 428 200 11/2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 428 600 11/2019

1 525 550

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 428 1 200

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 52 1 100

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 106 1 250

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 14 1 500

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 428 1 250 06/2021

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 8 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 275 300

3.6. Mapové dílo ha 428 600
do 3 měsíců od 

výzvy objednatele

256 800

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 88 750

do 30.9. v roce, ve 

kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 66 000

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

02/2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

30.7.2021

11/20173.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.



1 525 550,00 Kč

1 275 300,00 Kč

256 800,00 Kč

66 000,00 Kč

3 123 650,00 Kč

655 966,50 Kč

3 779 616,50 Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21 % v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků


