Č.j. objednatele: SPU 227001/2020

[bookmark: _GoBack]
DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 659-2019-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Ivana Comová
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 758
E-mail:							plzensky.kraj@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						allGEO – Ing. Lubor Pekarský s.r.o.
Sídlo: 							Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Ing. Lubomír Pekarský
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						yr3z3x
Bankovní spojení: 					Komerční banka - Plzeň
Číslo účtu: 						2485160297/0100
IČ: 							263 49 469
DIČ: 							CZ26349469
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14611.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 659-2019-504204 ze dne 2. 9. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Chodský Újezd“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Chodský Újezd.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:
Dílčí část 3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty, Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.4.2. na den 30.10.2020. 
Dílčí část 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části 3.4.2. na den 30.7.2021.
Dílčí část 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů koPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/213 Sb.. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.4.3. na den 30.7.2021.  
Dílčí část 3.4.4. Rozbor současného stavu a 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.4.4. a 3.4.5. na den 29.4.2022.   
Dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.1., 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c) na den 28.4.2023.
Dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčích částí 3.5.2. na den 30.11.2023.


Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
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3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech
3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů koPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/213 Sb.
3.4.4. Rozbor současného stavu
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KopÚ v trvalých a mimo trvalé porosty


       31.07.2020	    30.10.2020	
       			
       31.07.2020	    30.10.2020	
       
       30.04.2021	    30.07.2021
       

       30.04.2021	    30.07.2021


       31.01.2022	    29.04.2022
       31.01.2022	    29.04.2022

       30.01.2023	    28.04.2023	
       30.01.2023	    28.04.2023



3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a    podrobná situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona


	
      30.01.2023	    28.04.2023
      

      30.01.2023	    28.04.2023
      

      31.08.2023 	    31.11.2023
      


 
2.3 Na straně objednatele dochází ke změně osoby oprávněné jednat v technických záležitostech, nově  Ing. Ivana Comová, tel. +420 727 956 758, e-mail: i.comova@spucr.cz.

2.4 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 85-2018-504204 – KoPÚ Chodský Újezd se ve smyslu výše uvedeného mění takto:

	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	16
	1 190
	19 040
	30.4.2020

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	
	
	
	

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	914
	390
	356 460
	30.10.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	12
	990
	11 880
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	25
	 1 190
	29 750
	30.7.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	130
	2 590
	336 700
	30.7.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	0
	
	
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	3
	3 900
	11 700
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	926
	190
	175 940
	29.4.2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	
	
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	926
	190
	175 940
	29.4.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 117 410
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	926
	790
	731 540
	

28.4.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	926
	50
	46 300
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	40
	900
	36 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	3
	4 900
	14 700
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	926
	590
	546 340
	31.11.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	20 000
	40 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 414 880
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	926
	190
	175 940
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	175 940
	

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	1 117 410,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 414 880,00,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	175 940,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	2 708 230,00,-

	DPH 21%
	568 728,30,-

	Celková cena díla včetně DPH
	3 276 958,30,-




III. Odůvodnění změny
3.1 Z důvodu vyhlášení nouzového stavu na základě ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (s označením jako SARS CoV-2), vládou České republiky dne 12.3.2020 a zavedením mimořádných opatření proti šíření koronaviru, musel dodavatel přeorganizovat měřické skupiny. 
IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 659-2019-504204, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku







 
V Plzni dne 17.7.2020                                                                    V Plzni dne 16.7.2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Ing. Lubor Pekarský
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
    Státní pozemkový úřad							

