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DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 30/2017/504203 

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) 
mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, 
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 

Sídlo: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha - Žižkov, IČ: 01312774 

Zastoupen: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ pro Plzeňský kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Jaroslav Špindler, vrchní referent Pobočky Klatovy, 
 Čapkova 127/V, 339 01 Klatovy, 
 tel.: +420725002566; e-mail:j.spindler@spucr.cz 
Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň 
Tel.: +420 727 956 850 
E-mail: plzensky.kraj@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774 
DIČ:           CZ01312774 - není plátce DPH 
 

dále jen „objednatel“ 
 
 
Zhotovitel: 
Zhotovitel:     GROMA PLAN s.r.o. a POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Vedoucí účastník:    GROMA PLAN s.r.o. 
Sídlo:      Plachého 1558/40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:     Pavel Vostracký - jednatel 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Pavel Vostracký 
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx 

Telefon: xxxxxx 
E-mail: xxxxxx 
ID DS: ekc85xd 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
Číslo účtu: 27-4501350277/0100 
IČO: 25233025 
DIČ: CZ25233025 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:     Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 1950 
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ:   xxxxxx 
 

Další člen:     POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o. 
Sídlo:      Plachého 40, 301 00 Plzeň 
Zastoupen:     Ing. Helena Krausová, jednatelka 
Telefon:     xxxxxx 
E-mail:      xxxxxx 
IČO:      29099323 
DIČ:      CZ29099323 
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:     Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 24674 
 

dále jen „zhotovitel“ 
 

společně dále jako „smluvní strany“ 
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Čl. I. 

Úvodní ustanovení 
 

1.1. Dodatek č. 3 se uzavírá ke Smlouvě o dílo č. 30/2017/504203 (dále jen „smlouva“) ze dne 30. 10. 2017 
spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky „Komplexní 
pozemkové úpravy Zelená Lhota“. 

 
1.2. Smluvní strany se dohodly v souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy na změně následujících 

ustanovení: 
 
 

Čl. II. 
Předmět dodatku 

 
2.1. Předmět dodatku mění termín plnění dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

z původního termínu plnění dne 31. 5. 2021 na nový termín plnění dne 31. 8. 2021. 
 
2.2. Dále předmět dodatku mění termín plnění dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu plnění dne 31. 5. 2022 na nový termín 
plnění dne 31. 8. 2022. 

 
 

Čl. III. 
Odůvodnění změny 

 
3.1. Změna termínu je smluvními stranami sjednána na základě požadavku zhotovitele, neboť není možné 

svolat 4. jednání sboru, které je zapotřebí pro stanovení definitívní podoby PSZ, jenž bude zaslán 
k vyjádření DOSS a dále navržení priorit realizace prvků PSZ a s návazností na další navazující dílčí část 
s ohledem na nepředpokládanou situaci vývoje šíření virového onemocnění COVID-19 a s tím 
zavedených vládních opatření s přihlédnutím k celkové společenské situaci. Tedy nelze předvídat další 
vývoj epidemiologické situace. 

 
 

Čl. IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1. Na základě výše uvedeného se rovněž mění tabulková příloha smlouvy: Položkový výkaz činností - 

Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota. Ostatní ustanovení Smlouvy č. 30/2017/504203, ve 
znění Dodatků č. 1 a č. 2 k této smlouvě, se nemění a zůstávají v platnosti. Pokud v tomto dodatku není 
stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními OZ. 

 
4.2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od dne 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato 
smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále 
dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel. 

 
4.3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru 

smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 
4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou 

vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si 
dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že dodatek nebyl sepsána v tísni ani za 
nápadně nevýhodných podmínek. 
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 V Plzni dne 26. 2. 2021     V Plzni dne 26. 02. 2021 
 
 Za objednatele:     Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ………………………………….    …………………………………… 
 Ing. Jiří Papež      Pavel Vostracký - jednatel 
 ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj    GROMA PLAN s. r. o. 
 Státní pozemkový úřad     vedoucí člen 
 
 
 
        V Plzni dne 26. 02. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ……………………………………….. 
        Ing. Helena Krausová - jednatelka 
        POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s. r. o. 
        další člen 
 
 
 
Příloha: 
1. Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota  



Položkový výkaz činností - Příloha ke smlouvě o dílo - KoPÚ Zelená Lhota

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 10 2 000 20 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ ha 203 1 300 263 900 31. 10. 2019

Vektorizace vlastnické mapy ha 203 200 40 600 31. 10. 2019

Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních 

porostech včetně trvalého označení lomových bodů
100 bm 0

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb., více práce (dodatek č. 2)

100 bm 158 1 300 205 400 31. 10. 2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 

více práce (dodatek č. 2)
 100 bm 141 1 300 183 300 31. 10. 2019

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice
100 bm 0

3.4.4. Rozbor současného stavu, více práce (dodatek č. 2)                     ha 204 1 000 204 000 31. 10. 2019

3.4.5.
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, více 

práce (dodatek č. 2)
ha 204 1 000 204 000 31. 10. 2019

1 121 200 31. 10. 2019

3.5. Návrhové práce

3.5.1.
Vypracování plánu společných zařízení, více práce 

(dodatek č. 2)
ha 178 1 000 178 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v 

trvalých a mimo trvalé porosty
ha 2 1 000 2 000

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 

stavbami

100 bm 20 500 10 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 

vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 0

3.5.2.

Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, více práce (dodatek č. 

2)

ha 178 1 000 178 000
31. 8. 2022                          

(dodatek č. 3)

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 1) 20 000 40 000
do 1 měsíce od výzvy 

zadavatele

408 000

3.6. Mapové dílo ha 204 500 102 000 
do 3 měsíců od výzvy 

objednatele

102 000

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 193 300 57 900

do 30.9. v roce, ve kterém 

došlo k zápisu KoPÚ do 

katastru nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 57 900

31. 8. 2021                           

(dodatek č. 3)

31. 10. 20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.3.

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč



57 900

Za objednatele: Za zhotovitele:

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

V Plzni dne 26. 02. 2021             

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Plzni dne 26. 02. 2021

1)  V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.

Pavel Vostracký - jednatel 

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Státní pozemkový úřad

GROMA PLAN s.r.o.

vedocí člen

 V Plzni dne 26. 02. 2021 

…………………………………………………………………….

Ing. Helena Krausová - jednatelka 

POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.

další člen

Ing. Jiří Papež

………………………………………………………………….

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

…………………………………………………………………….

1 121 200

408 000

102 000

1 689 100

354 711

2 043 811


