
DODATEK č. 101-2017-504204/2
č.j. SPU 143357/2019 
ke smlouvě o dílo č. 101-2017-504204 ze dne 13.3.2017 na zpracování návrhu KoPÚ v k.ú. Planá u Mariánských Lázní uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“).

1. SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l : ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj 
Adresa: nám. Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněna jednat: Bc. Olga Bahenská
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710	
IČ: 01312774  
Konečný objednatel:
ČR - Státní  pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Tachov
Adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Zastoupený: Bc. Olgou Bahenskou, vedoucí pobočky Tachov
	
a

Z h o t o v i t e l:
GEOREAL spol. s r.o. 
Adresa: Hálkova 12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: Martinem Vondráčkem, jednatelem 
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx		
V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0720092329/0800
IČ: 40527514
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. XII odst. 12.3. smlouvy o dílo, § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141384/2019 ze dne 4.4.2019 tento dodatek ke smlouvě o dílo (SOD):


2. UPŘESNĚNÍ POČTU MĚRNÝCH JEDNOTEK

Na základě žádosti zpracovatele č.j. SPU 141384/2019 ze dne 4.4.2019 se upřesňuje počet měrných jednotek (MJ) uvedených v příloze č. 1 ke SoD, etapa 3.1. Přípravné práce, dílčí fakturační celek 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, etapa 3.2. Návrhové práce, dílčí fakturační celek 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a etapa 3.3. Mapové dílo se mění takto:




	Fakturační celek:
	MJ
	Původní počet MJ
	Nový počet MJ

	3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů koPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	250
	248

	3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	205
	239

	3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1460
	1450

	3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení.
	 ha
	1460
	1433

	3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1460
	1433

	3.3. Mapové dílo
	ha
	1460
	1450



Současně se mění cena díla uvedená v příloze č. 1 SOD, a to v důsledku změny rozsahu díla, který je vyvolán uplatněním méněslužeb a víceprací takto:

	Dílčí část
	Původní cena  v Kč bez DPH
	Nová cena v Kč bez DPH

	3.1.3.
	375 000,00
	372 000,00

	3.1.3
	282 900,00
	329 820,00

	3.1.5.
	233 600,00
	232 000,00

	3.2.1.
	511 000,00
	501 550,00

	3.2.2.
	1 022 000,00
	1 003 100,00

	3.3.
	584 000,00
	580 000,00



V souladu s ustanovením Článku VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy, bodu 6.1 se mění část tabulky a dále „Příloha ke Smlouvě o dílo KoPÚ Planá u Mariánských Lázní takto:

	 
	Hlavní celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín ukončení
 

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	bod
	31 
	1 000
	31 000
	30.04.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	0
	0
	

	3.1.2.
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1290
	800
	1 032 000
	30.04.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	170
	900
	153 000
	

	3.1.3.
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	248
	1 500
	372 000
	30.04.2019

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	239
	1 380
	329 820
	30.04.2019

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	20
	900
	18 000
	do 3 měsíců 
nabytí PM 
1 rozhodnutí 

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1460
	80
	116 800
	30.04.2019

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1450
	160
	232 000
	31.5.2019

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	2 284 620
	do 3 měsíců
nabytí PM
1 rozhodnutí

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1433
	350
	501 550
	30.9.2019

	3.2.1.1.
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	120
	500
	60 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	 100 bm
	100
	500
	50 000
	

	3.2.1.3.
	Potřebné podélné, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	110
	500
	55 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona
	ha
	1433
	700
	1 003 100
	31.08.2020

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ
	ks
	3
	4 000
	12 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	1 681 650
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	1450
	400
	580 000
	do 3 měsíců nabytí PM 1 rozhodnutí

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	580 000
	 

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	1500
	700
	1 050 000
	nejpozději do
 30.9. roku 
následujícího 
po roce v němž 
došlo k zápisu 
KoPÚ do 
katastru
 nemovitostí 

	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč
	1 050 000
	

	Rekapitulace hlavních fakturačních celků


	
	Stávající cena v Kč
	Nová cena v Kč

	1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH
	2 242 300,00
	2 284 620,00

	2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH
	1 710 000,00
	1 681 650,00

	3. Mapové dílo celkem (3.3.)  bez DPH
	584 000,00
	580 000,00

	4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	1 050 000,00
	1 050 000,00

	Celková Cena bez DPH
	5 586 300,00
	5 596 270,00

	DPH v Kč
	1 173 123,00
	1 175 217,00

	Celková Cena s DPH v Kč
	6 759 423,00
	6 771 487,00




3. ZMĚNA TERMÍNŮ PLNĚNÍ DÍLČÍCH ČÁSTÍ DÍLA

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
								30.04.2019		Do 3 měsíců 
od nabytí PM
1. rozhodnutí	
3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.04.2019		31.05.2019	



4. ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ HLAVNÍHO CELKU

Termíny plnění uvedené v příloze č. 1 k SOD se mění takto:

Hlavní celek							Původní termín	Nový termín	
3.1. Přípravné práce						30.04.2019		Do 3 měsíců 
od nabytí PM
1. rozhodnutí	
	


5. ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY 

Změna posunu termínu plnění dílčí části 3.1.3 Změna katastrální hranice a zároveň Hlavního celku 3.1. Přípravné práce je způsobena požadavkem na vyrovnání hranic a výměr v rámci návrhu nového uspořádání pozemků. Posun termínu dílčí části 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků je dán zdržením při projednávání nesouladů druhů pozemků v rámci zpracování dílčí části 3.1.4. Rozbor současného stavu.   
 

1. 
1. 
1. 
1. 
6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. 
1. 
1. 
1. 
Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a v jednom pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu




V Plzni dne 30. 4. 2019				         V Plzni dne 19. 4. 2019	

Z a  o b j e d n a t e l e:	Z a   z h o t o v i t e l e:





………………………………………….	………………………………………

Ing. Jiří Papež							Martin Vondráček, jednatel
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj 			           GEOREAL spol. s r.o
Státní pozemkový úřad	
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