Č.j. objednatele: SPU 298303/2020


DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 101-2017-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 		Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Olga Chvátalová
Adresa: 						náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň
Telefon: 						+420 725 002 575
E-mail:							o.chvatalova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						GEOREAL spol. s r.o.
Sídlo: 							Hálkova 1059/12, 301 00 Plzeň
Zastoupený: 						Martin Vondráček
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						s85762s
Bankovní spojení: 					Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 						0720092329/0800
IČ: 							405 27 514 
DIČ: 							CZ40527514
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

dále jen „zhotovitel“




I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 101-2017-504204 ze dne 13. 3. 2017 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Planá u Mariánských Lázní“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Planá u Mariánských Lázní.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu dílčí části, a to následovně:
Dílčí část 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení, 3.2.1.1. Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovená plochy záboru půdy stavbami a 3.2.1.3. potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, z důvodu pozastavení prací se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.10.2020.   
Dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, z důvodu pozastavení prací se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání dílčí části na den 30.10.2021.

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 298303/2020


3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení
3.2.1.1 Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
3.2.1.2. Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovená plochy záboru půdy stavbami
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
30.9.2019		   30.10.2020	
30.9.2019 		   30.10.2020 		       

30.9.2019		   30.10.2020
   

31.8.2020		   30.10.2021


2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 101-2017-504204 – KoPÚ Planá u Mariánských Lázní se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	31
	1 000
	31 000
	30.4.2019

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	
	5 000
	0
	

	3.1.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	1290
	800
	1 032 000
	30.4.2019

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	170
	900
	153 000
	

	3.1.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	250
	1 500
	375 000
	30.4.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	100 bm
	-2
	- 1 500
	-3 000
	

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	205
	1 380
	282 900
	30.4.2019

	
	Vícepráce z dodatku č. 2
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	34
	1 380
	46 920
	

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	20
	900
	18 000
	

	3.1.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	1460
	80
	116 800
	30.4.2019

	3.1.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	1460
	160
	233 600
	30.4.2019

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	-10
	160
	-1 600
	

	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	2 284 620
	30.4.2019

	3.2.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	1460
	350
	511 000
	

30.10.2020

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	-27
	-350
	-9 450
	

	3.2.1.1
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	120
	500
	60 000
	

	3.2.1.2.
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	100
	500
	50 000
	

	3.2.1.3
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	110
	500
	55 000
	

	3.2.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	1460
	700
	1 022 000
	30.10.2021

	
	Méněpráce z dodatku č. 2
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	-27
	-700
	-18 900
	

	3.2.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	3
	4 000
	12 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	1 681 650
	

	3.3.
	Mapové dílo
	ha
	1460
	400
	584 000
	do 3 měsíců od nabytí PM 1. rozhodnutí

	
	Méněpráce z dodatku č. 1
Mapové dílo
	ha
	-10
	400
	-4 000
	

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	580 000
	

	3.4.
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM
	100 bm
	1500 
	700 
	1 050 000
	Nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí

	
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč
	
	
	
	1 050 000
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	2 242 300,00

	Méněpráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH z dodatku č. 2
	-3 000,00

	Vícepráce v dílčí části 3.1.3. bez DPH z dodatku č. 2
	46 920,00

	Méněpráce v dílčí části 3.1.5. bez DPH z dodatku č. 2
	-1 600,00

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	1 710 000,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.1. bez DPH z dodatku č. 2
	-9 450,00

	Méněpráce v dílčí části 3.2.2. bez DPH z dodatku č. 2
	-18 900,00

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH
	584 000,00

	Méněpráce v dílčí části 3.3. bez DPH z dodatku č. 2
	-4 000,00

	4. Hlavní celek  - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH 
	1 050 000,00

	Celková cena díla bez DPH
	5 596 270,00

	DPH 21%
	1 175 216,50

	Celková cena díla včetně DPH
	6 771 486,50



III. Odůvodnění změny
3.1 Výše uvedené změny jsou zapříčiněny pozastavení prací na zpracování KoPÚ z důvodu nutnosti vyhotovení inženýrskogeologického průzkumu.  

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 101-2017-504204 ve znění dodatků č. 1 a 2, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určena pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každé má povahu originálu. 

4.4 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Zápis z kontrolního dne č.j. SPU 195861/2020
 
V Plzni dne 7. 9. 2020                                                                   V Plzni dne 24. 8. 2020


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Ing. Jiří Papež					    	                 Martin Vondráček
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj  				                            jednatel 
    Státní pozemkový úřad
