
        č.j. objednatele:  SPU 065139/2021/129/Bes 
 č.j. zhotovitele:     5/2019 

 
DODATEK č. 3 

 
ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: 954-2018-529101, uzavřené dne 12. 10. 2018 na vypracování návrhu 

komplexních pozemkových úprav v k. ú. Lužná u Františkových Lázní a v přilehlých částech k. ú. Pomezná a 

k. ú. Hůrka u Libé (dále jen „Smlouva“) uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského 

zákoníku (dále jen „NOZ“), ve znění pozdějších dodatků. 

 
mezi smluvními stranami: 

 
Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  

 Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj 

Sídlo: Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary 

Zastoupen: Ing. Šárkou Václavíkovou,  

 ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Šárka Václavíková,  

 ředitelka KPÚ pro Karlovarský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Tomáš Valina 

 vedoucí Pobočky Cheb 

Adresa: Evropská 1605/8, 350 02 Cheb  

Tel.: +420 727 956 741    

E-mail: t.valina@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka   

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“ 

 
Zhotovitel:  GEPARD s.r.o. 

sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupen:  Ing. Janem Pazderkou, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Tomáš Krátký 

 Ing. Jan Pazderka 

V technických záležitostech oprávněn jednat:   xxxxxxx 

Tel.:  xxxxxxx 

E-mail:  xxxxxxx 

ID DS:  hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČ:  61499552  

DIČ:  CZ61499552   

Společnost je zapsaná v obchodním  

rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za  

Zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxx      

 

dále jen „zhotovitel“. 

(společně dále jako „smluvní strany“). 
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V souladu s ustanovením Čl. XII., bodem 12.2. Smlouvy uzavřely smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce 

a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě, kterým dochází ke změnám specifikovaným v článku I. tohoto dodatku.  

 

 

Čl. I 

Vymezení rozsahu změn 

 
1.1. Změna termínu dokončení fakturačního celku: 
 

Termíny níže uvedených ucelených částí uvedených v Příloze č. 1 ke Smlouvě se mění následovně: 

 

Původní znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000 

28. 2. 2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 140 800 112 000 

30.6.2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 21 1 000 21 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 54 2 600 140 400 15.9.2020 

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 7 000 0  

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 7 000 14 000 31.7.2022 

3.4.4. 

Rozbor současného stavu ha 161 700 112 700 15.9.2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 10 000 0  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 161 700 112 700 15.2.2021 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  518 800 31. 3. 2021 

 

 

Nové znění: 

Položkový výkaz činností – příloha ke Smlouvě – KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní 

  Hlavní celek / dílčí část 

MJ 

Počet 

MJ 

Cena za MJ  

bez 

DPH v Kč 

Cena bez 

DPH 

celkem v Kč 

Termín  

ukončení  

3.4. Přípravné práce 

3.4.1. 
Revize stávajícího bodového pole bod 3 2 000 6 000 

28. 2. 2019 
Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 7 000 0 

3.4.2. 

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty 
ha 140 800 112 000 

30. 6. 2020 
Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ 

v trvalých porostech 
ha 21 1 000 21 000 

3.4.3. 

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán 

pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace 

dle vyhl. č. 357/2013 Sb. 

100 bm 54 2 600 140 400 15. 9. 2020 
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Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona 100 bm 0 7 000 0  

Vyhotovení podkladu pro případnou změnu 

katastrální hranice 
100 bm 2 7 000 14 000 31. 7. 2022 

3.4.4. 
Rozbor současného stavu ha 161 700 112 700 15. 9. 2020 

Studie odtokových poměrů ha 0 10 000 0  

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 161 700 112 700 15. 3. 2021 

   Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč  518 800 31. 3. 2021 

 

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn. 

 

1.2. Odůvodnění 
 
Pobočka Cheb, na základě žádosti zhotovitele a v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR, kdy 
pracovní činnost na zakázce je velmi omezená (provádět práce na pozemkových úpravách – jednání s přímou 
účastí vlastníků pozemků), přerušila práce na KoPÚ v k. ú. Lužná u Františkových Lázní ke dni  
11. 2. 2021. 
Přerušení se týkalo jednak dílčí části 3.4.5. – vypracování dokumentace k soupisu nároků vlastníků. 
V souvislosti s přerušením prací bylo stanoveno, že po obdržení kompletního vyjádření dotčených orgánů 
státní správy pobočce Cheb, bude dodatkem ke Smlouvě upraven termín plnění této dílčí části 3.4.5. a budou 
obnoveny práce na této dílčí části 3.4.5. S ohledem na to, že Pobočka Cheb obdržela kompletní vyjádření 
dotčených orgánů státní správy dne 22.2.2021, upravuje termín plnění této dílčí části 3.4.5. tak, jak je uvedeno 
v čl.: I Vymezení rozsahu změn. 
 

Čl. II. 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě byl uzavřen na základě svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani 

pod nátlakem. 

2. Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Ta ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti. 

  

 

 
V Karlových Varech dne 26. 2. 2021    V Praze dne 25. 2. 2021 

 

 

 

 

 

……………………………………  …………………………………… 

za objednatele: za zhotovitele: 

Ing. Šárka Václavíková Ing. Jan Pazderka 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu jednatel GEPARD s r.o. 

pro Karlovarský kraj  

 


