
 Číslo smlouvy objednatele: 789-2017-508101/8 
 Číslo smlouvy zhotovitele: 
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vražkov 

 

Dodatek č. 8 
ke smlouvě o dílo č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017  

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi  

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj, 
Pobočka Litoměřice 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov 

Zastoupen: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem KPÚ pro 
Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký 
kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Ivana Zdvořáková, odborný rada 
Pobočky Litoměřice 

Adresa: Velká Krajská 44/1, 412 01 Litoměřice 

Telefon: + 420 727 956 765 

E-mail : i.zdvorakova@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

Zhotovitel: Sdružení s názvem ,,AGROPROJEKT PSO 
– VÚMOP" 

Reprezentant sdružení: AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 

Sídlo: Slavíčkova 840/1b, Lesná, 638 00 Brno 

Zastoupen : Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem 

ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel 

Ing. Radim Carda, jednatel 

v technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon : xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS : 784cctd 

Bankovní spojení : ČSOB, a.s. 

Číslo účtu : 372520453/0300 

IČO : 416 01 483 

DIČ : CZ41601483 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném : 

U Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
2171 
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Člen sdružení : VÝZKUMNÝ ÚSTAV MELIORACÍ A 
OCHRANY PŮDY, v.v.i. 

Sídlo : Žabovřeská 250, 156 27 Praha 5 - Zbraslav 

Zastoupen : Doc. Ing. Radimem Váchou, Ph.D., ředitelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat : 

Doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D., ředitel 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat : 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon :   xxxxxxxxxxxx 

E-mail :  xxxxxxxxxxxx 

IČO : 00027049 

DIČ : CZ00027049 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ : 

xxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku smlouvy 
 

1. Předmětem dodatku je změna termínů dílčích částí návrhových prací.  

Na základě žádosti zhotovitele evidované pod č.j. SPU 078304/2021, ze dne 04. 03. 2021, 

vzhledem k opakované rezignaci části zastupitelstva jsou v obci Vražkov vyhlášeny nové 

volby, a to na 19. 06. 2021 (dle sdělení ministerstva vnitra č. 58/2021 Sb.). Dle zákona o obcích 

se nové zastupitelstvo svolává nejdříve po uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na 

neplatnost voleb nebo neplatnost hlasování (15 dní). V případě podání návrhu na neplatnost 

po právní moci rozhodnutí soudu, pokud nebude návrhu na neplatnost vyhověno (15 dní od 

právní moci). Zároveň nelze předjímat zda se na ustavujícím zasedání podaří zvolit starostu, 

místostarostu a členy rady obce. Z těchto důvodů nelze dodržet termíny plnění dle smlouvy, 

tzn. odsouhlasení návrhu PSZ zastupitelstvem a vypracování nového uspořádání pozemků. 

Objednatel souhlasí s posunem termínů návrhových prací u těchto dílčích částí etap díla: 

původní znění: 

 

 

 

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % 

ceny bez DPH celkem)
343 200

Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % 

ceny bez DPH celkem)
228 800

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 63 1 200 75 600

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 161 1 100 177 100

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 13 20 000 260 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 715 1 200 858 000 03.09.2021

3.5.1. ha 715 800

31.3.2021
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nové znění: 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 až 7 se nemění. 

 

Článek II.  

Závěrečná ustanovení 

1. Tento dodatek č. 8 je nedílnou součástí smlouvy č. 789-2017-508101 ze dne 21. 7. 2017, 

pro zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Vražkov. 

2. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 8 je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv). 

4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 8 přečetli a že souhlasí s jejím 

obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 8 nebyl sepsán v tísni ani za nápadně 

nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

V Teplicích dne 11.03.2021 V Brně dne 10.03.2021 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu 

pro Ústecký kraj 

 

            Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký 

                         jednatel 

 

 

 

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností 

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % 

ceny bez DPH celkem)
343 200 31.3.2021

Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % 

ceny bez DPH celkem)
228 800 31.8.2021

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 63 1 200 75 600 31.3.2021

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 161 1 100 177 100 31.8.2021

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro 

stanovení plochy záboru půdy stavbami

100 bm 13 20 000 260 000 31.3.2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 715 1 200 858 000 31.8.2022

3.5.1. ha 715 800



Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 17 800 13 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 1 2 500 2 500

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 695 950 660 250

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v 

trvalých porostech
ha 20 1 200 24 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 259 2 500 647 500 03.07.2018

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 2 500 0 03.07.2018

3.4.4. Rozbor současného stavu                      ha 715 650 464 750 03.07.2018

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 715 600 429 000 30.07.2019

2 241 600 30.07.2019

3.5. Návrhové práce

Vypracování plánu společných zařízení (část 1, 60 % 

ceny bez DPH celkem)
343 200 31.3.2021

Vypracování plánu společných zařízení (část 2, 40 % 

ceny bez DPH celkem)
228 800 31.8.2021

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
ha 63 1 200 75 600 31.3.2021

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami

100 bm 161 1 100 177 100 31.8.2021

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami

100 bm 13 20 000 260 000 31.3.2021

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 715 1 200 858 000 31.8.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 20 000 40 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

1 982 700

3.6. Mapové dílo ha 715 500 357 500 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

357 500

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 300 1 800 540 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 540 000

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 8 – KoPÚ v k. ú. Vražkov

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

03.07.2018

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

3.4.3

ha 715 8003.5.1.

03.07.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.2.
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2 241 600 Kč

1 982 700 Kč

357 500 Kč

540 000 Kč

5 121 800 Kč

1 075 578 Kč

6 197 378 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj jednatel

Česká republika – Státní pozemkový úřad AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Ing. Pavel Pojer Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký

 V Brně dne 10.03.2021

………………………………………… …………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 11.03.2021  

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků
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