
Č. j. SPU 419975/2020 

DODATEK č. 3  SMLOUVY O DÍLO 

č. 143-2015-505101 
(dále jen „dodatek“) 

 

uzavřený 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
(dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov 

Zastoupen: 

 

Adresa: 

Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,  

ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj 

Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 

 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,  

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj 

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Šebesta 

vedoucí Pobočky Prachatice 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : f.sebesta@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a  

 

Zhotovitel: GEOREAL spol. s r.o. 

Sídlo: Hálkova 12, 301 00 Plzeň 

Zastoupen: Ing. Martinem Vondráčkem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Martin Vondráček, jednatel 

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxx 

Telefon: xxxxxxx 

E-mail : xxxxxxx 

ID DS: s85762s 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 0720092329/0800 

IČO: 40527514 

DIČ: CZ40527514 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném:   

KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za 
zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxx 

 

(dále jen „zhotovitel“) 



Stránka 2 z 3 
 

Článek I.  

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 18. 3. 2015 Smlouvu o 
dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
v Šumavské Hoštice“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho 
provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) 
a v uzavřeném Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2.   

 

 

 

Článek II. 

Předmět dodatku 

1. V průběhu zpracování návrhu KoPÚ se vyskytly nové požadavky na změnu obvodu KoPÚ a 

hranic neřešených pozemků. Dochází proto k rozšíření položkového výkazu výměr o nové 

položky: 

1.4.a - Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území                      

vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb. – 

vícepráce 

počet MJ: 26, cena 2 100 Kč bez DPH, cena celkem 54 600 Kč bez DPH 

1.6.a - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou 

– vícepráce 

počet MJ: 3, cena 3 800 Kč bez DPH, cena celkem 11 400 Kč bez DPH 

Tímto dodatkem se cena díla navyšuje o vícepráce v hodnotě 66 000 Kč bez DPH. Nové znění 

položkového výkazu činností pro KoPÚ Šumavské Hoštice je přílohou tohoto dodatku. 

 
 

 

Článek III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 zůstávají nedotčena. 
 

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru 
smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, 
že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují 
své podpisy. 

 

 

 

 

 



Stránka 3 z 3 
 

Za objednatele       Za zhotovitele: 

17. 3. 2021                                                                     17. 3. 2021 

 

 

 

.............………………………......   ...................................................... 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.   Martin Vondráček, jednatel 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj    GEOREAL spol. s r.o. 
 

 

V technických záležitostech: 

 

15. 3. 2021 

 

 

.............………………………...... 
Ing. František Šebesta 
vedoucí Pobočky Prachatice 
 
 
 
Za správnost: 
 
 
 
 
 
.............………………………...... 
Ing.  Jarmila Najmanová 
KPÚ pro Jihočeský kraj 
 
 
 
Příloha – Položkový výkaz činností pro KoPÚ Šumavské Hoštice 



Hlavní  fakturační celek/dílčí fakturační 

celek
MJ Počet MJ

Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení 
1) 

1. Přípravné práce

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu ha 483 100 48 300 22.1.2016

Dohledání a ověření  stávajícího bodového 

pole, návrh na doplnění
 bod 8 1 000 8 000

Doplnění stávajícího bodového pole včetně 

stabilizace a signalizace ochrannou tyčí
bod 3 1 500 4 500

1.3.

Polohopisné zaměření zájmového území v 

obvodu KoPÚ  včetně liniových staveb a 

nezbytného výškopisného zaměření  

ha 462 650 300 300 20.4.2015

1.4.a

Geometrické a polohové určení obvodů 

KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného 

území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace 

plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 

Sb. - vícepráce

100 bm 26 2 100 54 600
3 měsíce od 

výzvy zadavatele

1.5. Stabilizace kat. hranice ks 5 800 4 000 22.7.2015

1.6.
Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 

2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou
100 bm 47 950 44 650 dle potřeby

1.6.a

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 

2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou - 

 vícepráce

100 bm 3 3 800 11 400
3 měsíce od 

výzvy zadavatele

1.7.

Dokumentace nároků vlastníků pro 

vypracování návrhu nového uspořádání a 

vypracování podkladů pro řešení nesouladu 

druhu pozemků

ha 465 200 93 000 22.3.2016

1.8.
Vyhotovení oddělovacího geometrického 

plánu včetně stabilizace
100 bm 2 4 000 8 000 dle potřeby

713 250

2. Návrhové práce

2.1. - 2.3.

Vypracování plánu společných zařízení 

(vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v 

průběhu zpracování). Potřebné podélné a 

příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami, včetně geol. 

průzkumu a nezbytných výpočtů pro 

vodohospodářskou část PSZ. Součástí PSZ 

bude i ekonomické zdůvodnění účelnosti 

navržených opatření a staveb.

ha 486 450 218 700 24.10.2016

2.4.
Vypracování návrhu nového uspořádání 

pozemků
ha 461 500 230 500 30.11.2019

2.5.
Předložení kompletní dokumentace návrhu 

KoPÚ
ks 1 3 000 3 000

do 1 měsíce od 

zápisu do KN

452 200

3.

3.1.
Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ 

včetně stabilizace hranic pozemků
100 bm 800 350 280 000

do 12 měsíců od 

zápisu do KN

3.2. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI ha 463 300 138 900
do 3 měsíců od 

výzvy zadavatele

418 900

…………………………………………….......................

Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

130

Geometrické a polohové určení obvodů 

KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného 

území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace 

plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 

Sb.

2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč 452 200,00                                  

DPH  21% v Kč 332 713,50                                  

Celková cena bez DPH v Kč 1 584 350,00                               

3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč 418 900,00                                  

20.5.20151.2.

1.4. 22.6.2015136 5001 050100 bm

Příloha k Dodatku č. 3 - Položkový výkaz činností pro 

KoPÚ Šumavské Hoštice

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.                                    

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo

Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč

Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v 

Kč

1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč

Martin Vondráček, jednatel GEOREAL spol. s r.o.

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 917 063,50                               

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………...........…………………………………………

713 250,00                                  


