Č.j. objednatele: SPU 087675/2021

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 829-2019-504204
uzavřené podle ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
mezi smluvními stranami

Objednatel:		Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Fakturační adresa: 		Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
Zastoupený: 	Bc. Olga Chvátalová, vedoucí Pobočky Tachov
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Bc. Olga Chvátalová
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Stanislava Fojtíčková
Adresa: 						T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov
Telefon: 						+420 727 956 761
E-mail:							s.fojtickova@spucr.cz
ID DS: 						z49per3
Bankovní spojení: 					Česká národní banka
Číslo účtu: 						3723001/0710
IČ: 							01312774
DIČ:							není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:						SDRUŽENÍ ZHOTOVITELŮ
a) GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o. (reprezentant)
b) Ing. Václav Kellner 
Sídlo: 							a) Panenská 2278, 347 01 Tachov
							b) xxxxxx 362 14 Kolová		
Zastoupený: 						Ing. Pavel Belda
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
V technických záležitostech oprávněn jednat: 	xxxxxx
Telefon: 						+420 xxxxxx
E-mail: 						xxxxxx 
ID DS: 						5b976mz
Bankovní spojení: 					CZ0501000001078744780237
Číslo účtu: 						107-8744780237/0100
IČ: 							a) 29122911
							b) 11393807

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:
a) U Krajského soudu v Plzni, oddíl A, vložka 26778
b) Fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku

dále jen „zhotovitel“

I. Úvodní ustanovení
1.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo č. 829-2019-504204 ze dne 16. 10. 2019 (dále jen „smlouva“), spočívající v úpravě práv a povinností smluvních stran při realizaci veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemková úprava v k.ú. Boječnice“.    
[bookmark: _Hlk21085598]II. Předmět dodatku
2.1 V souladu se zněním čl. XII. odst. 12. 2 smlouvy a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, se tímto dodatkem upravuje změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku „Komplexní pozemkové úpravy Boječnice.“
2.2 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínů dílčích částí, a to následovně:
Dílčí části 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů, 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., a Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákon, z důvodu žádosti zpracovatele se mění termín plnění. Nově se na základě dohody smluvních stran stanovuje termín dokončení a předání výše uvedených dílčích částí 3.4.2. a 3.4.3. na den 30.09.2021 

Dílčí část							Původní termín	Nový termín	
Č.j. objednatele: SPU 465823/2020


3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních
porostech včetně trvalého označení lomových bodů	30.04.2021		30.09.2021		
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán
pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle
vyhl. č. 357/2013 Sb.						30.04.2021		30.09.2021
3.4.3 Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 
zákona					 		30.04.2021		30.09.2021	

2.3 Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 829-2019-504204 – KoPÚ Boječnice se ve smyslu výše uvedeného mění takto:
	 
	Hlavní  celek / dílčí část
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo

	3.4.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.1.
	Revize stávajícího bodového pole
	 bod
	5
	2 000
	10 000
	30.4.2020

	
	Vícepráce z dodatku č. 1
Revize stávajícího bodového pole
	bod
	+11
	2 000
	+22 000
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole
	bod
	0
	
	
	

	3.4.2.

	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty
	ha
	370
	380
	140 600
	31.7.2020

	
	Podrobné měření polohopisu v obvodu koPÚ v trvalých porostech
	ha
	7
	7 000
	49 000
	

	
	Vektorizace vlastnické mapy
	ha
	0
	
	
	

	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů
	100 bm
	13
	2 300 
	29 900
	30.9.2021

	3.4.3
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
	 100 bm
	140
	1 500
	210 000
	30.9.2021

	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
	100 bm
	63
	2 850
	179 550
	30.9.2021

	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
	100 bm
	4
	18 000
	72 000
	

	3.4.4.
	Rozbor současného stavu                      
	ha
	377
	310
	116 870
	31.1.2022

	
	Studie odtokových poměrů
	ha
	0
	
	
	

	3.4.5.
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
	ha
	377
	270
	101 790
	31.1.2022

	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	931 710
	

	3.5.
	Návrhové práce
	 
	
	
	
	

	3.5.1.
	Vypracování plánu společných zařízení
	ha
	377
	320
	120 640
	30.1.2023

	3.5.i.a)
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty
	ha
	377
	150
	56 550
	

	3.5.i.b)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	20
	600
	12 000
	

	3.5.i.c)
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami
	100 bm
	1
	25 000
	25 000
	

	3.5.2.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
	ha
	371
	300
	111 300
	31.8.2023

	3.5.3.
	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 
	ks
	2
	25 000
	50 000
	do 1 měsíce od výzvy zadavatele

	   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	375 490
	

	3.6.
	Mapové dílo
	ha
	377
	260
	98 020
	do 3 měsíců od výzvy objednatele

	Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč
	 
	
	
	98 020
	

	
	

	
	
	
	
	 

	Rekapitulace hlavních dílčích celků 

	1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH
	909 710,00,-

	Vícepráce v dílčí části 3.4.1. bez DPH z dodatku č. 1
	+22 000,00,-

	2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH
	375 490,00,-

	3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH
	   98 020,00,-

	Celková cena díla bez DPH
	1 405 220,00,-

	DPH 21%
	295 096,20,-

	Celková cena díla včetně DPH
	1 700 316,20,-





II. Odůvodnění změny
3.1 V souvislosti s řadou opatření směřující k omezení výskytu onemocnění COVID-19 nelze na základě sdělení SPÚ, odboru pozemkových úprav v současné době svolávat úvodní jednání, na které je navázáno pokračování prací v rámci KoPÚ.    

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 829-2019-504204, která nejsou dotčena tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti. 

4.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

4.3 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.  

Přílohy:
1. Žádost zhotovitele o uzavření dodatku


 
V Tachově dne 19. 3. 2021                                                             V Tachově dne 19. 3. 2021


Za objednatele:							Za zhotovitele:




													
        Bc. Olga Chvátalová					    	Ing. Pavel Belda
Státní pozemkový úřad						GEODEZIE ČESKÝ ZÁPAD s.r.o.
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj				jednatel
Vedoucí Pobočky Tachov  				 



													
								    	Ing. Václav Kelner


