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Stavebni akce: Protipovodiiové opatieni KoPU v k.u. Téchlovice u Stfibra
Stavebni objekt: SO 1 Téchlovice u Stiibra — polni cesta PCN 1

Kraj: Plzerisky

Katastralni izemi: Téchlovice u Stribra

Objednatel: CR - Statni pozemkovy ufad, KPU pro Plzefsky kraj, Pobotka Tachov
Zhotovitel dokumentace:  Pontex, spol. s r.o., stfedisko Plzer

Zhotovitel stavby: Bude uréen na zakladé vybérového fizeni

Cislo zakazky: 16 801 00

Stupen dokumentace: DSP/PDPS

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

Pfedmétem dokumentace je vystavba nové polni cesty PCN 1 slouzici ke zpfistupnéni zemédélskych
pozemki a budouci retencni nadrze RN1 jizné od obce Téchlovice. Cesta za&in napojenim na PC 1 u
zemédeélskeho arealu a je zakon¢ena na hranici s k.u. Stfibro. Navrhuje se s krytem z penetra¢niho
makadamu s jednostrannym pfi¢nym sklonem 2,5 % v délce 1146,53 m. Kategorie cesty je HPC 4/30.
Vramci Upravy je navrzeno v blizkosti sil. 11/230 kratké rozsifeni tak, aby v misté napojeni byl Usek
vozovky v Sifce 5,5 m a délce 20 m. Podél cesty bude vysazena doprovodna zelen (stromy).

Projektova dokumentace feSi nasledujici Upravy:

navrh hlavni polni cesty PCN 1

sjezdy na pfilehlé pozemky, pfip. propustky pod sjezdy
zfizeni vyhyben

odvodnéni (trativody, pfikopy)

vysadba doprovodné zelené (stroma)

- Objektova skladba

Projektova dokumentace je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

Stavebni objekty, které jsou soucasti této dokumentace:;

SO 1 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 1

Stavebni objekty, které nejsou soucasti této dokumentace:

S0 2 Téchlovice u Stfibra — polni cesta PCN 2

SO 3 Téchlovice u Stfibra — retenéni nadrz RN1

S0 4 Téchlovice u Stfibra — suchy poldr SP1

SO 5 Téchlovice u Stribra - revitalizace zatrubnéné &asti Téchlovického potoka V1

SO 6 Téchlovice u Stfibra — realizace skladebniho prvku USES - lokalni biokoridor
LBK 36-34

SO 7 Téchlovice u Stfibra — realizace skladebniho prvku USES - lokalni biocentrum
LBC PP 36

Stavba neobsahuje provozni soubory.
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ETAPY VYSTAVBY

Podstatné pro zahajeni stavby je zajisténi financnich prostredku.
Predpoklada se, Ze prace budou provedeny v jedné stavebni sezéné.

TERMIN VYSTAVBY:
- Predpokladané zahajeni stavby: 03/2017
- Predpokladana doba vystavby: 3 mésice
- Predpokladané dokonceni stavby: 06/2017

Postup praci je dan b&znym technologickym sledem stavebnich praci a rozdélenim do jednotlivych
dileich usekd.
Cela stavebni ¢innost bude organizovana tak, aby byl zachovan pfistup 1ZS na stavbu.

Zafizeni stavenisté a pozemek pro skladku materialu si zajisti zhotovitel stavby na své naklady
v dobé pfed podanim nabidky na zhotoveni akce.
Nejblizsi skladka materialu je ve Stfibfe (5,7 km) a v Cernosiné (11,2 km).

Naklady na pronajem plochy ZS, dpravu, oploceni a ostrahu si zajisti zhotovitel v ramci své
vlastni rezie.

Predpoklada se nasledujici postup pracovnich éinnosti:

- vykopové prace pro rozsifeni zemniho télesa
- vykopové prace na Uroven plané

- vystavba propustkU

- sanace podloZi

- realizace konstruk&nich vrstev vozovky

- vysadba doprovodné zelené (stromu)

Navrh dopravniho opatfeni vychazi z moZného postupu vystavby.

PFi vystavbé casti poini cesty PCN 1 bude omezen pfistup na stavajici polni cestu k zemédélskému
arealu, mimo vozidel stavby. Na sil. 11/230 nebude provoz nijak omezen.

Max. povolena rychlost pfi prujezdu stavenistém bude 30 km/h.

OMEZUJICi VLIVY NA PROVADENI STAVBY

Kaceni stromu

V ramci vystavby cesty NPC 1 se nepredpoklada odstranéni vegetace. V pfipadé nutnosti bude kaceni
provedeno na naklady MU Stfibro.

SO 2 Téchlovice u Stribra — polni cesta PCN 2

Jedna se o novostavbu polni cesty slouzici ke zpristupnéni zemédélskych pozemkl a budouciho
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suchého poldru SP1. Polni cesta konti na S2 (sil. lIl/1992) a je zakon¢ena na hranici s k.U. Stfibro.
Navrhuje se s krytem z penetracniho makadamu s jednostrannym priénym sklonem 2.5 % v délce
1540,68 m. Kategorie cesty je HPC 4/30. Podél cesty bude vysazena doprovodna zelen (stromy). Neni
soucasti této projektové dokumentace.

SO 3 Téchlovice u Stfibra — retenéni nadrz RN1

Vystavba retencni nadrze. Jedna se o vodni nadrz pritoénou, kterd bude realizovana za Géelem
zadrzeni pfivalovych odtok( srazkovych vod. Nadrz je soucasti protipovodiového opatfeni na
Téchlovickém potoce. Nadrz vznikne pfehrazenim udolniho profilu sou¢asné zatrubnéného potoka a
bude ji tvofit zemni zhutnéna hraz, ktera bude umisténa v soub&hu s cestou PCN 1. Vyska hraze je
navrZena tak, aby vytvorila dostatecny akumulacni prostor s cilem zachytit a transformovat privalovou
vinu. Pficny profil hraze je navrZen tak, aby sklon sklon vzdudného svahu hraze byl 1:2, sklon
navodniho svahu hraze mél sklon 1:3 a Sifka koruny byla 3,0 m. Hraz bude mit stalou hladinu zadrzeni
vody s primérnou hloubkou cca 1,2 m. K zaji$téni stalého pritoku vody pod hrazi bude navrzeno
betonové potrubi DN 600, které bude pfevedeno pfes cestu. Pro extrémni pritoky bude slouZit
bezpecnostni preliv s propusti pres hraz a vrichem pfes opevnénou cestu do inundace. Neni souéasti
této projektové dokumentace.

SO 4 Téchlovice u Stfibra — suchy poldr SP1

Vystavba suchého poldru. Suchy poldr je umistén do mirného tdoli Téchlovického potoka a vznikne
pfehrazenim travnatych pozemkl navrhovanou polni cestou PCN 2 (hraz bude umisténa v soubé&hu
s touto cestou). Vy$ka hraze je navrzena s cilem zachytit a transformovat privalovou vinu. Pfi¢ny profil
hraze je navrzen tak, aby sklon sklon vzdusného svahu hraze byl 1:2, sklon navodniho svahu hraze
mél sklon 1:3 a Sirka koruny byla 3,0 m, bez hladiny stalého zadrZeni vody. K zajisténi stalého pritoku
vody pod hrazi bude navrzeno betonové potrubi DN 600, které bude pfevedeno pies cestu. Pro
extrémni pritoky bude slouzit bezpeénostni preliv s propusti pres hraz a vrchem pfes opevnénou cestu
do inundace. Suchy poldr bude soucasti navrzeného biocentra PP 36 lokalniho USES. Neni soucésti
této projektové dokumentace.

SO 5 Téchlovice u Stfibra — revitalizace zatrubnéné ¢asti Téchlovického potoka V1

V ramci revitalizace toku je od Celni vyusté u silnice S 1 (ll/230) zatrubnény, dojde k postupnému
odtrubnéni a bude realizovan otevieny, mélky miskovity praleh. Trasa toku bude prochazet v nejnizsim
misté plvodniho udoli, &imz vzniknou malé meandry. Na miskovity prileh bude navazovat bfeh
s upravou ohumusovanim a osetim. Bfeh navazujici na miskovity prileh je navrhovan v pozvolném
sklonu svahll. Trasa upraveného toku bude rozvinéna ve vymezeném potoZnim pasu. Stavajici
melioragni potrubi, na které se narazi béhem stavby, bude zausténo do rekultivované nivy. Pozitivnim
prvkem budou bfehové prostypo obou stranach toku, pfevazné se skupinovou vysadbou dfevin. Neni

soucasti této projektové dokumentace.

S0 6 Téchlovice u Stfibra — realizace skladebného prvku USES — lokalni biokoridor LBK 36-34

Biokoridor je navrzen za uCelem obnoveni genetické diverzity, vytvofeni nového prostoru pro zivot a
pfirozenou migraci zvifat. V prostoru poto¢niho pasu bude rozptylena vysadba dfevin ve skupinach
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v kombinaci s nizkou vegetaci, travinami a doplfikovymi kefi. Vodni plocha potom doplni vytvofeny
biokoridor. Podél toku budou vytvofeny bezodtoké terénni deprese, které budou zatapény pfi vyssich
stavech vody. Neni soucasti této projektové dokumentace.

SO 7 Téchlovice u Stfibra — realizace skladebného prvku USES — lokalni biocentrum LBC PP 36

Bude vytvoreno litoraini pasmo ve dvou lokalitach nad maximalni hladinou suchého poldru SPI, které
bude slouzit jako lokalni biocentrum.

Pasport stavajici sil. 11/230:

V ramci pfedani stavenisté bude proveden pasport stavajici sil. Il/230 (Stfibro — Téchlovice)
s asfaltovou vozovkou. Na konci stavby bude stav této komunikace zkontrolovan a pripadné budou
provedeny lokalni opravy.

Splnéni poZadavki DOSS a spravci IS

PoZzadavky DOSS a spravcl IS jsou prehledné sestaveny v pfiloze & F.1 Projednani. Uvedené
poZadavky musi byt pfi stavbé spinény. Nejdllezitéj§i z pozadavki a zplsob jejich fedeni jsou uvedeneg
v kapitole 15.1. Privodni zpravy.

Prace budou organizovany tak, aby byl zachovan pfistup k objektim a prujezd stavbou pro
vozidla IZS po dobu stavby.

HOSPODARENI S ODPADY

Viz pfiloha A.1. — Priivodni zprava.

ZARIZENi STAVENISTE

Zarizeni stavenisté si zajisti zhotovitel stavby na vlastni naklady v dobé pred podanim nabidky
na zhotoveni akce.

NAPOJENiI NA DOSAVADNI TECHNICKE VYBAVENI

- dopravni trasy

Pfistup na stavenisté je zajistén ze sil. 11/230.
Zasobovani po trati CD se nepfedpoklada.

- rozvodna elektricka sit’

Napojeni na sit rozvodu NN se nepfedpoklada.
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- sdélovaci zafizeni

Predpoklada se vyuZiti mobilnich telefon(.

- vodovody

Zhotovitel si zajisti zasobovani vodou pomoci cisteren.

Zajisténi pfistupu na okolni pozemky:
Po dobu stavby bude pfistup kratkodob& omezen, zhotovitel stavby zajisti v&éasné informovani
potfebnych omezeni s jednotlivymi vlastniky okolnich pozemki a nemovitosti.

BOZ

Pfi realizaci stavby musi byt dodriovany veskeré zakonné a podzakonné pravni a ostatni
pfedpisy upravujici bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci a protipozarni ochranu, aktualné
platné v dobé realizace prace.

Vzhledem k rozsahu stavby, typu konstrukce a predpokladdané technologii musi zadavatel stavby
(investor) urcit koordinatora BOZP pro realizaci stavby, doruéit oznameni o zahajeni praci na Oblastni
inspektorat prace a zajistit vypracovani i aktualizace planu BOZP.

Povinnosti zhotovitele stavby v oblasti BOZP a PO vici zadavateli i koordinatorovi jsou stanoveny
predpisy, upfesnéni je mozné ve SoD. Jedna se o informace o rizicich a zvySeném pozZarnim
nebezpeci vznikajicim pfi zvolenych technologickych postupech, soucinnost pfi vyhodnoceni moznych
kolizi a uplatiiovani pfijatych opatfeni (organizacni, technicka apod.).

Pred zahajenim praci je nutné provéfit, zda pro konkrétni pracovidté nejsou nutna zvlastni
bezpecnostni opatfeni, $koleni, pfipadné dal$i specifické podminky (napf. prace v ochranném pasmu
treti strany).

O vsech agendach sjednanych podminkach tykajicich se BOZP a PO musi byt vedena pfisluna
dokumentace.

Vybrané pravni predpisy:

» Zéakon & 205/2015 Sb., kterym se méni zakon &. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni
pozdéjsich predpis

> Zakon €. 88/2016 Sb., kterym se méni zdkon ¢&. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dal$ich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni
pozdéjSich pfedpisl

» Zakon 67/2001 Sb., upiné znéni zakona ¢. 133/1985 Sbh., o pozarni ochrané, jak vyplyva
z pozdéjsich zmén

» Nafizeni viady & 136/2016 Sb., kterym se méni nafizeni vlady &. 591/2006 Sb., o blizsich
minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

> Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na pracovistich s nebezpe&im padu z vysky nebo do hloubky
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» Nafizeni vlady ¢. 32/2016 Sb., kterym se méni nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., kterym se
stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis(

» Nafizeni vlady &. 170/2014 Sb, kterym se méni nafizeni viady ¢é. 201/2010 Sh., o zplUsobu
evidence Grazu, hladeni a zasilani zaznamu o Urazu

» Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zpisob evidence, hlaseni a zasilani
zaznamu o Urazu, vzor zaznamu o Urazu a okruh organ( a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasila zaznam o Urazu

Pfipominame, zZe jakykoliv zasah do inzenyrskych siti nutno pfedem dohodnout se spravcem siti, za
jehoz dozoru budou provadény i nasledujici prace a prace v ochranném pasmu téchto siti.

Pted zahajenim stavebnich praci zhotovitel stavby zajisti ovéfeni stavu inzenyrskych siti, sité necha
vytycit a prace bude provadét tak, aby nedoslo k naruseni a zasahu do téchto siti.

Vytycena poloha inZzenyrskych siti bude ovérena kopanymi sondami.

ZAVER

1. Dokumentace byla vypracovana podle platnych norem a pfedpisu.

2. Pfi provadéni stavebnich praci je nutno postupovat podle projektu, podle pfislusnych platnych
norem, pfedpis a technologickych postupl. Druh a kvalita materidlu musi byt dodrzeny.

3. Jakekoliv zmény oproti projektové dokumentaci je nutno pfedem projednat s investorem a
projektantem. PFi vzniku okolnosti, které by mohly ohrozit & znemoznit fadné a kvalitni provedeni
stavebnich praci, je nutno fesit je ve spolupraci s investorem a projektantem.

Plzen, ¢ervenec 2016 Sestavil: Ing. Roman Vrzal
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