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DODATEK č .  9  

(dále jen „dodatek“) 

 
ke smlouvě o dílo č. objednatele, 1300-2015-505101 uzavřené dne 24.11.2015 podle § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na provedení díla 
 

„Komplexní pozemkové úpravy Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ 
(dále jen „KoPÚ“) 

 
I. 

SMLUVNÍ STRANY: 

 
 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Jihočeský kraj 

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou 
Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj 

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc. 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Richard Valný, vedoucí Pobočky Strakonice 
Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice 
Tel./Fax: xxxxxxx 
E-mail: e.schmidtmajerova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: Česká národní banka 
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774  
DIČ: CZ01312774 - není plátcem DPH  
 
Dále jen „objednatel“ 
 
a 
 
Zhotovitel:                                                           Sdružení Ing. Helena Krausová a GROMA PLAN s.r.o 
 
Účastník sdružení (reprezentant):   Ing. Helena Krausová 
sídlo:  xxxxxxx 326 00 Plzeň 
zastoupený:  Ing. Helena Krausová, jednatelka 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Helena Krausová 
v technických záležitostech oprávněn jednat:  xxxxxxx 
Tel:  xxxxxxx 
E-mail:  xxxxxxx 
Bankovní spojení:   xxxxxxx. 
Číslo účtu:   xxxxxxx 
IČ: 72274433 
DIČ:  xxxxxxx 
 
Společnost není zapsána v obchodním rejstříku  
Osoba odpovědná (Úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová 
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu 
KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová 

 
Účastník sdružení:   GROMA PLAN s.r.o. 
sídlo:   Plachého 40, 301 00 Plzeň 
zastoupený:  Pavlem Vostrackým, jednatelem 
Tel: xxxxxxx 
E-mail: xxxxxxx 
IČ:  25233025 
DIČ:  CZ25233025  
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II. 
Úvodní ustanovení 

 
Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 24.11.2015 Smlouvu o dílo č. 1300-
2015-505101, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
Štěkeň a Vítkov u Štěkně“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení jeho ceny, a to vše v 
rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „smlouva“). Dne 31.03.2017 byl uzavřen 
dodatek č. 1, kterým byl změněn obvod KoPÚ Štěkeň i KoPÚ Vítkov u Štěkně. Dále byl dne 27.07.2017 
uzavřen dodatek č. 2 a dne 8.11.2017 dodatek č. 3 na prodloužení termínů. Dodatkem č. 4 byly povoleny 
vícepráce a méněpráce a prodlouženy termíny. Dne 9.11.2018 byl uzavřen Dodatek č. 5 na prodloužení 
termínů. Dodatek č. 6 byl uzavřen dne 29.04.2019 na provedení víceprací a méněprací a posunutí 
termínů. Dne 22.1.2020 byl uzavřen dodatek č. 7 na snížení počtu MJ a změnu termínů. Dne 4.9.2020 byl 
uzavřen Dodatek č. 8 na změnu termínů dílčích částí díla u KoPÚ Štěkeň a u KoPÚ Vítkov u Štěkně.  
 
 

III. 
Předmět dodatku 

 
Z důvodu dalších omezení souvisejících s výskytem onemocnění COVID-19 není možné dlouhodobě 

uskutečňovat projednávání s vlastníky pozemků v potřebném rozsahu, a tím dokončit práce na etapě 

3.2.2. v rámci KoPÚ Štěkeň. Mezi objednatelem a zhotovitelem byly dohodnuty následující posuny 

termínů pro odevzdání částí díla:  

 

KoPÚ Štěkeň 
3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – nový termín odevzdání 31. 7. 2021 
Návrhové práce celkem – nový termín odevzdání 30. 9. 2021 
 
 
Nové znění výkazu činností pro KoPÚ Štěkeň je přílohou tohoto dodatku. 

 
 

IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
Ostatní ustanovení smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, 6, 7 a č. 8 zůstávají nedotčena. 
 
Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní 
strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru 
smluv objednatel. 

 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 
Smluvní strany prohlašují, že si dodatek, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že tento dodatek 
nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 
 
 
Z a   o b j e d n a t e l e:          Z a   z h o t o v i t e l e: 
 
 
30.3.2021              29.3.2021 
 
.……………………………………       …………………………………….. 
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.       Ing. Helena Krausová 
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kra j       reprezentant sdružení 
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V technických záležitostech: 
 
26.3.2021 
 
 
 
……………………………………… 
Ing. Richard Valný 
vedoucí Pobočky Strakonice 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  Položkový výkaz činností – KoPÚ Štěkeň  



Příloha Dodatku č. 9 ke Smlouvě o dílo č 1300-2015-505101 KoPÚ Štěkeň 

Hlavní  celek / dílčí část MJ
Počet 

MJ

Cena za MJ 

bez

DPH v Kč

Cena bez 

DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 115 1 000 115 000

Doplnění stávajícího bodového pole bod 7 2 000 14 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu  KoPU 

mimo trvalé porosty
ha 556 500 278 000

Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v 

trvalých porostech
ha 22 800 17 600

Rozbor současného stavu                      ha 851 150 127 650

Vodohospodářská studie ha 908 100 90 800

3.1.4.

Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků 

na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na 

upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 305 1 000 305 000 28.06.2019

3.1.4.a.
Aktualizace obvodu KoPÚ - zjišťování hranic 

pozemků na hranicích aktualizace obvodu KoPÚ
100 bm 7 4 000 28 000 30.04.2020

3.1.5.

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 

zákona, včetně potřebných geometrických plánů na 

hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 

zákona

 100 bm 374 850 317 900 28.06.2019

3.1.6. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 864 250 216 000 29.11.2019

1 509 950 29.11.2019

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 862 400 344 800 30.11.2017

3.2.1.1.
Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

opatření sloužící k zpřístupnění pozemků
100 bm 35 500 17 500 30.11.2017

Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro 

vodohospodářská a protierozní opatření
 ha 4 4 000 16 000

3.2.1.2.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty                                                 
ha 578 100 57 800

3.2.1.3.
Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb 

PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami                                       
100 bm 35 500 17 500

3.2.1.4.

Potřebné podélné a příčné profily 

vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami                  

100 bm 9 1 000 9 000

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 585 700 409 500 31.7.2021

3.2.3.
Předložení kompletní dokumentace nového 

uspořádání pozemků
ks 2 7 000 14 000

do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

886 100 30.9.2021   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

25.4.20163.1.1.

3.1.2. 24.6.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

24.6.20163.1.3.

30.11.2017



3.3 Mapové dílo ha 862 200 172 400 
do 3 měsíců 

nabytí PM 1.R 

172 400 

3.4.

Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                    

Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v 

souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.

100 bm 900 400 360 000 

nejpozději do 

konce roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
360 000 

1 509 950 Kč

886 100 Kč

172 400 Kč

360 000 Kč

2 928 450 Kč

614 975 Kč

3 543 425 Kč

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Eva Schmidtmajerová CSc,                                                 

ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Jihočeský kraj                         

 Ing. Helena Krausová                                                                        

reprezentant sdružení

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


