
 Číslo smlouvy objednatele : 543-2018-508101/4 
 Číslo smlouvy zhotovitele:  
 Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly  

 

Dodatek č. 4 
ke smlouvě o dílo č. 543-2018-508101 ze dne 11.05.2018 

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“) 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – 
Žižkov 

 Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

Zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Věra Fibichová, odborný rada, Pobočka 
Louny 

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny 

Telefon: + 420 727 927 474 

E-mail : louny.pk@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: ČNB 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

(dále jen „objednatel“) 

a 

 

Zhotovitel: GEPARD s.r.o. 

Sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5 

Zastoupený: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Tomáš Krátký 

 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxxxxxxxxxxx 

Telefon: xxxxxxxxxxxx 

E-mail : xxxxxxxxxxxx 

ID DS: hxp776s 

Bankovní spojení: Fio banka, a.s. 

Číslo účtu: 2300284681/2010 

IČO: 61499552 

DIČ: CZ61499552 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
30558 
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Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxxxxxxxxxxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy 

o dílo, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek I.  

Předmět a účel dodatku smlouvy 

1.1. Úprava termínů pro dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 
a navazujících etap prací z důvodu žádosti starosty obce o posun termínu jednání sboru 
zástupců vlastníků v závislosti na současné epidemiologické situaci a zohlednění věkového 
složení sboru. 

1.2. S ohledem na trvání nouzového stavu na území ČR kvůli šíření onemocnění COVID-19, 
není možné dokončit  plán společných zařízení v původně sjednaném termínu. V souladu 
s bodem 11.8. SoD č. 543-2018-508101 dochází z výše uvedeného důvodu k posunutí 
termínu dokončení dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně částí 
3.5.i.a) – c), z termínu 31. 3. 2021 na termín 31. 8. 2021 a k posunutí termínu dokončení 
navazující dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení 
dle § 11 odst. 1 zákona z termínu 31. 10. 2021 na termín 31. 3. 2022. 

1.3. V položkovém výkazu činností se upravují termíny ukončení plnění následovně: 

V bodech 

• 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení 

• 3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo 
trvalé porosty     

• 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ 
pro stanovení plochy záboru půdy stavbami      

• 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských 
staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami  

se posouvá termín ukončení plnění 31. 3. 2021 na termín 31. 8. 2021. 
 

• V bodě 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 
odst. 1 zákona se termín ukončení plnění 31. 10. 2021 posouvá na termín 31. 3. 2022. 

 
 

Článek II.  
Závěrečná ustanovení 

2.1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 3 se 
nemění. 

2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 543-2018-508101 k provedení díla  
s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly”. 

2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
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2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále 

prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. 

Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy. 

 

 

 

V Teplicích dne 31.03.2021 V Praze dne 29.03.2021 

 

 

 

Ing. Pavel Pojer 
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Ústecký kraj 
 
 
 
 
Příloha:  
1. Položkový výkaz činností 

 

 

 

Ing. Tomáš Krátký  

jednatel GEPARD s.r.o. 

 

 



Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Zálezly

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín dle čl. 5.1. 

smlouvy o dílo

3.4. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 6 1 200 7 200

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 10 000 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty
ha 360 900 324 000 31.3.2019

Podrobné měření polohopisu v obvodu  KoPÚ mimo 

trvalé porosty - vícepráce
ha 16 900 14 400 20.11.2020

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 24 3 000 72 000 31.5.2019

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 4 6 000 24 000 31.5.2019

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 

vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce

100 bm 1 3 610 3 610 20.11.2020

Rozbor současného stavu                      ha 359 600 215 400 31.8.2019

Rozbor současného stavu - vícepráce                    ha 16 600 9 600 20.11.2020

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 359 500 179 500 30.9.2019

Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 

vícepráce
ha 16 500 8 000 20.11.2020

857 710 20.11.2020

3.5. Návrhové práce

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 375 1 200 450 000

3.5.i.a)
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 51 400 20 400

3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 154 500 77 000

3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 20 1 500 30 000

3.5.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle § 11 odst. 1 zákona
ha 375 600 225 000 31.03.2022

3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ ks 2 25 000 50 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

852 400

3.6. Mapové dílo ha 375 800 300 000 

do 3 měsíců od 

výzvy 

objednatele

300 000

3.4.2.

   Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

31.08.2021

30.11.20183.4.1.

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč

3.4.5.

3.4.4.

3.4.3



3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 360 900 324 000

do 30.9. v roce, 

ve kterém došlo k 

zápisu KoPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč 324 000

857 710 Kč

852 400 Kč

300 000 Kč

324 000 Kč

2 334 110 Kč

490 163 Kč

2 824 273 Kč

ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

Ing. Pavel Pojer Ing. Tomáš Krátký, jednatel GEPARD s.r.o.

…………………………………………

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

 V Praze dne 29.03.2021

…………………………………………………………………….

Za objednatele: Za zhotovitele:

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 31.03.2021 

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč


